

SMLOUVA O DÍLO
dodatek č. 1
č. S930/2017/155



I.

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: Ing. Ivan Klik, ředitelem Krajského ředitelství Plzeň

ve věcech technických jedná: Oberfalzer Ivan, technik pro stavební činnost KŘ Plzeň (technický dozor)

Pracovník TP pro SČ KŘ Plzeň: p. Urbanová Ivana, p. Švojgr Jaroslav

(dále jen „objednatel“)

a

SWIETELSKY stavební s.r.o.

IČO: 48035599

DIČ: CZ48035599

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8032

sídlo: Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice

zastoupený: Pavlem Kavalem, Michalou Jedličkovou na základě plné moci

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: Ing. Jan Baloun

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění tuto smlouvu o dílo:

II.

Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku jsou více a méně práce požadované investorem při realizaci díla **LC Od Engadinu**. Při provádění stavebních prací byla zjištěna potřeba změn v rozsahu některých stavebních prací. V této souvislosti byla dohodnuta změna objemu zakázky o vícepráce a méněpráce odsouhlasené zástupcem zhotovitele ve stavebním deníku, ve změnovém listu a v položkovém rozpočtu. A změna termínu dokončení stavby.

III.

Cena za dílo

Původní znění odst.1 čl. IV. se ruší.

1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **1.849391,22 Kč** bez DPH, slovy **jedenmilionosmsetčtyřicetdevěttisícťřístadevadesátjednakorun dvacetdva haléřů** bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb.,
o dani z přidané hodnoty.
Zhotovitel prohlašuje, že je plátce DPH.

Nové znění odst. 1 čl. IV

2. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **1.863550,22,-Kč** bez DPH, slovy **jedenmilionosmsetšedesáttřitisícipětsetpadesát korun českých dvacetdva haléřů** bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb.,
o dani z přidané hodnoty.
Zhotovitel prohlašuje, že je plátce DPH.

Více práce : 305 422,- Kč

Méně práce : 291 263,- Kč

IV.

Dobaplnění

Původní znění odst. 3 čl. III. se ruší

1. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. II. odst. 2 této smlouvy, nejpozději do **29.9.2017**. Tato lhůta se prodlužuje o počet dní, o něž objednatel umožní zhotoviteli převzít řádně připravené staveniště později než **16.8.2017**, nebude-li písemně dohodnuto jinak. Dílo je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, popřípadě dílo nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.

Nové znění odst. 3 čl. III.

2. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. II. odst. 2 této smlouvy, nejpozději do **3.11.2017**. Tato lhůta se prodlužuje o počet dní, o něž objednatel umožní zhotoviteli převzít řádně připravené staveniště později než **16.8.2017**, nebude-li písemně dohodnuto jinak. Dílo je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, popřípadě dílo nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.

V. Z d ů v o d n ě n í

Po provedení těžebních prací a následném geometrickém zaměření stavby před zahájením stavby bylo shledáno, že parcela určená pro stavbu je osově posunutá a vyžaduje větší objem prací na odstranění vzrostlých stromů a náletů. Dále bylo zjištěno, že vzrostlé stromy sousedních pozemků zasahují kořenovým systémem do stavební parcely. Bylo nutné projednat s majiteli pozemků jejich odstranění a způsob náhrady za tyto vzrostlé stromy. Tím pádem vzniklo velké zdržení provádění stavebních prací a následně i více a méně prací, které jsou v příloženém rozpočtu, jako příloha tohoto dodatku.

VI. Z á v ě ř e č n á u s t a n o v e n í


1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost této smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.
2. V záležitostech, které nejsou touto smlouvou upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
3. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním (uveřejněním) celé této smlouvy v jejím plném znění.
4. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
5. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.

Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), tj. jednat tak aby kterákoliv ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejich zaměstnanců podle platných právních předpisů.

Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se zásadami, hodnotami a cíli Criminal compliance programu Lesů České republiky, s.p. (viz www.lesy-cr.cz) (dále jen „CCP LČR“), zejména s Kodexem CCP LČR, Protikorupčním programem LČR a Etickým kodexem zaměstnanců LČR včetně všech jejich příloh. Zhotovitel se při plnění této smlouvy zavazuje zásady a hodnoty CCP LČR dodržovat, a to po celou dobu jejího trvání, pokud to jejich povaha umožňuje.

Smluvní strany se dále zavazují navzájem si neprodleně oznámit důvodné podezření ohledně možného naplnění skutkové podstaty jakéhokoli z trestných činů, zejména trestného činu korupční povahy, a to bez ohledu a nad rámec případné zákonné oznamovací povinnosti; obdobné platí ve vztahu k jednání, které je v rozporu se zásadami vyjádřenými v tomto článku.

6. Tato smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.
7. Součástí tohoto dodatku příloha – položkový rozpočet více a méně prací



V Plzni, dne: 12.10.2017

Lesy České republiky, s.p. [07]
Králové
00 Plzeň
Za objednatele
Ing. Ivan Klik, ředitel KŘ Plzeň

Změna č:1

Datum změny: 10.10.2017

Název veřejné zakázky: LC Od Engadinu

Zhotovitel: Swietelsky stavební s.r.o.; IČO : 48035599

Objednatel:

Lesy ČR, Lesní správa Železná Ruda, Šumavská 4, 340 04 Železná Ruda

Název akce (majetku):
LC Od Engadinu

Charakter akce:

I N — IP — NP

Číslo objektů:
invent.č.

Stavební díly:

Popis změny: Dochází ke změně v objemu stavebních prací: z důvodů popsaných v dodatku smlouvy o dílo a obsažených v položkovém rozpočtu více a méně prací. Tyto položky jsou předmětem dodatku na více a méně práce.

(skládkovné+ doprava, zvýšený objem těžby stromů a náletů, kanalizační šachty)

Zdůvodnění změny: uvedené práce nebyly původně zahrnuty do PD a položkového rozpočtu

Posouzení změny - autorský dozor projektanta:

Datum:
10.10.2017

Podpis:

Dochází ke změně v objemu stavebních prací: Při provádění stavebních prací byla zjištěna potřeba změn v rozsahu některých stavebních prací. V této souvislosti byla dohodnuta změna objemu zakázky o vícepráce a méněpráce odsouhlasené zástupcem zhotovitele ve stavebním deníku, ve změnovém listu a v položkovém rozpočtu.

THE PETER KARP AN
THE PETER KARP AN
THE PETER KARP AN

	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):
--	---

ano

do časového plánu (Ano/Ne):

ano

Termin

Dopady: do ceny:

Snížení ceny o:
(Kč bez DPH)

I: 291 263,- Kč
N:

Zvýšení ceny o:
(Kč bez DPH)

I: 305 422,- Kč
N:

Bilance:	navýšení
----------	----------

14159,- Kč bez DPH

Konečná celková cena akce po změně

1.863550,22,- Kč bez DPH

Konečná celková cena veř. zakázky po změně

1.86

Zástupce zhotovitele - jméno: Pavel Kavale

Datum: 10.10.20

Zástupce objednatele - jméno: Ivan Oberfalzer

Datum: 10.10.20

Přílohy: (např. položkový výkaz výměr)
položkový výkaz výměr (více a méně práce)

Poznámka:

REKAPITULACE STAVBY

Kod: 2017

Stavba: LC Od Engadinu- méně práce

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 11.10.2017

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

B
37001 C. BUDĚJOVICE
IČ: 472530711

Cena bez DPH

291 263,00

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH - základní	21,00%	291 263,00	61 165,23
DPH - snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

352 428,23

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2017

Stavba: LC Od Engadinu- méně práce

Místo: Datum: 11.10.2017

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		291 263,00	352 428,23	
2017	LC Od Engadinu- méně práce	291 263,00	352 428,23	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

LC Od Engadinu- méně práce

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 11.10.2017

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

291 263,00

DPH základní
snížená

Základ daně
291 263,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
61 165,23
0,00

Cena s DPH

v CZK

352 428,23

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

LC Od Engadinu- méně práce

Místo:

Datum: 11.10.2017

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

291 263,00

HSV - Práce a dodávky HSV

291 263,00

1 - Zemní práce

147 176,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

LC Od Engadinu- méně práce

Místo:

Datum: 11.10.2017

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

291 263,00

D		HSV	Práce a dodávky HSV						291 263,00
14	K	199000001	Poplatek za skládku- ornice	m3	130,000	222,00	28 860,00		
VV			130		130,000				
15	K	199000002	Poplatek za skládku horniny 1-4	m3	257,000	231,00	59 367,00		
VV			257		257,000				
16	K	6	Poplatek za skládku sutí	t	210,000	145,00	30 450,00		
VV			210		210,000				
17	K	979082213	Vodorovná doprava sutí po suchu do 1 km, vč. uložení	t	210,000	42,40	8 904,00		
VV			210		210,000				
18	K	979082219	Příplatek za dopravu sutí po suchu za další 1 km	t	210,000	42,40	8 904,00		
VV			210		210,000				
19	K	979087212	Nakládání sutí na dopravní prostředky	t	210,000	36,20	7 602,00		
VV			210		210,000				
D		1	Zemní práce						147 176,00
1	K	112101101	Kácení stromů s odřezáním kmene a s odvětvěním listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus	6,000	162,00	972,00	CS ÚRS 2016 01	
VV			6		6,000				
2	K	112101123	Kácení stromů s odřezáním kmene a s odvětvěním jehličnatých bez odkornění, kmene průměru přes 500 do 700 mm	kus	2,000	174,00	348,00	CS ÚRS 2016 01	
VV			2		2,000				
3	K	112201103	Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním kořenů průměru přes 500 do 700 mm	kus	2,000	873,00	1 746,00	CS ÚRS 2016 01	
VV			2		2,000				
13	K	113107112	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 z kameniva těžného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	875,000	59,80	52 325,00	CS ÚRS 2016 01	
VV			875		875,000				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
4	K	162301411	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 100 do 300 mm	kus	6,000	179,00	1 074,00	CS ÚRS 2016 01
VV		6			6,000			
6	K	162301417	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m kmenů stromů jehličnatých, průměru přes 500 do 700 mm	kus	2,000	705,00	1 410,00	CS ÚRS 2016 01
VV		2			2,000			
7	K	162301423	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m pařezů kmenů, průměru přes 500 do 700 mm	kus	2,000	499,00	998,00	CS ÚRS 2016 01
VV		2			2,000			
8	K	162301911	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5000 m přes 5000 m kmenů stromů listnatých, o průměru přes 100 do 300 mm	kus	24,000	179,00	4 296,00	CS ÚRS 2016 01
VV		24			24,000			
9	K	162301912	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5000 m přes 5000 m kmenů stromů listnatých, o průměru přes 300 do 500 mm	kus	14,000	388,00	5 432,00	CS ÚRS 2016 01
VV		14			14,000			
10	K	162301915	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5000 m přes 5000 m kmenů stromů jehličnatých, průměru přes 100 do 300 mm	kus	28,000	218,00	6 104,00	CS ÚRS 2016 01
VV		28			28,000			
11	K	162301916	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5000 m přes 5000 m kmenů stromů jehličnatých, průměru přes 300 do 500 mm	kus	7,000	388,00	2 716,00	CS ÚRS 2016 01
VV		7			7,000			
12	K	162301917	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5000 m přes 5000 m kmenů stromů jehličnatých, průměru přes 500 do 700 mm	kus	3,000	705,00	2 115,00	CS ÚRS 2016 01
VV		3			3,000			
5	K	162401309	Vodorovné přemístění lesní hrabanky Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m2	356,000	190,00	67 640,00	CS ÚRS 2016 01
VV		356			356,000			

REKAPITULACE STAVBY

Kod: 2017

Stavba: LC Od Engadinu- více práce

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 10.10.2017

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

305 422,10

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	305 422,10	64 138,64
snižena	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

369 560,74

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2017

Stavba: LC Od Engadinu- více práce

Místo: Datum: 10.10.2017

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		305 422,10	369 560,74	
2017	LC Od Engadinu- více práce	305 422,10	369 560,74	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

LC Od Engadinu- více práce

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 10.10.2017

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

305 422,10

DPH základní
snížená

Základ daně
305 422,10
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
64 138,64
0,00

Cena s DPH

v CZK

369 560,74

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

LC Od Engadinu- více práce

Místo:

Datum: 10.10.2017

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

305 422,10

HSV - Práce a dodávky HSV

305 422,10

1 - Zemní práce

257 962,10

8 - Trubní vedení

6 560,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

LC Od Engadinu- více práce

Místo:

Datum: 10.10.2017

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

305 422,10

D	HSV	Práce a dodávky HSV					305 422,10	
30	K	vlastní	Náhradní výsadba jehličnatých stromů 2 metry výšky	ks	25,000	1 000,00	25 000,00	
	VV	25			25,000			
31	K	vlastní 1	Náhradní výsadba jehličnatých stromů 2 metry výšky	ks	1,000	1 200,00	1 200,00	
	VV	1			1,000			
32	K	vlastní 2	Zřízení zákrytové desky 62,5-100/30 vč. desky	ks	2,000	4 850,00	9 700,00	
	VV	2			2,000			
33	K	vlastní 3	Ubourání původní šachty vč. dobetonování	ks	1,000	2 000,00	2 000,00	
34	K	vlastní 4	Osazení poklopu vč. poklopu	ks	1,000	3 000,00	3 000,00	
	VV	1			1,000			

D	1	Zemní práce					257 962,10	
16	K	111201101	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů průměru kmene do 100 mm do sklonu terénu 1 : 5, při celkové ploše do 1 000 m2	m2	995,000	42,20	41 989,00	CS ÚRS 2016 01
	VV	995			995,000			
17	K	111201401	Spálení odstraněných křovin a stromů na hromadách průměru kmene do 100 mm pro jakoukoliv plochu	m2	995,000	17,30	17 213,50	CS ÚRS 2016 01
	VV	995			995,000			
18	K	112101102	Kácení stromů s odřezáním kmene a s odvětvěním listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm	kus	11,000	225,00	2 475,00	CS ÚRS 2016 01
	VV	11			11,000			
1	K	112101104	Kácení stromů s odřezáním kmene a s odvětvěním listnatých, průměru kmene přes 700 do 900 mm	kus	2,000	504,00	1 008,00	CS ÚRS 2016 01
	VV	2			2,000			
14	K	112101121	Kácení stromů s odřezáním kmene a s odvětvěním jehličnatých bez odkornění, kmene průměru přes 100 do 300 mm	kus	19,000	56,40	1 071,60	CS ÚRS 2016 01
	VV	19			19,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
15	K	112101122	Kácení stromů s odřezáním kmene a s odvětvením jehličnatých bez odkornění, kmene průměru přes 300 do 500 mm	kus	4,000	113,00	452,00	CS ÚRS 2016 01
	VV	4			4,000			
3	K	112101124	Kácení stromů s odřezáním kmene a s odvětvením jehličnatých bez odkornění, kmene průměru přes 700 do 900 mm	kus	11,000	314,00	3 454,00	CS ÚRS 2016 01
	VV	11			11,000			
2	K	112151118	Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 800 do 900 mm	kus	13,000	7 530,00	97 890,00	CS ÚRS 2016 01
	VV	13			13,000			
19	K	112201101	Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním kořenů průměru přes 100 do 300 mm	kus	13,000	424,00	5 512,00	CS ÚRS 2016 01
	VV	13			13,000			
20	K	112201102	Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním kořenů průměru přes 300 do 500 mm	kus	15,000	697,00	10 455,00	CS ÚRS 2016 01
	VV	15			15,000			
4	K	112201104	Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním kořenů průměru přes 700 do 900 mm	kus	13,000	1 140,00	14 820,00	CS ÚRS 2016 01
	VV	13			13,000			
21	K	162301412	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 300 do 500 mm	kus	11,000	388,00	4 268,00	CS ÚRS 2016 01
	VV	11			11,000			
5	K	162301413	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 500 do 700 mm	kus	2,000	1 840,00	3 680,00	CS ÚRS 2016 01
	VV	2			2,000			
22	K	162301415	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m kmenů stromů jehličnatých, průměru přes 100 do 300 mm	kus	19,000	218,00	4 142,00	CS ÚRS 2016 01
	VV	19			19,000			
23	K	162301416	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m kmenů stromů jehličnatých, průměru přes 300 do 500 mm	kus	4,000	388,00	1 552,00	CS ÚRS 2016 01
	VV	4			4,000			
6	K	162301418	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m kmenů stromů jehličnatých, průměru přes 700 do 900 mm	kus	11,000	2 430,00	26 730,00	CS ÚRS 2016 01
	VV	11			11,000			
24	K	162301421	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm	kus	13,000	76,10	989,30	CS ÚRS 2016 01
	VV	13			13,000			
25	K	162301422	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm	kus	15,000	261,00	3 915,00	CS ÚRS 2016 01
	VV	15			15,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
7	K	162301424	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m pařezů kmenů, průměru přes 700 do 900 mm	kus	13,000	685,00	8 905,00	CS ÚRS 2016 01
	W		13		13,000			
26	K	162301921	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5000 m přes 5000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm	kus	52,000	76,10	3 957,20	CS ÚRS 2016 01
	W		52		52,000			
27	K	162301922	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5000 m přes 5000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm	kus	21,000	26,50	556,50	CS ÚRS 2016 01
	W		21		21,000			
28	K	162301923	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5000 m přes 5000 m pařezů kmenů, průměru přes 500 do 700 mm	kus	3,000	499,00	1 497,00	CS ÚRS 2016 01
	W		3		3,000			
29	K	162301924	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5000 m přes 5000 m pařezů kmenů, průměru přes 700 do 900 mm	kus	13,000	110,00	1 430,00	CS ÚRS 2016 01
	W		13		13,000			
D	8	Trubní vedení					6 560,00	
35	K	899231111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže	kus	4,000	1 640,00	6 560,00	CS ÚRS 2016 01
	W		4		4,000			

Obchodní firma: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby ZÁPAD

se sídlem: Zemská 259, 337 01 Ejpovice

IČO: 480 35 599

DIČ: CZ48035599

Registrovaná: obchodním rejstříkem Krajského soudu v Č. Budějovicích, oddíl C, vložka 8032

Zastoupená: panem Přemyslem Holmíkem vedoucím odštěpného závodu Dopravní stavby ZÁPAD.
nar. 25.5.1972, bytem Myslinka č.p. 67, 330 23 Myslinka.

uděluje tímto

panu Pavlovi Kavalemu - bytem Šumavská 247, 342 01 Sušice

a

paní Michale Jedličkové - bytem Tylova 1123, 342 01 Sušice

plnou moc

ke společnému zastupování a podepisování za společnost při podávání obchodních nabídek na stavební práce a s tím souvisejících smluv o dílo a kupních smluv včetně souvisejících dokumentů a činností (např. objednávek, zápisů, k podávání žádostí o uzavírky apod.), a to do výše bez platné DPH:

5 mil. Kč (slovy: pět miliónů korun českých)

Podepisování se děje tak, že k napsanému nebo natištěnému názvu společnosti připojí oba zmocněnci své podpisy.

Jednomu ze shora uvedených zmocněnců uděluje zmocnitel plnou moc k předání nabídky, účasti při otevírání obálek, případně k elektronickému podání nabídky včetně podpisu nabídky svým elektronickým podpisem nebo k úkonům spojeným s nahlédnutím do zprávy o posouzení a hodnocení nabídek a pořízení jejího opisu.

Tato plná moc je platná do 31.3.2018

V Ejpovicích dne 9.10.2017

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Zmocnitel :

Tuto plnou moc přijímáme :

Zmocněnci:

 **SVETELSKY** ②
svetelsky s.r.o.
okresní úřad Dobruška, st. by 24P/30, okresní Sušice
CR - 342 01, Sušice, IČ: 02480 35 599
IČ: 480 35 599, DIČ: C2480 35 599