

**DODATEK č. 1
KE SMLouvĚ O DíLO**

číslo smlouvy objednatele: CES **CES 1 4 8 3 / 1 7** ,

Číslo smlouvy zhotovitele: 501/2016

Smluvní strany:

Severočeská vodárenská společnost a. s.

se sídlem: Teplice, Přítkovská 1689, PSČ 415 50

IČ: 49099469, DIČ: CZ49099469

bank. spojení: [REDAKCE]

zastoupená: Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel

Zástupce pro věci technické: [REDAKCE]

(dále jen „SVS“ nebo také „Objednatel“)

a

SYNER VHS Vysočina, a.s.

se sídlem Na Hranici 14, 586 01 Jihlava

IČ: 251 83 052, DIČ: CZ 25183052

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,

oddíl B, vložka 4147

bank. spojení: [REDAKCE]

zastoupená: Ing. Martinem Žaganem, místopředsedou představenstva

Ing. Miroslavem Lehkým, členem představenstva

a

1. Žďárská plynařská a vodařská, a.s.

se sídlem Hamry nad Sázavou 367, 591 01 Žďár nad Sázavou

IČ: 25531328, DIČ: CZ 25531328

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,

oddíl B, vložka 2600

bank. spojení: [REDAKCE]

zastoupená: Danielelem Havránkem, předsedou představenstva

Ing. Miroslavem Brůhou a Michaelou Havránkovou, členy představenstva

Sdružení na základě smlouvy o sdružení ze dne 2.5.2012 pod názvem: „Sdružení SYNER VHS - 1.ŽPV“

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, je zmocněn: [REDAKCE]

Odpovědným zástupcem Zhotovitele pro provádění stavby je: ██████████

(dále jen „Zhotovitel“)

dnešního dne uzavřely tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

(dále jen „Dodatek č. 1“ nebo také „Tento dodatek“)

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v Dodatku č.1 obsažených a s úmyslem být tímto dodatkem vázány, dohodly se na následujícím znění Dodatku č.1:

Tímto dodatkem č. 1 se mění níže uvedená ujednání. Ostatní nejmenovaná ujednání zůstávají v platnosti.

2. PŘEDMĚT DODATKU

Předmět plnění se doplňuje o:

Změnový list č. 1 – Odlišné zařídění zeminy oproti projektové dokumentaci. Předpokládané zařídění tř. 3 a 4 bylo nahrazeno zeminou tř. 6 v části ul. Blanická v Jablonci nad Nisou. Vše je zaznamenáno ve stavebním deníku a řádně nafoceno a řešeno nezávislým geologickým posudkem. Uvedenou změnou dochází k celkovému navýšení ceny.

3. CENA DÍLA

3.1. V odstavci 3.1 dochází ke změně ceny díla.

Cena díla je mezi smluvními stranami sjednána v následující výši:

Cena dle SoD:

Cena v Kč bez DPH	Sazba DPH v %	Cena v Kč vč. DPH
3 984 340,19 Kč	21%	4 821 051,63 Kč

Cena dle Dodatku č. 1 je:

Cena v Kč bez DPH	Sazba DPH v %	Cena v Kč vč. DPH
1 095 334,97 Kč	21%	1 325 355,32 Kč

Celková cena dle SoD a Dodatku č. 1:

Cena v Kč bez DPH	Sazba DPH v %	Cena v Kč vč. DPH
5 079 675,16 Kč	21%	6 146 406,95 Kč

6. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Doplňuje se o body:

6.1. Nedílnou součástí Dodatku č. 1 tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1: Změnový list č. 1 + Oceněný Výkaz výměr

6.2. Tento Dodatek č. 1 je uzavřen ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží dvě (2) vyhotovení a Zhotovitel dvě (2) vyhotovení.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.

Objednatel

Zhotovitel

V Teplicích dne ____.

V Jihlavě dne ____.

28-06-2017

.....
Ing. Bronislav Špičák
generální ředitel

.....
Ing. Martin Žagan
místopředseda představenstva

Severočeská vodárenská společnost a. s.

.....
Ing. Miroslav Lehký
člen představenstva

NÁVRH ZMĚNY				Číslo: 01/2017	
Zhotovitel:		SYNER VHS Vysočina, a.s. – 1. ŽPV			
Komu:		Severočeská vodárenská společnost a.s.		Datum: 10. 5. 2017	
Název akce: JN008287 Jablonec n. N., Blanická – rekonstrukce kanalizace a vodovodu					
Způsob odeslání/předání/datum:	poštou	E-mailem-	Faxem:	osobně	
Odkazy		na specifikaci:			
		na výkresy:			
		na rozpočtové podklady:			
		na jinou část smlouvy:			
Popis a zdůvodnění změny:					
<i>Méně práce: Odpočet původně uvažovaných zemin dle projektové dokumentace.</i>					
<i>Vícepráce: Připočet dle nového zatřídění zemin.</i>					
<i>Zdůvodnění: Odlišné zatřídění zeminy oproti projektové dokumentaci. Předpokládané zatřídění tř. 3 a 4 bylo nahrazeno zeminou tř. 6 v části ul. Blanická v Jablonci nad Nisou. Vše je zaznamenáno ve stavebním deníku a řádně nařazeno a řešeno nezávislým geologickým posudkem. Uvedenou změnou dochází k celkovému navýšení ceny.</i>					
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti
Počet připojených listů výkresů změny: 0					
Ocenění změny:					
Celkem 1 095 334,97 Kč + DPH					
Nově navržená změna sjednané ceny díla			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy):		
5 079 675,16Kč bez DPH			0 kalendářních dnů		
Navrhovanou změnou dojde k navýšení rozpočtu o částku: 1 095 334,97Kč bez DPH					
Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 1 475 043,17 Kč bez DPH, tj. 37,02 % nabídkové ceny.					
Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí – 379 708,42 Kč bez DPH, tj. 9,53 % nabídkové ceny.					
Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6					

ZZVZ činí 1 475 043,17Kč bez DPH, tj. 37,02 % nabídkové ceny.

Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí – 379 708,42 Kč bez DPH, tj. 9,53 % nabídkové ceny

Absolutní hodnota součtu více a méněprací stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 1 854 751,59 Kč bez DPH, tj. 46,55 % nabídkové ceny.

Celkový nárůst ceny stavby (více-práce po odečtení méně-prací) realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 1 095 334,97 Kč bez DPH, tj. 27,49 % nabídkové ceny

Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 4

Zástupce zhotovitele:

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

Podpis

Datum

31.5.2017

PŘIJETÍ ZMĚNY

Posouzení změny:

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Cena byla stanovena dle položek z rozpočtu ze SoD, CS ÚRS 2015 01.

3)

Odůvodnění dodatečných stavebních prací – nepředvídatelné stavební práce (§ 222 odst. 6 ZZVZ)

- nedojde ke změně zhotovitele - NEDOJDE
- potřeba víceprací vznikla v důsledku okolností, které zadavatel (objednatel) jednající s náležitou péčí nemohl předvídat – ANO NEMOHL
- vícepráce nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky - NEMĚNÍ
- hodnota součtu absolutních hodnot všech realizovaných více- a méněprací v rámci této stavby, realizovaných v tomto režimu, nepřekročí 50 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky a současně celkový cenový nárůst související s vícepracemi dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ při odečtení méněprací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky (pozn. do tohoto limitu není třeba započítávat změny de minimis ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ ani záměnu položek soupisu stavebních prací ve smyslu § 222 odst. 7 ZZVZ) – ANO NEPŘEKROČÍ

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Podpis

Datum

31.5.2017

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Podpis

Datum

31.5.2017

Podpis

Datum

20.6.2017

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení, padě změn podle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ rovněž.

[Redacted]

Podpis .

[Redacted]

Datum ..

6.6.2017

[Redacted]

Podpis .

[Redacted]

Datum ..

20.6.17

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako oprávnující / nevhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.