

Smluvní strany:

Severočeská vodárenská společnost a. s.

se sídlem: Teplice, Přítkovská 1689, PSČ 415 50

IČ: 49099469, DIČ: CZ49099469

bank. spojení: [REDAKCE]

zastoupená: Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel

Zástupce pro věci technické: [REDAKCE]

(dále jen „SVS“ nebo také „Objednatel“)

číslo smlouvy: SVS/TP/2526/17

a

I S T A R, společnost s ručením omezeným (spol. s r.o.)

se sídlem Drážďanská 856/74B, 400 07 Ústí nad Labem

IČ: 41327331, DIČ: CZ41327331

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,

oddíl C, vložka 646

bank. spojení: [REDAKCE]

zastoupená: Danielem Příbylem, jednatelem společnosti

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, je zmocněn: [REDAKCE]

Odpovědným zástupcem Zhotovitele pro provádění stavby je: [REDAKCE]

(dále jen „Zhotovitel“)

dnešního dne uzavřely tento dodatek ke smlouvě o dílo v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění na realizaci akce

„UL038350 Ústí n.L., Na Spálence -

rekonstrukce přivaděče“

(dále jen „Dodatek k prováděcí smlouvě“)

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto Dodatku obsažených a s úmyslem být tímto Dodatkem vázány, dohodly se na následujícím znění Dodatku:

1. PŘEDMĚT DODATKU

Tímto Dodatkem se mění rozsah, cena díla. Důvodem je změna díla o nepředvídatelné dodatečné stavební práce a úpravy spočívající zejména v odlišném způsobu propojení stávajícího a nového vodovodu a provedení provizorního přemostění nutných k zajištění dopravní obslužnosti komunikace a přilehlých objektů.

Výše oceněných dodatečných stavebních prací činí 239.385,97 Kč bez DPH, tj. 1,52% nabídkové ceny díla. Po započtení těchto prací se tímto Dodatkem navyšuje původní cena Díla o 239.385,97 Kč bez DPH. Všechny změny jsou popsány a oceněny ve změnovém listu, který je přílohou tohoto Dodatku.

2. CENA DÍLA

Bod 4.1 smlouvy o dílo se v návaznosti na výše uvedený bod dodatku nahrazuje zněním:

Cena Díla je mezi smluvními stranami sjednána v následující výši:

Cena v Kč bez DPH	Sazba DPH 21 %	Cena v Kč vč. DPH
Cena dle SoD		
15.761.997,65 Kč	3.310.019,51Kč	19.072.017,16 Kč
Cena dle dodatku č. 1 – Změnový list č.1		
239.385,97 Kč	50.271,05 Kč	289.657,02 Kč
Celková cena dle SoD a dodatku č.1		
16.001.383,62 Kč	3.360.290,56 Kč	19.361.674,18 Kč

3. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je uzavřen ve třech (3) vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží dvě (2) vyhotovení a Zhotovitel jedno (1) vyhotovení.

4. ÚČINNOST SMLOUVY A REGISTR SMLUV

7.1 V souladu s povinnostmi vyplývajícími ze zákona č. 340/2015, o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“) se smluvní strany dohodly, že objednatel zašle v souladu s § 5 zákona o registru smluv nejpozději do 30 dní od podpisu této smlouvy její znění příslušnému správci registru smluv k uveřejnění. Zhotovitel může smlouvu zveřejnit

za předpokladu, že objednateli umožní plnění práv a povinností dle následujícího odstavce.

7.2 Smluvní strany se dohodly, že při zveřejnění znění smlouvy nebudou v souladu s § 3 odst. 1 zákona o registru smluv uveřejňovat informace, které nelze poskytnout při postupu podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím, zejména osobní údaje a obchodního tajemství. Tyto údaje budou při zveřejnění smlouvy podléhat anonymizaci.

7.3 Smlouva je účinná dnem zveřejnění v registru smluv.

7.4 V případě změny, doplnění či zrušení této smlouvy dodatkem dle postupu uvedeného v čl.




7.5 K ustanovení tohoto článku se nepřihlíží, pokud smlouva nesplňuje nutné podmínky pro uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv. V takovém případě nabývá smlouva účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Všechna další ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.

Nedílnou součástí tohoto Dodatku tvoří příloha:

- Změnový list 01/2017/UL038350

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č.1 k prováděcí smlouvě přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.

Objednatel	Zhotovitel
V Teplicích dne 	V Ústí nad Labem dne 17.10.2017
 30-10-2017	
Ing. Bronislav Špičák generální ředitel	Daniel Příjohl jednatel/společnosti
Severočeská vodárenská společnost, a. s.	I S T A R , společnost s ručením omezeným (spol. s r.o.)

NÁVRH ZMĚNY				číslo : 01/2017/UL038350	
Zhotovitel:	ISTAR, společnost s ručením omezeným (spol. s r.o.), Drážďanská 856/74B, 400 07 Ústí nad Labem				
Komu:	Severočeská vodárenská společnost a.s. Teplice			Datum: 17. 10. 2017	
Název akce: UL 038350 Ústí n.L., Na Spálence – rekonstrukce přivaděče					
Způsob odeslání/předání/datum:	poštou	E-mailem	Faxem:	osobně 03. 10. 2017	
Odkazy	na specifikaci:				
	na výkresy:				
	na rozpočtové podklady: oceněný výkaz výměr				
	na jinou část smlouvy:				
Popis a zdůvodnění změny:					
001 – Na základě zjištění skutečného stavu stávajícího vodovodního řadu v průběhu stavebních prací je nutné upravit způsob napojení na nově realizovaný vodovodní řad.					
002 – Projektová dokumentace neřeší potřebné dočasné přemostění stávající křižovatky s provizorním vodovodem z důvodu zajištění přístupu do přilehlých objektů těsně sousedících s rekonstruovaným vodovodem. Tyto stavební práce je nutné realizovat a jsou proto zahrnuty do víceprací.					
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší měř	<u>jiné okolnosti</u>
Počet připojených listů výkresů změny: -					
Ocenění změny č.1:					
Méněpráce: - 0,00 Kč bez DPH					
Vícepráce: + 239.385,97 Kč bez DPH					
Celkem: + 239.385,97 Kč bez DPH					
Nově navržená změna sjednané ceny díla			Změna navržené lhůty dokončení díla		
Cena dle SoD 15.761.997,65 Kč bez DPH			(číslem/slovy): prodloužení termínu o		
Dodatek č.1 (ZL č.1) 239.385,97 Kč bez DPH			0 kalendářních dnů		
Nová cena díla 16.001.383,62 Kč bez DPH					
Navrhovanou změnou dojde k navýšení rozpočtu o částku: 239.385,97 Kč bez DPH . Celkové navýšení rozpočtu (ZL č.1) o částku: 239.385,97 Kč bez DPH					
Cena víceprací tohoto Změnového listu činí 239.385,97 Kč bez DPH , tj. 1,52% nabídkové ceny.					
Cena víceprací všech Změnových listů této stavby činí 239.385,97 Kč bez DPH , tj. 1,52 % nabídkové ceny.					
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet):				5	
Zástupce zhotovitele:					
Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.					
[redacted]		Podpis [redacted]		Datum 17.10.2017	

PŘIJETÍ ZMĚNY

Posouzení změny:

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Cena byla stanovena dle podmínek a v jednotkových cenách v souladu s uzavřenou SoD.

Odůvodnění změny de minimis (§ 222 odst. 4 ZZVZ)

- změna nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky
- nedojde ke změně zhotovitele
- hodnota změny (všech změn v rámci této stavby realizovaných v režimu de minimis, tedy součet absolutních hodnot více- a méněprací realizovaných v tomto režimu) je nižší, než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce a současně nižší než 15 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Podpis Datum

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Podpis Datum

Podpis Datum

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění nezbytnosti, kterým se rozumí zdůvodnění splnění podmínek pro použití jednacního řízení bez uveřejnění dle § 23 odst. 7 písm. a) ZVZ.

Podpis Datum 19.10.2017

Podpis Datum

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.