



S00AP00Q05N9

PVTV 442970/2017 60

SPOR 16.8 510

PA7V00000492

DODATEK č. 3

ke

SMLOUVĚ O DÍLO



uzavřené dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále též „občanský zákoník“)

Číslo smlouvy zhotovitele: 270820




Číslo smlouvy objednatele: 02/01/ORI-OVZ/2017

Číslo dodatku č. 3: 54/10/18/2017

1. SMLUVNÍ STRANY

Název objednatele: **Statutární město Prostějov**
Sídlo: **Nám. T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov**
Právní forma: **801 – obec**
Zastoupeno: **primátorkou města Prostějova, RNDr. Alenou Raškovou**
Ve věcech smluvních: **Ing. Zdeňkem Fišerem, 1 náměstkem primátorky, dle plné moci ze dne 6. 10. 2015**
Ve věcech technických: **Ing. Antonínem Zajíčkem, vedoucím Odboru rozvoje a investic**
Ing. Petr Brückner, vedoucí oddělení realizace
Luďkem Svobodou, pracovníkem oddělení realizace
IČ: **00288659**
DIČ: **CZ00288659**
daňový režim: **plátce DPH**
bankovní spojení: 
č. účtu: 
(dále jen „Objednatel“)

Název zhotovitele: **Prostějovská stavební společnost-PROSTAS s.r.o.**
Sídlo: **Prostějov, Ječmínkova 11, PSČ 796 01**
zapsán ve veřejném rejstříku u KS v Brně spisová značka C16628
zastoupený: **Ing. Josef Petržela – jednatel, p. Petr Zemánek - jednatel**
osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech technických:


IČ: **60722291**
DIČ: **CZ60722291**
daňový režim: **Plátce DPH**
bankovní spojení: 
č. účtu: 

(dále jen „Zhotovitel“)

2. PŘEDMĚT DODATKU č. 3

V souladu s ujednáním v článku 18. Změna smlouvy, odstavec 18. 1. 2. výše citované Smlouvy o dílo číslo smlouvy objednatele 02/01/ORI-OVZ/2017 ze dne 31. 7. 2017, Dodatku č. 1 ze dne 20. 9. 2017 a Dodatku č. 2 ze dne 23. 10. 2017, jejímž předmětem je stavba „EÚO - MŠ Partyzánská – budova A. Krále 16, Prostějov“ se mění a doplňuje část textu článku 4. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny takto:

Původní část textu odstavce 4.1.1. v čl. 4. **Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny se nahrazuje novým zněním, které zní:**

4.1.1. Objednatel se zavazuje bezvadně dílo převzít a zaplatit za provedení díla specifikovaného v čl. 2 této Smlouvy sjednanou cenu. Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši

Původní cena	
Cena bez DPH	5 854 562,50 Kč
Sazba DPH 21%	1 229 458,13 Kč
Cena včetně DPH	7 084 020,63 Kč
VCP	30 576,42 Kč
Sazba DPH 21%	6 421,10 Kč
Cena včetně DPH	36 997,52 Kč
Cena celkem za dílo bez DPH	5 885 138,92 Kč
Sazba DPH 21%	1 235 879,23 Kč
Cena celkem včetně DPH	7 121 018,15 Kč

1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU č. 3

- Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo číslo smlouvy objednatele 02/01/ORI-OVZ/2017 ze dne 31. 7. 2017, Dodatku č. 1 ze dne 20. 9. 2017 a Dodatku č. 2 ze dne 23. 10. 2017, které nebyly tímto Dodatkem č. 3 dotčeny, zůstávají v platnosti a nemění se.
- Tento Dodatek č. 3 je vypracován v šesti vyhotoveních s platností originálu, přičemž po jejich podpisu obdrží Zhotovitel dvě vyhotovení a Objednatel čtyři vyhotovení.
- Tento Dodatek č.3 smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.
Dodatek č. 3 nabývá účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015/ Sb. o registru smluv.
Smluvní strany sjednávají, že Objednatel zašle informaci Zhotoviteli o uveřejnění Dodatku č.3 v Registru smluv.
- Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 3 před podpisem řádně přečetly a souhlasí s celým jeho obsahem. Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo je uzavřen podle jejich svobodné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.

02. 11. 2017

V Prostějově, dne ...

Objednatel

Ing. Zdeněk Fišer

1. náměstek primátorky

02. 11. 2017

V Prostějově, dne.....

Zhotovitel

Ing. Josef Petržela - jednatel

Petr Zemánek - jednatel