

DODATEK Č.1K PROVÁDĚCÍ SMLOUVĚ CES 449/2017

Smluvní strany: CES 2302 / 17

**Severočeská vodárenská společnost a. s.**

se sídlem: Teplice, Přítkovská 1689, PSČ 415 50

IČ: 49099469, DIČ: CZ49099469

bank. spojení: [REDACTED]

zastoupená: Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel

Zástupce pro věci technické: [REDACTED]

(dále jen „SVS“ nebo také „Objednatel“)

číslo smlouvy: SVS/TP/919/17

a

**I S T A R, společnost s ručením omezeným (spol. s r.o.)**

se sídlem Drážďanská 856/74B, 400 07 Ústí nad Labem

IČ: 41327331, DIČ: CZ41327331

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,

oddíl C, vložka 646

bank. spojení: [REDACTED]

zastoupená: Danielem Příbylem, jednatelem společnosti

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, je zmocněn: [REDACTED]

Odpovědným zástupcem Zhotovitele pro provádění stavby je: [REDACTED]

(dále jen „Zhotovitel“)

dnešního dne uzavřely tento dodatek ke smlouvě o dílo v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění na realizaci akce

„UL010026 Chabařovice, V Aleji –

rekonstrukce kanalizace a vodovodu“

(dále jen „Dodatek k prováděcí smlouvě“)

**Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto Dodatku obsažených a s úmyslem být tímto Dodatkem vázány, dohodly se na následujícím znění Dodatku:**

## 1. PŘEDMĚT DODATKU

Tímto Dodatkem se mění rozsah, cena díla. Důvodem je změna díla o nepředvídatelné dodatečné stavební práce a úpravy spočívající zejména ve změně pevnostní třídy potrubí, změně způsobu provádění protlaku a provádění pokládky vodovodního potrubí pod mostkem a změně geologických poměrů oproti předané PD pro realizaci stavby.

Výše oceněných dodatečných stavebních prací činí 284.403,19 Kč bez DPH, tj. 5,60% nabídkové ceny díla. Po započtení těchto prací se tímto Dodatkem navyšuje původní cena Díla o 551.220,29 Kč bez DPH. Všechny změny jsou popsány a oceněny ve změnovém listu, který je přílohou tohoto Dodatku.

## 2. CENA DÍLA

Bod 3.1 smlouvy o dílo se v návaznosti na výše uvedený bod dodatku nahrazuje zněním:

Cena Díla je mezi smluvními stranami sjednána v následující výši:

Cena v Kč bez DPH	Sazba DPH 21 %	Cena v Kč vč. DPH
Cena dle SoD		
9.858.607,20 Kč	2.070.307,51 Kč	11.928.914,71 Kč
Cena dle dodatku č. 1 – Změnový list č. 1		
284.403,19 Kč	59.724,67 Kč	344.127,86 Kč
<b>Celková cena dle SoD a dodatku č. 1</b>		
<b>10.143.010,39 Kč</b>	<b>2.130.032,18 Kč</b>	<b>12.273.042,57 Kč</b>

## 3. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je uzavřen ve třech (3) vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží dvě (2) vyhotovení a Zhotovitel jedno (1) vyhotovení.

## 4. ÚČINNOST SMLOUVY A REGISTR SMLUV

7.1 V souladu s povinnostmi vyplývajícími ze zákona č. 340/2015, o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“) se smluvní strany dohodly, že objednatel zašle v souladu s § 5 zákona o registru smluv nejpozději do 30 dní od podpisu této smlouvy její znění příslušnému správci registru smluv k uveřejnění. Zhotovitel může smlouvu zveřejnit za předpokladu, že objednateli umožní plnění práv a povinností dle následujícího odstavce.

7.2 Smluvní strany se dohodly, že při zveřejnění znění smlouvy nebudou v souladu s § 3 odst. 1 zákona o registru smluv uveřejňovat informace, které nelze poskytnout při postupu podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím, zejména osobní údaje a obchodního tajemství. Tyto údaje budou při zveřejnění smlouvy podléhat anonymizaci.

7.3 Smlouva je účinná dnem zveřejnění v registru smluv.

7.4 V případě změny, doplnění či zrušení této smlouvy dodatkem dle postupu uvedeného v čl.

7.5 K ustanovení tohoto článku se nepřihlíží, pokud smlouva nesplňuje nutné podmínky pro uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv. V takovém případě nabývá smlouva účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Všechna další ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.

Nedílnou součástí tohoto Dodatku tvoří příloha:

- Změnový list 01/2017/UL 010 026

**Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č.1 k prováděcí smlouvě přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.**

Objednatel

Zhotovitel

V Teplicích dne

V Ústí nad Labem dne 17.10.2017

  
30/-10-2017  
415 50 Teplice



Ing. Bronislav Špičák

Daniel Příbyl

generální ředitel

jednatel společnosti

Severočeská vodárenská společnost, a. s.

I S T A R , společnost s ručením  
omezeným (spol. s r.o.)

<b>NÁVRH ZMĚNY</b>				číslo : 01/2017/UL 010 026	
Zhotovitel:	ISTAR, společnost s ručením omezeným (spol. s r.o.), Drážďanská 856/74B, 400 07 Ústí nad Labem				
Komu:	Severočeská vodárenská společnost a.s. Teplice			Datum: 12. 10. 2017	
Název akce: UL 010 026 Chabařovice, V Aleji – rekonstrukce kanalizace a vodovodu					
Způsob odeslání/předání/datum:	poštou	E-mailem	Faxem:	osobně 12. 10. 2017	
<b>Odkazy</b>	na specifikaci:				
	na výkresy:				
	na rozpočtové podklady:	oceněný výkaz výměr			
	na jinou část smlouvy:				
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b>					
<p>001 - Změna spočívá v úspoře spojené s upřesněním specifikace pevnostní třídy kameninových trub DN 500 vč. tvarovek (C 160/ C 120). Dojde k použití kameninových trub DN 500, pevnostní třída C 120, oproti troubám s pevnostní třídou C 160, uvedeným v rozpočtu stavby. Provedená změna nemá vliv na životnost potrubí.</p> <p>002 – Změna spočívá v odlišném způsobu provádění zemního protlaku. Při provádění zemních prací bylo zjištěno jiné založení propustku, než předpokládala PD Vlivem této skutečnosti je nutné přistoupit k technicky náročnějšímu provádění protlaku pro kanalizační řad pod stávajícím propustkem.</p> <p>003 – Změna spočívá v náhradě zeminy (výkopku) určené pro zpětný zásyp za vhodný zásypový materiál. Důvodem změny je výskyt jílovité zeminy nevhodné pro zpětný zásyp inženýrských sítí v trasách rekonstrukce kanalizace a vodovodu, se kterou projektová dokumentace neuvažovala. Jílovité zeminy se vyskytují v celém profilu výkopu a v celé délce trasy v ulici V Aleji. Vytěžená zemina určená pro zpětný zásyp bude odvezena jako nepoužitelná na skládku a pro zpětný zásyp bude dovezen vhodný materiál. Jedná se o změnu jiných okolností a to výskytu nevhodné zeminy, kterou nešlo předvídat bez podrobného geologického průzkumu.</p> <p>Zemina ve výkopu byla odborně posouzena geotechnikem a její vlastnosti zdokumentovány provedenými laboratorními testy.</p> <p>004 – Změna spočívá v dodatečném utěsnění průsaků stávajícího mostku, kterým dochází k průsakům do prováděného výkopu pro kanalizaci. Neutěsněním těchto průsaků by mohlo docházet k zatékáním do stávajících objektů. Jedná se o změnu jiných okolností, kterou nemohl nikdo předvídat bez předchozího podrobného stavebnětechnického průzkumu.</p>					
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší meze	jiné okolnosti
Počet připojených listů výkresů změny: -					
<b>Ocenění změny č.1:</b>					
<b>Méněpráce: - 1.778.285,23 Kč bez DPH</b>					
<b>Vícepráce: + 2.062.688,42 Kč bez DPH</b>					
<b>Celkem + 284.403,19 Kč bez DPH</b>					

Nově navržená změna sjednané ceny díla  
Cena dle SoD 9.858.607,20 Kč bez DPH  
Dodatek č.1 (ZL č.1) 284.403,19 Kč bez DPH  
Nová cena díla 10.143.010,39 Kč bez DPH

Změna navržené lhůty dokončení díla  
(číslem/slovy): prodloužení termínu o  
0 kalendářních dnů

Navrhovanou změnou dojde k navýšení rozpočtu o částku: **284.403,19 Kč bez DPH.**

Celkové navýšení rozpočtu (ZL č.1) o částku: **284.403,19 Kč bez DPH**

Cena víceprací tohoto Změnového listu činí **284.403,19 Kč bez DPH, tj. 2,89%** nabídkové ceny.

Cena víceprací všech Změnových listů této stavby činí **284.403,19 Kč bez DPH, tj. 2,89%** nabídkové ceny.

Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 12

#### Zástupce zhotovitele:

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list vč. [redacted] a hláší, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé. [redacted]

[redacted] Podpis [redacted] Datum 12.10.2017

### PŘIJETÍ ZMĚNY

#### Posouzení změny:

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Cena byla stanovena dle podmínek a v jednotkových cenách v souladu s uzavřenou SoD.

Odůvodnění nezbytnosti dodatečných stavebních prací (§23 odst.7 a) ZVZ):

- dodatečné stavební práce vznikly v důsledku objektivně nepředvídaných okolností
- jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací nebo pro poskytnutí původních služeb
- dodatečné stavební práce budou zadány těmž dodavatelům
- dodatečné stavební práce nemohou být technicky nebo ekonomicky odděleny od původní veřejné zakázky, pokud by toto oddělení způsobilo závažnou újmu zadavateli, nebo ačkoliv je toto oddělení technicky či ekonomicky možné, jsou dodatečné stavební práce nebo dodatečné služby zcela nezbytné pro dokončení předmětu původní veřejné zakázky, a
- celkový rozsah dodatečných stavebních prací nepřekročí 30% ceny původní veřejné zakázky.

#### Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

[redacted] Podpis [redacted] Datum 12.10.2017

#### Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

[redacted] Podpis [redacted] Datum 12.10.2017

████████████████████ Podpis ██████████ Datum 18.10.2017

**Zástupce objednatele:**

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění nezbytnosti, kterým se rozumí zdůvodnění splnění podmínek pro použití jednacního řízení bez uveřejnění dle § 23 odst. 7 písm. a) ZVZ.

████████████████████ Podpis ██████████ Datum 18.10.17

████████████████████ Podpis ██████████ Datum 18.10.17

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako oprávněující / nevhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.