

Dodatek č. 2

k smlouvě o dílo č.: 6217053267 (č. smlouvy zhotovitele 170516) ze dne 23.6.2017 ve znění dodatku č. 1 uzavřeném dne 13.10.2017

Objednatel: **Statutární město Brno**
adresa: Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno
zastoupený: primátorem Ing. Petrem Vokřálem
IČ: 44992785
DIČ: CZ44992785
daňový režim: plátce DPH
bankovní spojení: ██████████ ██████████ ██████████ ██████████ ██████████ ██████████ ██████████ ██████████
č. účtu: ██████████
ve věcech smluvních je oprávněn jednat: Mgr. Jiří Lahoda, vedoucí Bytového odboru MMB,
Malinovského nám. 3, 601 67 Brno,
ve věcech technických: Ing. Jitka Kalášková, vedoucí oddělení
Bytového odboru MMB,
Malinovského nám. 3, 601 67 Brno.

(dále jen Objednatel)

Zhotovitel: **WALER, spol. s r.o.**
se sídlem Selská 61, 614 00 Brno
zastoupený: Luboš Půček, Vlastimil Boháč
tel: ██████████ ██████████ ██████████
e-mail: ██████████
IČ: 25309536
DIČ: CZ25309536
bankovní spojení: ██████████ ██████████
č. účtu: ██████████
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 24092
ve věcech smluvních: Luboš Půček, jednatel
ve věcech technických: Vlastimil Boháč, jednatel

(dále jen Zhotovitel)

v důsledku nutných změn v provedení některých prací oproti původnímu předmětu díla se uvedené smluvní strany dohodly na následující změně výše citované smlouvy o dílo (dále jen „smlouva“) takto:

I. Předmět plnění specifikovaný v Čl. 2 „**Předmět a účel smlouvy**“, akce „**Rekonstrukce bytů pro sociální bydlení, Brno, 5. skupina**“ se mění o jmenovité vícepráce:

Změnový list č. 1: Jana Svobody 5, byt č. 1 – doplnění elektrických přímotopů, L-profilů a zdíva nad zárubně

Změnový list č. 2: Svitavská 19, byt č. 11 – výměna nefunkční vpusti, doplnění elektrických přímotopů, L-profilů a zdíva nad zárubně

Změnový list č. 3: Svitavská 19, byt č. 12 – vyklizení stavbou dotčenou nebytového prostoru, doplnění elektrických přímotopů, L-profilů a zdiva nad zárubně

Změnový list č. 4: Svitavská 19, byt č. 5 – vyklizení stavbou dotčenou nebytového prostoru, opravy prasklin stěn, úprava konstrukce stropu, doplnění elektrických přímotopů, L-profilů a zdiva nad zárubně

Změnový list č. 5: Svitavská 44, byt č. 11 – zasekání části kanalizace do zdi a doplnění tepelné izolace, doplnění elektrických přímotopů, L-profilů a zdiva nad zárubně

Změnový list č. 6: Jana Svobody 5, byt č. 9 – doplnění elektrických přímotopů, L-profilů a zdiva nad zárubně

Výše uvedené změny plnění jsou popsány v změnových listech 1 – 6 a podrobně specifikovány položkovými rozpočty v příloze č. 1 tohoto dodatku.“

II. Cena díla se v důsledku odst. I tohoto dodatku se navyšuje o **135 103,91 Kč bez DPH**.

Čl. 4 „Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny“, odst 4.1.1 se mění a zní takto:
„4.1.1. Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši:

Cena bez DPH	2 874 986,91 Kč
DPH	431 248,- Kč
Cena celkem včetně DPH	3 306 234,95 Kč

III. V ostatním zůstává smlouva beze změny. Změna doby plnění, která souvisí s výše uvedenou změnou předmětu plnění, je řešena v předchozím dodatku č. 1 této smlouvy

IV. Tento dodatek č. 2 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Objednatel se zavazuje, že tento dodatek zašle správci smluv do 30 dnů od jejího uzavření.

Doložka

ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění
Dodatek č. 2 k smlouvě o dílo č. 6217053267 (č. smlouvy zhotovitele 170516) byl projednán a schválen na zasedání Rady města Brna č. R7/139, které se konalo dne 31.10. 2017.

V Brně dne
Objednatel:

V Brně dne
Zhotovitel:

.....
Mgr. Jiří Lahoda,
vedoucí BO MMB

.....
Luboš Půček,
jednatel