

## **Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č. Z3569-17-0051**

ktorú uzavreli podľa § 2586 a násl. Občianskeho zákonníka ČR medzi sebou:

**Distribuce tepla Třinec, a.s.**, Máchova 1131, 739 61 Třinec  
Zastúpená: Ing. Milan Sikora, riaditeľ spoločnosti  
IČO: 64609812  
DIČ: CZ64609812  
**(ďalej len objednávateľ)**

a

**IPECON, s. r.o.**, Dolné Rudiny 8209/43, 010 01 Žilina  
zastúpená: Ing. Milan Remiš, konateľ  
IČO: 36 374 784  
IČ DPH: SK 2020101655  
Povolenie činnosti: na základe zápisu do Obchodného registra Okresného súdu Žilina,  
oddiel Sro, vložka č.10621/L  
**(ďalej len zhotovovateľ)**

### **I.**

#### **Predmet dodatku**

- 1.1 Na základe článku XI., bod 11.1 vyššie uvedenej zmluvy o dielo sa objednávateľ a zhotoviteľ dohodli na nasledovných zmenách a úpravách :  
Článok III., z dôvodu nepripravenosti konečného odberateľa tepla(absencia sekundárnych vnútorných rozvodov tepla ) sa mení termín odovzdania diela :

- **do 20.10.2017**

Ostatné body a dojednania ostávajú nezmenené.

- 1.2 Dodatok č. 1 je vyhotovený v dvoch vyhotoveniach, z ktorých každá strana dostane 1 vyhotovenia. Dodatok má jednu stranu.

V Třinci dňa 21.8.2017

V Žiline dňa 17.8.2017

Za objednávateľa:

Za zhotovovateľa:

.....  
Ing. Milan Sikora  
riaditeľ spoločnosti

.....  
Ing. Milan Remiš  
konateľ