

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřená podle ust. § 2586-2635 zákona č. 89/2012, Sb. Občanského zákoníku v platném znění

Článek I. Smluvní strany

1. Ostravské komunikace, a.s.

se sídlem Novoveská 1266/25, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory
zastoupené: Ing. Danielem Lyčkou, předsedou představenstva
zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 1886
oprávněn jednat ve věcech smluvních: Bc. Markéta Bartošová

e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx

tel.: 595 621 404

oprávněn jednat ve věcech technických: Jiří Ponča

e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx

tel.: 595 621 240

Ing. Marek Krauss

e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx

tel.: 595 621 383

IČ: 25396544

DIČ CZ25396544

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Ostrava, č.ú. xxxxxxxxxxxxxxxx

tel.: 595 621 444

fax: 596 621 103

(dále jen „**Objednatel**“)

2. DEV COMPANY, spol. s r.o.

se sídlem Čs. legií 145/18, 702 00 Ostrava

zastoupena: xxxxxxxxxxxxxxxx, jednatelem

zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 4298

oprávněn jednat ve věcech smluvních: xxxxxxxxxxxxxxxx

e-mail: firma@devcompany.cz

tel.: 596 139 284

oprávněn jednat ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxx

e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxx

tel. xxx xxx xxx

IČ:47679620

DIČ:CZ47679620

Bankovní spojení: ČSOB, a.s., pobočka Ostrava, č.ú. xxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „**Zhotovitel**“)

Na základě dohody smluvních stran za prokazatelné méně a vícepráce na akci „**Kolektor ČESKOBRAŽSKÁ sanace podlahy**“ byly po zahájení prací zjištěny skutečnosti, jež nebyly předem známy a objednatel stanoveny ani ve smlouvě o dílo, se tímto dodatkem mění následující:

1) ruší se v plném rozsahu a nově nahrazuje článek V. Cena díla, odst. 1. (bližší specifikace je uvedena v příloze č. 1 tohoto dodatku smlouvy o dílo).

Článek V. Cena díla

1. V souladu se zákonem č. 526/90 Sb. o cenách a předpisy, které jej doplňují, se smluvní strany dohodly na smluvní ceně za zhotovení díla, specifikovaného v čl. III. této smlouvy o dílo, která činí:

Méněpráce: xxxxxxxxxxxx Kč bez DPH x xxx m, celkem 878 352,60 Kč bez DPH

Vícepráce: xxxxxxxxxxxx Kč bez DPH x xxx m, celkem 1 819 843,20 Kč bez DPH

Původní cena díla: 3 660 326,30 Kč bez DPH

Nová cena díla: 4 601 816,90 Kč bez DPH

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají bez změn.

Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných statutárními zástupci smluvních stran, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jejím podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Platnost tohoto dodatku nastává dnem podpisem dodatku statutárními zástupci obou smluvních stran.

Příloha č. 1: položkový rozpočet méně a více prací

V Ostravě dne
Za zhotovitele: 7. 11. 2017

V Ostravě dne
Za objednatele: 7. 11. 2017

.....
xxxxxxxxxxxxxx
jednatel

.....
Ing. Daniel Lyčka
předseda představenstva