

## DODATEK č. 3 ke SMLouvĚ o Dílo

č. 043/955188,921582/S955/2017/017/Bar

Lesy České republiky, s. p.

IČO: 42196451

DIČ: CZ42196451

sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel,

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád Františkem Šampalíkem, vedoucím Správy toků – oblast povodí Berounky, ve věcech technických jedná:

František Šampalík, vedoucí ST, číslo telefonu: [REDACTED]

Lenka Barčáková, správce toku, číslo telefonu: [REDACTED]

Ing. Tomáš Rau, zástupce vedoucího ST, číslo telefonu: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

**Rentec profesional s.r.o.**

IČO: 26325403

DIČ: CZ26325403

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 13548

sídlo: Ledce 268, 330 14 Ledce

statutární orgán: Roman Prokeš - jednatel

zastoupený: Roman Prokeš - jednatel

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: Ing. Jiří Tägler

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění tuto smlouvu o dílo:

dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo

Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o dílo č. 043/955188,921582/S955/2017/017/Bar na akci : „Milina ř.km 1,8-2,3“ na vodním toku: Milina, číslo hydrologického pořadí: 1-11-01-0230, IDVT 102 74 155, katastrální území: Olešná u Hořovic.

1. Předmětem dodatku je změna termínu fakturace v roce 2017 vyvolaná v důsledku změn v provádění díla ( viz. dodatek č.2 ).

2. Původně čl. IV., odst.1 zní takto:

1. Cena za dílo bude zhotoviteli uhrazena v měsíčních platbách v rozsahu odpovídajícím pracím v daném kalendářním měsíci skutečně provedeným bez zjevných vad (dílním plněním), a to na základě zhotovitelem řádně vystavených daňových dokladů (faktur), doručených objednateli (v třech vyhotoveních); k daňovému dokladu musí být přiložen soupis skutečně a bez zjevných vad provedených prací, za něž je účtováno, datovaný a potvrzený oprávněným zástupcem objednatele. Zhotovitel je povinen objednateli doručit soupis prací v daném kalendářním měsíci skutečně provedených bez zjevných vad.

Částka oprávněně vyúčtovaná zhotovitelem objednateli za práce dle této smlouvy bude činit do **31.10.2017** alespoň **800 000,- Kč** bez DPH, avšak nepřekročí **1 500 000,- Kč** bez DPH.

3. Nově čl. IV., odst.1 zní takto:

1. Cena za dílo bude zhotoviteli uhrazena v měsíčních platbách v rozsahu odpovídajícím pracím v daném kalendářním měsíci skutečně provedeným bez zjevných vad (dílním plněním), a to na základě zhotovitelem řádně vystavených daňových dokladů (faktur), doručených objednateli (v třech vyhotoveních); k daňovému dokladu musí být přiložen soupis skutečně a bez zjevných vad provedených prací, za něž je účtováno, datovaný a potvrzený oprávněným zástupcem objednatele. Zhotovitel je povinen objednateli doručit soupis prací v daném kalendářním měsíci skutečně provedených bez zjevných vad.

Částka oprávněně vyúčtovaná zhotovitelem objednateli za práce dle této smlouvy bude činit do **25.11.2017** alespoň **800 000,- Kč** bez DPH, avšak nepřekročí **1 500 000,- Kč** bez DPH.

V souvislosti s termínem dílního plnění dle předchozí věty musí být řádně vystavený daňový doklad (faktura), za práce skutečně provedené bez zjevných vad za měsíc listopad 2017, vystaven nejpozději do **27.11.2017**.

4. Původně čl. VIII., odst.1 zní takto:

1. Zhotovitel je povinen v případě prodlení s provedením díla objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,2% z dohodnuté ceny za dílo bez DPH za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení. V případě prodlení s provedením díla delšího než dva měsíce je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši dle tohoto odstavce za první dva měsíce prodlení a smluvní pokutu ve výši dle odstavce 2.

V případě, že zhotovitel poruší svoji povinnost vyúčtovat do **31.10.2017** alespoň částku dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % částky rozdílu mezi částkou, již měl dle této smlouvy v příslušném roce vyúčtovat, a částkou skutečně a oprávněně vyúčtovanou.

5. Nově čl. VIII., odst.1 zní takto:

1. Zhotovitel je povinen v případě prodlení s provedením díla objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,2% z dohodnuté ceny za dílo bez DPH za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení. V případě prodlení s provedením díla delšího než dva měsíce je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši dle tohoto odstavce za první dva měsíce prodlení a smluvní pokutu ve výši dle odstavce 2.


V případě, že zhotovitel poruší svoji povinnost vyúčtovat do 27.11.2017 alespoň částku dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % částky rozdílu mezi částkou, již měl dle této smlouvy v příslušném roce vyúčtovat, a částkou skutečně a oprávněně vyúčtovanou.

- 6. Ostatní body smlouvy o dílo č. 043/955188,921582/S955/2017/017/Bar zůstávají beze změn.
- 7. Dodatek č. 3 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou.


v Plzni dne 31. října 2017

v Ledcích dne 31. října 2017

Lesy České republiky, s.p. [0]  
Svatoplukova 1316/19, Nový Hradec Krá



vedoucí Správy toku – oblast povodí Berounky  
Lesy České republiky, s. p.  
za objednatele



jednatel společnosti  
Rentec profesional s.r.o.  
za zhotovitele