

Dodatek č. 1

k smlouvě o dílo ze dne 15. 9. 2017 uzavřené mezi zhotovitelem a objednatelem

Smluvní strany:

STAVOMAK s.r.o.

se sídlem Michelská 12a/18, 145 01 Praha 4

zast. jednatelem panem Jovicou Miceskim

IČ: 27143121,

DIČ: CZ27143121

(dále také jen „**zhotovitel**“)

a

Správa jeskyní České republiky

se sídlem Květnové náměstí č. 3, 252 43 Průhonice

zast. ředitelem RNDr. Jaroslavem Hromasem

IČ: 750 73 331,

DIČ: CZ75073331

(dále také jen „**objednatel**“)

společně také „**smluvní strany**“

dnešního dne uzavírají tento dodatek ke smlouvě o dílo ze dne 15. 9. 2017 (dále jen „smlouva“)

I.

Pátá věta v článku II. Předmět smlouvy, odst.2.1. smlouvy se mění a po změně zní takto:

Zhotovitel se zavazuje sjednané dílo provést v termínu **do 22. 12. 2017.**

II.

Článek IV. Cena a platební podmínky, odst. 3.1. smlouvy se mění na základě „Změnového listu č. 1 (viz příloha dodatku) a po změně zní takto:

3.1. Cena je stanovena dohodou podle ustanovení zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve zněních pozdějších předpisů, a činí v konečné výši **bez DPH 280.901,21 Kč** (slovy dvěštosmdesátisícdevětsetjedna korun českých a dvacetjedna haléřů).

III.

Článek VI. Ostatní ujednání, odst. 5.7. smlouvy se mění a po změně zní takto:

Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění tohoto dodatku ke smlouvě v registru smluv podle zákona č.340/2015 Sb., o registru smluv. Objednatel zajistí uveřejnění tohoto dodatku ke smlouvě v registru smluv podle zákona č.340/2015 Sb., o registru smluv.

IV.

V ostatních ustanoveních zůstává smlouva beze změn. Tento dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve třech výtiscích, z nichž jeden obdrží zhotovitel a dva objednatel.

V Průhonicích, dne: 30.10.2017

Objednatel:

Zhotovitel:

.....
RNDr. Jaroslav Hromas
ředitel SJČR

.....
Jovica Miceski
jednatel