

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „smlouva“)

číslo smlouvy objednatele: 3/16/2700/8

číslo smlouvy zhotovitele: 1ZHS160052

I.

Smluvní strany

1. Objednatel: **Technická správa komunikací hlavního města Prahy**
Řásnovka 770/8, 110 15 Praha 1
IČO: 638 34 197
DIČ: CZ63834197
Bankovní spojení: PPF banka a.s.
č. ú.: 50024-5157-998/6000
zastoupena: Ing. Jiřím Sládkem, pověřeným řízením organizace

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních: Ing. Jiří Sládek, pověřený řízením organizace
- ve věcech technických: Ing. Jiří Mayer, investiční náměstek,
Ing. Stanislav Šebesta, vedoucí oddělení strategických investic,
Ing. Jakub Rakovič, technik oddělení strategických investic

(dále jen „objednatel“)

2. Zhotovitel:

A) SMP CZ, a.s.

Pobřežní 667/78, PSČ 186 00

IČO: 27195147

DIČ: CZ27195147

Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

č. ú.: 148831003/2700

zastoupena: Ing. Martinem Doksanským, předsedou představenstva SMP CZ, a.s. a Ing. Janem Freudlem, členem představenstva SMP CZ, a.s.

B) COLAS CZ, a.s.

Ke Klíčovu 9, PSČ 190 00, Praha 9

IČO: 261 77 005

DIČ: CZ26177005

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

č. ú.: 7408-201/0100

zastoupena: ěricem Jeanem Charlesem Biguetem, předsedou představenstva COLAS CZ, a.s. a Ing. Tomášem Kronese, členem představenstva COLAS CZ, a.s.

C) Liadur s.r.o.

č.p. 176, 357 35 Vintířov

IČO: 252 39 217

DIČ: CZ25239317

Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

č. ú.: 7670131001/2700

zastoupena: Ing. Ondřejem Hraničkou, jednatelem

Které jsou sdruženy ve smyslu § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve „Společnost Štěrboholská spojka PHS Dolní Počernice“ se správcem společnosti SMP CZ, a.s. (společníkem 1) zastupujícím společností COLAS CZ, a.s. (společník 2) a Liadur s.r.o. (společník 3), na základě plné moci ze dne

08-03-2017

(dále jen „zhotovitel“)

Bankovní účet společnosti je veden u Komerční banky, a.s., číslo účtu : 115-1388780297/0100. Tento účet bude nadále uváděn na příslušných dokladech vztahujících se k předmětu díla dle Smlouvy.

II. Předmět dodatku

Smluvní strany dnešního dne uzavírají tento Dodatek č. 2 (dále jen „Dodatek“) ke Smlouvě o dílo „Štěrboholská spojka – PHS Dolní Počernice, č. akce 999325“ ze dne 12.10.2016 (dále jen „Smlouva“). Předmětem tohoto Dodatku je nepodstatná změna závazku ze Smlouvy ve smyslu § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a to nezbytné dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy. Odůvodnění a komentář ke změnóvému soupisu prací jsou uvedeny v Příloze č. 1 tohoto Dodatku a jedná se o:

- a) Úpravu sloupků PHS a jejich kotvení
- b) Úpravu rozsahu dodávky nových svodidel
- c) Úpravu rozsahu zemních prací a revizního chodníku
- d) Doplnění PHS o označení únikových otvorů

Z výše uvedených důvodů se smluvní strany dohodly na úpravě čl. IV. Smlouvy (Cena díla), jak níže uvedeno.

O víceprací a méněprací z této změny plynoucí je upravena cena díla. Soupis víceprací a méněprací tvoří Přílohu č. 2 tohoto Dodatku.

III. Změna čl. IV. Smlouvy (Cena díla)

1. Čl. IV. odst. 2 Smlouvy se mění takto:

Původní cena bez DPH:	75 378 216,06 Kč
DPH 21%:	15 829 425,37 Kč
Původní cena vč. DPH:	91 207 641,43 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 2 bez DPH:	12 776 996,36 Kč
DPH 21%:	2 683 169,23 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 2 vč. DPH:	15 460 165,59 Kč
Cena méněprací dle dodatku č. 2 bez DPH:	- 3 768 141,78 Kč
DPH 21%:	- 791 309,77 Kč
Cena méněprací dle dodatku č. 2 vč. DPH:	- 4 559 451,55 Kč
Cena celkem vč. dodatku č. 2 bez DPH:	84 387 070,64 Kč
DPH 21%:	17 721 284,83 Kč
Cena celkem vč. dodatku č. 2 vč. DPH:	102 108 355,47 Kč

2. Celková hodnota změny závazku ze smlouvy dle dodatku č. 2 nepřekročí 50% původní hodnoty závazku ze smlouvy a zároveň nepřekročí celkový cenový nárůst 30% původní hodnoty závazku.

IV.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 2 je nedílnou součástí výše uvedené smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která nejsou tímto dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
2. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl.m.Prahy (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl.m.Prahy, která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečností uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu §504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku, vč. Smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.
4. Tento Dodatek ke smlouvě je vyhotoven v 5 vyhotoveních s platností originálu, přičemž Objednatel obdrží 2 vyhotovení a Zhotovitel obdrží 3 vyhotovení.
5. Součástí tohoto Dodatku jsou přílohy:
 - a) Příloha č. 1 – Odůvodnění a komentář ke změnovému soupisu prací
 - b) Příloha č. 2 – Změna soupisu prací
 - c) Příloha č. 3 – Plná moc SMP CZ, a.s. k podpisu dodatku č. 2 ze dne 06 -03- 2017
6. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah Dodatku včetně jeho příloh, že s jeho obsahem souhlasí, a že Dodatek uzavírají svobodně a vážně, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

Za objednatele: Technická správa komunikací hl. m. Prahy

03. 2017

V Praze dne
pověřený

Za zhotovitele:

06 -03- 2017

V Praze dne:

TECHNICKÁ SPRÁVA KOMUNIKACÍ
hl. m. PRAHY
Řásoňovka 770/8, 110 15 PRAHA 1
17

Ing. Martin D
předseda předst
SMP CZ, a.s.

Ing.
člen p
SMP CZ, a.s.





