

DODATEK č. 4
č.j.: KRPL-18269-32/ČJ-2017-1800SU-17

ke SMLouvě O Dílo
č.j.: KRPL-18269-3/ČJ-2017-1800SU-17
č. u zhotovitele 21709

dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „NOZ“)

I. Smluvní strany


Česká republika – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje

zastoupené: Ing. David Pokorný, vedoucí odboru správy majetku
se sídlem: Náměstí Dr. E. Beneše 24, 460 32 Liberec – Staré Město
IČ: 72 05 05 01
DIČ: CZ 72 05 05 01
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
Ve věcech smluvních je oprávněn jednat: Ing. David Pokorný – vedoucí odboru správy majetku
Tel.: 
Ve věcech technických je oprávněn jednat:  – oddělení správy nemovitého majetku
Tel.: 
Fax: 
E-mail: 

dále jen "**objednatel**"

a

Ještědská stavební společnost spol. s r.o.

zastoupený: Václav Kubeš, jednatel, Ing. Petr Janda, jednatel, a to
každý samostatně
se sídlem: Selská 517
IČ: 183 82 550
DIČ: CZ 183 82 550
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
Tel.: 
E-mail: 
Fax: 
Zapsaný: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 363
dále jen "**zhotovitel**"

II. Předmět dodatku:

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku ke smlouvě o dílo, kterým dochází k ocenění provedených prací na IV. etapě předmětu díla

„KŘP Lbk – Liberec, Pastýřská č. p. 589 – odstranění statické závady nosné konstrukce“.

III. Článek 3. Cena za dílo se doplňuje o odstavec 3.6 ve znění

3.6

V rámci IV. etapy předmětu díla bylo provedeno:

- a) vybourávání stávající betonové podlahy v místnosti č. 127 a provedení nové betonové podlahy, vč. odvodňovacích prvků a vybetonování prostoru po odstraněném, nefunkčním instalačním kanálu (pokračování III. etapy)
- b) sanační práce na korytě potoka spočívající ve vysekání spár a nové přespárování stěn a dna z lomového kamene, doplnění kamenná dlažby na dno

Specifikace provedených prací IV. etapy díla, jejich výměry a ocenění jsou uvedeny v příloze č. 1 tohoto dodatku – oceněném soupisu prací IV. etapy díla, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Celková cena IV. etapy předmětu díla bez DPH:

193.394,41 Kč

Sazba DPH:

21%

IV. K článku 5. Platební podmínky, pojištění, smluvní pokuty se doplňuje odstavec 5.5 ve znění

5.5.

Zhotovitel vystaví fakturu na práce provedené v rámci IV. etapy díla po podpisu tohoto dodatku oběma smluvními stranami.

V. Závěrečná ustanovení dodatku

Ustanovení smlouvy o dílo, ve znění dle dodatků č. 1, 2 a 3 nedotčená tímto dodatkem č. 4 se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dva exempláře.

Tento dodatek se stává platným a účinným datem podpisu oběma smluvními stranami, případně pozdějším datem podpisu jedné ze smluvních stran.

Obě smluvní strany si řádně přečetly znění dodatku a bez výhrad s ním souhlasí, což potvrzují svými podpisy.

Přílohy:

1) Oceněný soupis prací IV. etapy díla

V Liberci dne:

31 -10- 2017

objednatel:



V Liberci dne:

26 -10- 2017

zhotovitel:

Jesťádková stavební společnost
spol. s r.o. ①

Selská 517, 460 01 Liberec XII - Staré Pavlovice
IČ: 18382550 DIČ: CZ18382550

Ing. Petr Janda
jednatel



Ještědská stavební společnost spol. s r.o.

Položkový rozpočet						faktura 04
Poř.	Kód	Popis	MJ	Množství	Kč/MJ	Celkem
Zajišťovací práce Jizerský potok - část B						
0001	11240	Převodní vody	kpl	2	15920	31 840,00
0002	11241	Omytí stěn a dna tlakovou vodou (13*3)+(2*13*1,65)	m2	0	150,00	0,00
0003	11242	Řezání betonu (3*4m)	m	58,997345	275	16 224,27
0004	11243	Vybourání betonu - strop (13*4*0,4)+podlaha (9*13*0,17)	m3	0	7 850,00	0,00
0005	11244	Vysekání spar stěn a dna z lomového kamene (30% plochy)	m2	24,6	350,00	8 610,00
0006	11245	Správrování stěn a dna z kamene (30% plochy)	m2	24,6	675	16 605,00
0007	11246	Doplnění kamenné dlažby vč. materiálu	m2	25,270947	1 985,00	50 162,83
0008	11247	Betonáž prostým betonem - deska pod dlažbu v potoce, energokanál (12*0,2)+(0,78*9*1)	m3	2,4	4 500,00	10 800,00
0009	11248	Zřízení podpěrné konstrukce stropu - odstranění	hod	0	450	0,00
0010	11249	Osazení PZD 3300/300/100 do maltového lože	ks	0	438,00	0,00
0011	11250	Dodávka PZD 3300/300/100	ks	0	1150	0,00
0012	11251	Betonáž nosné desky vč. výzluže a bednění (3,86*13*0,2)+(13*0,5*0,1)	m3	0	7240	0,00
0013	11252	Odkopávka pro konstrukční vrstvy podlahy a vyčištění energokanálu (9*13*0,13)+(0,78*9*1)	m3	0	450	0,00
0013	11252	Zřízení stěrkové vrstvy tl. 250 mm z kam. drceného 32-63 a zakalením povrchu (13*8,5)	m2	30	450	13 500,00
0014	11253	Vyčištění energokanálu - odstranění potrubí	kpl	0	975	0,00
0015	11254	Osazení liniového žlabu vč. odvodnění	m	0	435	0,00
0016	11255	Dodávka polymerbetonového žlabu MEA PG 1000	m	0	615	0,00
0017	11256	Vrty přenosnými kladivy, Ø do 52 mm, hl do 2,5 m	m	0	430	0,00
0017	11256	Aplikace injektážní směsi do vrtů injekt.čerpadlem vč. dodávky cementové směsi s přísadami a bentonitem - účtováno dle skutečnosti	m3	0	24480	0,00
0017	11256	Nájezd injektážní soupravy	kpl	0	17300	0,00
0017	11256	Železobetonová podlahová deska - viz textová část	m2	0	1320	0,00
0018	11257	Oprava SDK stropu	kpl	0	7921	0,00
0019	11258	Dodávka a montáž protitlakového poklopu	ks	0	7985	0,00
0019	11258	Oprava maleb stěn a stropů - účtováno dle skutečnosti	m2	0	36	0,00
0019	11258	Přesun hmot, úklid, odvoz sutí a výkopku	proc	19	147 742,10	28 071,00
0019	11258	VRN	proc	10	175 813,10	17 581,31
Část B						193 394,41

