

DODATEK Č.1 KE SMLouvĚ O DíLO číslo 039/2010/2017
ze dne 12. 7. 2017

Objednatel:

Název: Město Krnov
Sídlo: Hlavní náměstí 1,794 01 Krnov
Zástupce ve věcech smluvních: PhDr. Mgr. Jana Koukolová Petrová - starostka
Zástupce ve věcech technických: Ing. Klára Hazuchová, pověřena vedením odboru veřejných zakázek
tel: 554 697 234, email: khazuchova@mukrnov.cz
Bc. Jan Šrubař, referent odboru veřejných zakázek
tel: 554 697 243, email: jsrubar@mukrnov.cz
Lubomír Stýskala, referent odboru veřejných zakázek
tel: 554 697 272, email: lstyskala@mukrnov.cz
Ing. Taťana Koláriková, referentka odboru veřejných zakázek
tel: 554 697 271, email: tkolarikova@mukrnov.cz
Bc. Vlastimil Štverák, referent odboru veřejných zakázek
tel: 554 697 274, email: vstverak@mukrnov.cz
Ing. Zbyněk Moravec, referent odboru veřejných zakázek
tel: 554 697 239, email: zmoravec@mukrnov.cz
Ing. Taťana Koláriková – technický dozor objednatele

Bank. spojení:
IČO:
DIČ:

Zhotovitel:

Název: Krnovské vodovody a kanalizace s.r.o.
Sídlo: Maxima Gorkého 816/11,794 01 Krnov
Zástupce ve věcech smluvních:
Zástupce ve věcech smluvních:

Bank.spojení:
IČO:
DIČ:

Článek III. Předmět smlouvy

Při realizaci díla a zjištění skutečného stavu kanalizační sítě došlo k těmto změnám.

1. Zkrácení trasy kanalizace PVC DN 200 před byt. domem 4c a 8c, 6a až 6f o 65 metrů
2. Zrušení revizních šachet mezi byt. domy č.p.4a a 4b, 8a a 8b – 2 kusy.
3. Zrušení revizních šachet před. byt. domem č.p. 4c a 6a až 6f – 5 kusů.

Článek V. Cena díla

Cena dle SOD bez DPH činí **947 912,22 Kč**

Cena za dílo po odečtení uvedených méněprací je bez DPH **707 842,29 Kč.** (viz. příložený položkový rozpočet.)

Ostatní ustanovení v uzavřené smlouvě o dílo ze dne 12. 7. 2017 zůstávají beze změn.

V Krnově dne: **5. 10. 2017**

Objednatel:



PhDr. Mgr. Jana Koukolová Petrová
starostka města

Zhotovitel:

Krnovské vodovody a kanalizace s.r.o.
M.Gorkého 816/11 -1-
azručovým vrchem

Ing. Libor Staněk
jednatel společnosti