



SMLOUVA O DÍLO – DODATEK Č. 1

I.

Smluvní strany

Objednatel:

Se sídlem:
Zastoupen :
IČO :
DIČ :
Zapsán v obch. rejstříku :
Pověření k jednání ve věcech
realizace stavby:

**Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková
organizace**

Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava
Ing. Tomáš Böhm – ředitel SSMSK
00095711
CZ 00095711
vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 988

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:

Se sídlem:
Korespondenční adresa:

Tel :
Fax :
Zastoupen :

IČO :
DIČ :
Zapsán v obch. rejstříku :

Bankovní spojení :

Pověření k jednání ve smlouvě

Pověření k jednání ve věcech
realizace stavby:

STRABAG a.s.

Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00
STRABAG a.s. o.z. Morava oblast Sever, Polanecká 827,
Ostrava - Svinov, PSČ 721 08

596 978 111
596 964 450

Ing. Jiří Malík, ředitel oblasti Sever, o.z. Morava
Ing. René Suchan, ekonom oblasti Sever, o.z. Morava, na
základě plné moci

60838744
CZ60838744

v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl B, vložka 7634

(dále jen „zhotovitel“)

II.

Základní ustanovení

Při realizaci stavebních prací na stavbě „Oprava povrchu silnice III/04614 Sudice – st. hranice“ došlo ke změně proti schválené projektové dokumentaci a tím v důsledku ke změně uzavřené SoD.

Po odborném posouzení stavu na místě a na základě geodetického zaměření skutečně provedených prací se zástupci smluvních stran dohodli na rozsahu méněprací:

Dle výměry ze zaměření byly poníženy položky zemních prací, položky ACL a ACO, postřiky a nátěry, položky přesuny sutě, nebyl proveden poplatek za uložení stav. odpadu na skládce, který byl použit pro potřeby zhotovitele.

Výše popsányi změnami došlo ke zmenšení původní ceny díla o 112 760,40 Kč bez DPH z původní ceny díla

Cena za dílo (v Kč)	celkem
Cena bez DPH	4 495 941,47
DPH	944 147,71
Cena vč. DPH	5 440 089,18

na novou cenu díla

Cena za dílo (v Kč)	celkem
Cena bez DPH	4 383 181,07
DPH	920 468,03
Cena vč. DPH	5 303 649,10

III.

Závěrečná ujednání

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž zhotovitel obdrží dvě.

Smluvní strany si tento dodatek pozorně přečetly a prohlašují, že jeho text jim je srozumitelný, jeho význam zřejmý a určitý a že tento dodatek ke smlouvě je projevem jejich


svobodné a vážné vůle a nebyl uzavřen pod nátlakem ani za nevýhodných podmínek, což potvrzují svými vlastnoručními podpisy.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo 087/OI-U/17-Ře ze dne 24. 8. 2017 zůstávají v platnosti a nedotčena.

Smlouvu přezkoumal ve vztahu k VZ

V Ostravě dne 20. 10. 2017

V Ostravě dne 20. 10. 2017



za objednatele
Ing. Tomáš Böhm
ředitel organizace

za zhotovitele
Ing. Jiří Malík
ředitel oblasti Sever, o.z. Morava

za zhotovitele
Ing. René Suchan
ekonom oblasti Sever, o.z. Morava

STRABAG

STRABAG a.s.
Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5
(51)