

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 365/2017 ze dne 25. 8. 2017

Objednatel: **Česká republika – Ústřední kontrolní a zkušební ústav
zemědělský, organizační složka státu**
Hroznová 63/2
656 06 Brno
IČ: 00020338
DIČ: CZ0020338
Zastoupený: Ing. Danielem Jurečkou, ředitelem
Banka: Česká národní banka, č. účtu 87425641/0710
(dále též jako objednatel)

a

Zhotovitel: **OLSPOL s.r.o.**
Tkalcovská 381/1
568 02 Svitavy
zastoupený: Ladislavem Olivou, jednatelem společnosti
IČ: 27466701
DIČ: CZ27466701
zapsán: v OR u KS Hradec Králové, oddíl C, vložka 20675
Banka: ČS a.s. Svitavy, č. účtu 1286378379/0800

jako smluvní strany uzavírají na základě čl. XI. odst. 1 Smlouvy o dílo č. 365/2017 ze dne 25. 8. 2017 (dále jen „smlouva“) tento Dodatek č. 1.

I.**Úvodní ustanovení**

1. Z důvodu panujících nepříznivých klimatických podmínek při realizaci díla a zjištění nutnosti provedení víceprací se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1, jehož předmětem je prodloužení konečného termínu předání díla a navýšení ceny díla.
2. Celková cena vzájemně odsouhlasených nutných víceprací činí 55 596 Kč bez DPH, tj. 67 271 Kč s DPH.
3. Dílčí parametry nutných víceprací jsou stanoveny v položkovém rozpočtu ze dne 24. 10. 2017, který je jako příloha č. 1 nedílnou součástí tohoto dodatku.

II.**Předmět dodatku**

1. Na základě shora uvedeného se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy:
 - a) čl. III. odst. 2. nově zní:
2. Konečný termín: do 20. 11. 2017
 - b) čl. IV. odst. 1. nově zní:
1. Cena díla
Cena díla bez DPH celkem 2 472 555,- Kč
DPH 21% 519 236,- Kč
Celková cena díla vč. DPH 2 991 791,- Kč.

2. Na veškeré vícepráce a dodávky prováděné na základě tohoto dodatku se v plném rozsahu vztahují všechna ustanovení smlouvy, zejména záruka za jakost.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo, jichž se tento dodatek netýká, zůstávají nezměněny.
2. Zhotovitel prohlašuje, že žádná část dodatku neobsahuje obchodní tajemství nebo jiné důvěrné informace a je srozuměn se skutečností, že objednatel dodatek zveřejní v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v registru smluv.
3. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.
4. Tento dodatek je sepsán ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je jeho příloha - položkový rozpočet ze dne 24. 10. 2017.
6. Smluvní strany prohlašují, že se řádně seznámily s obsahem tohoto dodatku, že mu porozuměly a nemají vůči němu žádných výhrad, přičemž tento dodatek uzavírají na základě své svobodné, vážné a omylu prosté vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují pod tento dodatek své podpisy.

V Brně, dne: 27-10-2017

Ve Svitavách, dne: 26.10.2017

Ing. Daniel Jurečka, ředitel

Ladislav Oliva, jednatel společnosti

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	02 Omítka ÚKÚZ HnS	JKSO	
Objekt	Název objektu	SKP	
01	zateplení fasády	Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	0
01	ÚKÚZ	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0		
Objednatel			
Dodavatel	OLSPOL s.r.o.	Zakázkové číslo	1
Rozpočtoval		Počet listů	


ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	55 596	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	55 596	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	55 596	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	55 596	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno: <i>HČADÍK MICHAEL</i>	Jméno: _____	Jméno: <i>JUREČKA DANIEL, Ing.</i>

Datum :

Podpis :



Základ pro DPH	21,0 %		55 596 Kč
DPH	21,0 %		11 675 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			67 271 Kč

Poznámka :

Stavba :	01 UKZUZ	Rozpočet :	02
Objekt :	01 zateplení fasády	VCP - omítka	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
62 Úpravy povrchů vnější	55 596	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	55 596	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	55 596	0
Oborová přírážka	0	0,0	55 596	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	55 596	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	55 596	0
Zařízení staveniště	0	0,0	55 596	0
Provoz investora	0	0,0	55 596	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	55 596	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	55 596	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	01 ÚKZUZ	Rozpočet: 02
Objekt :	01 zateplení fasády	VCP - omítka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	62	Úpravy povrchů vnější				
1	199000000R00	Poplatek za skladku suti	t	2,15	752,58	1 618,05
2	289902111R00	Otlučení nebo odsekání omítek stěn navíc 1x vrstva oproti původnímu	m2	11,79	425,86	5 020,89
3	319201319R00	Vyrovnání zdiva pod omítku maltou ze SMS tl. 50 mm	m2	23,58	422,98	9 973,87
4	602022191R00	Penetrační nátěr stěn PCI Multigrund PGU 2x	m2	47,16	89,85	4 237,33
5	621421145R00	Omítka vnějších stěn MVC, složitost 4 tl. 1,5cm	m2	23,58	1 018,00	24 004,44
6	998713102R00	Přesun hmot pro omítky vnější, výšky do 12 m	t	3,85	1 458,89	5 616,73
7	R01	Příplatek za délku kotev - natloukacích	ks	100,00	51,25	5 125,00
	Celkem za	62 Úpravy povrchů vnější				55 596,30

