

Změnový list č. 1 ze dne 4.10.2016

Název stavby:	Přechod pro chodce v ul. Pražská
Číslo smluvního vztahu:	8/2/2016
Název části stavby (PS, SO):	
Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatele/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/č. 5.8/5.9/5.10/5.11 smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla	
Původní řešení dle smluvní dokumentace: Původní řešení je zpracováno v projektové dokumentaci.	
Nové řešení: Vyplyvá s porovnáním skutečného stavu s projektovou dokumentací a dohodnutými změnami.	
Zdůvodnění změny: Úprava výkazu výměr vychází ze skutečného stavu po dokončení stavebních prací porovnáním se skutečným provedením stavby a dohodnutými změnami.	
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.	

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ano/ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	Ing. Vladimír Plhák

Vliv změny na smluvní cenu:	ano/ne
Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:	699 473,88 Kč
Ponížení/navýšení ceny díla vč. DPH:	-69 158,13 Kč
Nová cena díla vč. DPH:	630 315,75 Kč

Vliv změny na termín dokončení díla:	ano/ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	
Nový termín dokončení díla:	

Změnu navrhuje (jméno, příjmení): Vladislav Dvořák

Datum: 4.10.2016

Podpis:

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení): Milan Kožnar

Datum: 4.10.2016

Podpis:

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení): Milan Kožnar

Datum: 6.10.2016

Podpis:

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení): Ing. Vladimír Plhák

Datum: 6.10.2016

Podpis:

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení): Bc. Olga Vyleťalová

Datum: 6.10.2016

Podpis:

Příloha změnového listu: výpočet



Příloha změnového listu č. 1 - výpočet

Název akce: Přechod pro chodce v ul. Pražská

číslo pol. z nabídky VZ	číslo pol.	položka	jednotka	jednotková cena (Kč)	původní množství	nové množství	rozdíl v množství	změna ceny (Kč)
ZRN 1								
8	122301101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 4 objem do 100 m3	m3	199	20	18,5	-1,50	-298,50
10	130901121	Bourání kcí v hloubených vykopávkách ze zdřiva z betonu prostého ručně	m3	2 950,00	0,80	0,00	-0,80	-2 360,00
11	132301101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	890,00	0,90	0,00	-0,90	-801,00
12	132301109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4	m3	136,00	0,45	0,00	-0,45	-61,20
16	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	66,50	15,90	15,00	-0,90	-59,85
17	583336740	kamenivo těžené hrubé frakce 16-32	t	363,00	25,44	0,00	-25,44	-9 234,72
29	569903311	Zřízení zemních krajnic se zhutněním	m3	215,00	5,00	0,00	-5,00	-1 075,00
34	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	150,00	43,00	40,00	-3,00	-450,00
35	592453080	dlažba 20 x 10 x 6 cm přírodní	m2	145,00	34,65	33,00	-1,65	-239,25
38	871315211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhlost třídy SN4 DN150	m	270,00	1,00	0,00	-1,00	-270,00
42	592238640	prstenec betonový pro uliční vpust' vyrovnávací TBV-Q 390/60/10a, 39x6x5 cm	kus	233,00	1,00	0,00	-1,00	-233,00
43	592238570	skruž betonová pro uliční vpust' horní TBV-Q 450/295/5b, 45x30x5 cm	kus	357,00	1,00	0,00	-1,00	-357,00
44	592238540	skruž betonová pro uliční vpust's výtokovým otvorem PVC TBV-Q 450/350/3a, 45x35x5 cm	kus	618,00	1,00	0,00	-1,00	-618,00
45	592238620	skruž betonová pro uliční vpust' středová TBV-Q 450/295/6a 45x30x5 cm	kus	357,00	1,00	0,00	-1,00	-357,00
46	592238500	dno betonové pro uliční vpust' s výtokovým otvorem TBV-Q 450/330/1a 45x33x5 cm	kus	571,00	1,00	0,00	-1,00	-571,00
52	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	115,00	8,00	6,00	-2,00	-230,00
55	404442580	značka svislá reflexní AL- 3M 500 x 700 mm	kus	980,00	2,00	0,00	-2,00	-1 960,00

