

DODATEK č. 2

K Objednávce ze dne 26. 2. 2016 na zhotovení Díla, tj.
**„Dálnice D11, 1105-2, Osičky – Hradec Králové km 78,910 – 90,760
– technická pomoc 2015 – 2016“**
(č. stavby ISPROFIN: 327 252 1010)

SMLUVNÍ STRANY

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

Se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle
Zastoupené:
ve věcech smluvních: [REDACTED]
ve věcech technických: [REDACTED]
IČ: 659 93 390, DIČ: CZ65993390
(dále jen „Objednatel“)

a

2. PRAGOPROJEKT, a.s.

se sídlem: K Ryšánce 16/1668, 147 54 Praha 4
zastoupené: [REDACTED]
IČ: 452 72 387, DIČ: CZ45272387
(dále jen „Dodavatel“)

(Objednavatel a Dodavatel dále společně jen jako „Smluvní strany“ a kterýkoli z nich jen jako „Smluvní strany“)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE

- (A) Smluvní strany uzavřely dne 26. 2. 2016 Objednávku na zhotovení Díla, tj.: „Dálnice D11, 1105-2, Osičky – Hradec Králové km 78,910 – 90,760 – technická pomoc 2015 – 2016“ (dále jen „Objednávka“).
- (B) Smluvní strany se dohodly na změně původně sjednaných ujednání v části II. – Doba plnění, a proto uzavírají tento dodatek číslo 2 (dále jen „Dodatek“), kterým se mění Objednávka, a to takto:

I. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1. Smluvní strany se dohodly, že ustanovením článku II. Doba plnění se mění z důvodu prodloužení doby výstavby úseku stavby 1105/2 a zní takto:

„od podpisu smlouvy do 31.8. 2018“.

II.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1. Ostatní ustanovení Objednávky nedotčené tímto Dodatkem se nemění a zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
- 2.2. Dodatek byl sepsán ve čtyřech (4) stejnopisech, které mají platnost originálu. Každá smluvní strana obdrží po dvou (2) stejnopisech.

V Praze dne 19 -10- 2017

Objednatel:
Ředitelství silnic a dálnic ČR

V Praze dne 31 -10- 2017

Dodavatel:
PRAGOPROJEKT. a.s.