

## Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo č. 31/38R/2017

na akci „Odstranění odpadů z nelegálního skladu Pěnčín – Sanace ekologické zátěže“  
uzavřená podle § 2586 a následujících, zákona. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,  
a souvisejících předpisů

*uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění  
pozdějších právních předpisů, mezi těmito smluvními stranami:*

### **Město Železný Brod**

se sídlem: náměstí 3. května 1, 468 22 Železný Brod  
IČ: 00262633  
DIČ: CZ00262633  
osoba oprávněná podepsat smlouvu: Mgr. František Lufinka, starosta  
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. Jablonec nad Nisou, pobočka  
Železný Brod  
číslo účtu: 27-0963249319 / 0800  
dále jen „objednatel“

**a**

### **AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.**

se sídlem: Pražská 1321/38a, Hostivař, 102 00 Praha 10  
IČ: 49356089  
DIČ: CZ 49356089  
osoba oprávněná podepsat smlouvu: Mgr. Roman Mužík, jednatel společnosti  
Mgr. Ing. Jiří Nováček, LL.M., jednatel společnosti  
Ing. Dušan Svoboda, jednatel společnosti  
Bc. František Dombek, jednatel společnosti  
Ing. Milan Korecký, prokurista společnosti  
Mgr. Jiří Šmíd, MBA, prokurista společnosti  
Ing. Aleš Hampl, MBA, prokurista společnosti  
Ing. Olga Šmídlová, prokuristka společnosti  
bankovní spojení: Unicreditbank (2700)  
číslo účtu: 3133950003/2700  
evidence: Obchodní rejstřík, vedený Městským soudem  
v Praze, oddíl C, vložka č. 19775

dále jen „zhotovitel“

uzavírají na základě vzájemné shody tento dodatek smlouvy o dílo ze dne 26. 4. 2017.

Tímto dodatkem se upravují níže uvedené články smlouvy č. **31/38R/2017**, přičemž ostatní články smlouvy zůstávají nezměněny:

**Článek I. Předmět smlouvy  
se doplňuje**

Zhotovitel pro objednatele provede závěrečný postsanační monitoring vč. zápisu do SEKM v místě předmětu smlouvy. Tento monitoring je požadován poskytovatelem dotačního příspěvku. Rozšíření je v souladu s § 222 odst. 4 zákona 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek.

**Článek IV doba a místo plnění  
se v odstavci 2 mění**

Zhotovitel se zavazuje provést sanaci nejpozději do 6 měsíců od podpisu smlouvy.

Předmět díla, doplněný tímto dodatkem (postsanační monitoring) bude proveden do 30. 11. 2017.

**Článek VIII.  
Cena za dílo a platební podmínky  
se mění**

S ohledem na skutečnost, že bylo reálně odvezeno 1999,32 t oproti předpokládanému množství ve výši 2 058 t, mění se cena takto:

Cena za skutečně odvezené množství odpadů 2 584 370,60 Kč bez DPH.

Měněpráce za menší množství odvezeného odpadu ve výši 221 619,40 Kč bez DPH.

Navýšení ceny za postsanační monitoring dle metodické změny, tímto dodatkem upraveného článku I. smlouvy ve výši 46 628 Kč bez DPH.

Celková konečná cena je ve výši **2 630 998,60 Kč bez DPH.**

Slovy: dva-miliony-šest-set-třicet-tisíc-devět-set-devadesát-osm-korun-šedesát-haléřů.

Celková konečná cena je ve výši **3 183 508,31 Kč vč. DPH.**

**Článek XVII. Závěrečná ujednání**

Ostatní body smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1 smlouvy byl schválen usnesením Rady Města Železný Brod č. 243/49R/2017 ze dne 25.9.2017.

V Železném Brodě  
dne

V Praze  
dne

za objednatele:

za zhotovitele:

.....

.....

.....