

Veřejná zakázka č.: VZ 62.17
Identifikátor zakázky č.: P17V00000042

Smlouva o dílo – Dodatek č. 1

uzavřená podle § 2586 až 2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany

Statutární město Ostrava,

Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava

Příjemce:

Městský obvod Ostrava - Jih

Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
zastoupený Bc. Martinem Bednářem, starostou

IČO: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: KB Ostrava-Hrabůvka

Č. účtu: 1520761/0100
KS:
VS:

dále jen „objednatel“

a

MORYS s.r.o.

Korejská 894/9, 702 00 Ostrava-Přívoz
zastoupený Ing. Jiřím Šmidákem, výkonným ředitelem na základě plné moci

IČO: 42864771
DIČ: CZ42864771
Peněžní ústav: Komerční banka a.s., pobočka Ostrava

Č. účtu: 107-3674100247/0100
KS:
VS:

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 1504

dále jen „zhotovitel“

Smluvní strany tímto uzavírají dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. S/0887/2017/OSR ze dne 10. 8. 2017 (dále jen „smlouva“).

Tento dodatek ke smlouvě byl uzavřen na základě usnesení Rady městského obvodu Ostrava - Jih ze dne 26. 9. 2017 pod usn. 5427/132.

čl. I.

1. V průběhu realizace předmětu smlouvy byly zjištěny skutečnosti, vyžadující úpravu položkového rozpočtu a změnu předmětu díla, a to z důvodu realizace dodatečných prací. Tyto změny jsou doloženy Přílohou tohoto dodatku ke smlouvě. V důsledku těchto změn se čl. III. odst. 1. smlouvy mění tak, že nově zní:

1. Cena za provedené dílo dle článku II. smlouvy je stanovena dohodou smluvní stran a činí:

REKAPITULACE	Cena bez DPH [Kč]		
	Dodatečné práce	Neprováděné práce	Celkem
Původní cena stavby dle SOD			344 411,00
Dodatek č. 1	26 469, 00		26 469,00
Cena díla celkem vč. dodatku č. 1			370 880,00

čl. II.

Závěrečná ujednání

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek ke smlouvě před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
2. Tento dodatek ke smlouvě je vyhotoven v pěti stejnopisech, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží čtyři a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem jejího zveřejnění v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají nezměněny.
4. Smluvní strany výslovně souhlasí s uveřejněním celého textu této smlouvy, a to včetně všech případných příloh a dodatků, v centrálním registru smluv, zřízeném dle zákona číslo 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, je-li povinnost tuto smlouvu uveřejnit dána tímto zákonem. Registr smluv je trvale veřejně přístupný a obsahuje údaje zejména o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselném označení smlouvy a o datu podpisu smlouvy. Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení dalších podmínek.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku ke smlouvě je:
Příloha – Položkový rozpočet, včetně rekapitulace

Za objednatele

Datum: _____

Místo: Ostrava-Hrabůvka

Za zhotovitele

Datum: _____

Místo: _____

Bc. Martin Bednář

starosta

Ing. Jiří Šmidák

výkonný ředitel na základě plné moci

Rekapitulace ceny – změna č. 1

Dle SoD:

Č. sml. objednatele: S/0887/2017/OSR ze dne 10. 8. 2017

Název stavby: Rekonstrukce VZT kuchyně MŠ Za Školou 1

1. Objednatel Statutární město Ostrava
Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava
Příjemce Městský obvod Ostrava-Jih
Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
IČ: 00845451

2. Zhotovitel MORYS s.r.o.
Korejská 894/9, 702 00 Ostrava-Přívoz
IČ: 42864771

Na základě uzavřené smlouvy o dílo a předloženého položkového rozpočtu dodatečných prací – se **navyšuje cena za dílo:**

	Neprovedené práce	Dodatečné práce	bez DPH (Kč)	DPH 21% (Kč)	vč. DPH (Kč)
Cena díla dle SoD			344 411,00	72 327,00	416 738,00
Dodatek č. 1		26 469,00	26 469,00	5 558,00	32 027,00
Celkem dle dodatku č. 1			370 880,00	77 885,00	448 765,00

% navýšení ceny díla dle dodatku č. 1 7,69 %

Termín provedení díla zůstává stávající.

Přenesená daňová povinnost.

V Ostravě dne: 6. 9. 2017
Zpracovala: Ing. Andrea Stočková

VCP 01 - doplnění digestoře pozice č. 1.3
Rekonstrukce VZT kuchyně MŠ Za Školou 1

rozpočet č: 37170

zpracoval: Ing. Hana Dvořáková, kontakt: 734 156 017, hana.dvorakova@morys.cz

dne: 4.9.2017



Poz.	Popis	MJ	Mn.	Jedn.dod.	Dodávka	Jedn.mont.	Montáž	Jedn.cena	Cena celkem
	ODSÁVACÍ ZÁKRYT NEREZOVÝ								
1.3	2000x1000, vč. lapačů tuku a osvětlení, napojení 2xd=250mm	ks	1,00	20 433,00	20 433,00	1 299,00	1 299,00	21 732,00	21 732,00
	Dopojení osvětlení digestoře včetně kabelu, vypínače, zapravení	kpl	1,00	2 728,00	2 728,00	1 169,00	1 169,00	3 897,00	3 897,00
	Celkem				23 161,00		2 468,00		25 629,00
	Ostatní náklady:								
	Doprava				840				840
	Celkem bez DPH				24 001,00		2 468,00		26 469,00

Nabídka obsahuje:

Pouze dodávku a montáž oceněných pozic.