

**DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO
č. S913/2017/554**



LCR0852915

I.

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: **Ing. Tomášem Pospíšilem**,
ředitelem Krajského ředitelství Šumperk,

(dále jen „objednatel“)

a

SPEKTRUM MORAVA, s.r.o.

IČO: 25879081

DIČ: CZ25879081

Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 24241

Sídlo: Aleje 442/67, 725 28 Ostrava - Hošťálkovice

Zastoupený: Petr Hrbáček, jednatel

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tento dodatek smlouvy o dílo:

II.

P ř e d m ě t d o d a t k u

Výše uvedené smluvní strany uzavírají dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na stavební práce na akci **Ruda 2 – oprava sociálního zařízení bytu**, evidenční číslo zakázky **S913/2017/554**.

Smluvní strany se dohodly na dodatku č. 1, kterým se smlouva o dílo upravuje z důvodu změny v čl. IV. Cena za dílo.

arl

Předmětem dodatku jsou vzniklé méněpráce při realizaci zakázky. Jedná se o neprovedení dodávky a montáže hliníkových dveří do skladu. Podrobně viz změnový list stavby, zápis ve stavebním deníku a položkový rozpočet.

III. Cena z a dílo

Rekapitulace ceny:

Cena dle SOD: 223 783,24Kč bez DPH
Méněpráce: - 30 000,00Kč bez DPH

Nově sjednaná cena: 193 783,24 Kč bez DPH

*slovy: **jednostodevadesátitřítisíc sedmsetosmdesát tři korun českých dvacet čtyři haléřů.***

Ostatní ujednání uzavřené smlouvy o dílo se nemění a platí nadále.

Smluvní strany shodně prohlašují, že tento dodatek uzavřely po vzájemné dohodě, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují podpisy oprávněných zástupců.

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že se na smlouvu, ke které byl dodatek uzavřen, vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tento dodatek účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.

V Hošťálkovicích, dne: 26. 10. 2017

SPEKTRUM MORAVA, s.r.o. [Ⓢ]

Tel.: 802 561 821, 599 507 220-221
DIČ: CZ25879081

Alejo

Za zhotovitele
Petr Hrbáček

V Šumperku, dne: 27. 10. 2017

Lesy České republiky, s.p. [03]
se sídlem Přemyslova 1105/15, Nový Hradec Králové
500 08 Hradec Králové
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
Krajské ředitelství Šumperk
Potoční 2161/22, 787 01 Šumperk

Ing. Tomáš Pospíšil
ředitel KŘ Šumperk

Přílohy:

- změnový list stavby
- kopie rozpočtu

v zast. Ing. Heger Vojtěch
zástupce ředitele KŘ Šumpe. k

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Změna č: 1

Datum změny: 30.10.2017

Název veř. zakázky: Ruda 2 – oprava sociálního zařízení bytu

Zhotovitel: SPEKTRUM MORAVA, s.r.o., Aleje 442/67, Ostrava-Hošťálkovice,
IČO: 25879081Objednatel: Lesy ČR, s.p., Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové,
KŘ Šumperk / LS Ruda nad Moravou, 9. května 2, 789 63 Ruda n. Mor.

Název akce (majetku):	Charakter akce:	Číslo objektů:	Stavební díly:
Ruda 2 – oprava soc. zařízení bytu	I (N) IP NP		

Popis změny:
Nebyla provedena dodávka a montáž hliníkových dveří do skladu.

Zdůvodnění změny:
Z důvodu požadavků lesní správy o zachování světlé šíře otvoru, nebylo možné namontovat předmětné dveře bez následných stavebních úprav – přisekání ostění.

Posouzení změny - autorský dozor projektanta: Datum: Podpis:

do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):		Termín dokončení do:	27.10.2017
do časového plánu (Ano/Ne):		Bilance:	
Dopady: do ceny:	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	I: N: - 30 000,00	
	Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	I: N:	- 30 000,00 bez DPH
Konečná celková cena akce po změně		193 783,24 Kč bez DPH	
Konečná celková cena veř. zakázky po změně		193 783,24 Kč Kč bez DPH	

Zástupce zhotovitele - jméno:	Petr Hrbáček	Datum: 30.10.2017	Podp
Zástupce objednatele - jméno:	Ing. Jiří Janků TPŠČ KŘ Šumperk Ing. Ivo Valenta lesní správce LS Ruda nad Moravou	Datum: 30.10.2017	Podp

Přílohy:
Položkový výkaz výměr.

Poznámka:

SOUPIS MÉNĚPRACÍ

Stavba:

152017 - Ruda nad Moravou 2 - oprava sociálního zařízení bytu

Objekt:

2017/12 - Ruda 2-oprava sociálního zařízení bytu

Místo:

Datum: 3.5.2017

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	767	Konstrukce zámečnické				30 000,00	
84	K	X001	D+M Hliníkové vstupní dveře do skladu 80/197	kus	1,000	30 000,00	30 000,00	