



Dodatek č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 04/2017 (S18-124-0016 u zhotovitele) (dále též „SoD“)

Smluvní strany

Objednatel: Město Stříbro

Se sídlem: Masarykovo nám. 1, 349 01 Stříbro

IČ: 00260177

DIČ: CZ00260177

za objednatele je oprávněn jednat ve věcech smluvních:

Bc. Karel Lukeš, starosta města, tel.: +420 374801101, starosta@mustribro.cz

za objednatele je oprávněn jednat ve věcech technických:

Martin Záhoř, místostarosta města, tel. +420 374801102, zahor@mustribro.cz

INGEM a.s., Barrandova 366/26, 326 00 Plzeň, XXXXXX, technický dozor investora,
tel.: XXXXXX

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Se sídlem: Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice,

Korespondenční adresa: SWIETELSKY stavební s.r.o., OZ Pozemní stavby ZÁPAD, Zemská 259,
337 01 Ejpvovice

IČ: 480 35 599

DIČ: CZ480 35 599

Spisová značka: C, odd. 8032 vedená u Krajského soudu v Č. Budějovicích

za zhotovitele je oprávněn jednat ve věcech smluvních:

XXXXXX, vedoucí odštěpného závodu PS ZÁPAD, zapsaného v OR vedeném Krajským soudem
v Plzni pod sp.zn. A28045, tel.XXXXXX, e-mail: XXXXXX

za zhotovitele je oprávněn jednat ve věcech technických:

XXXXXX, ředitel oblasti, tel. XXXXXX, e-mail: XXXXXX

XXXXXX, tech. příprava staveb, tel XXXXXX, e-mail: XXXXXX

hlavní stavbyvedoucí:

XXXXXX, tel. XXXXXX, e-mail: XXXXXX

bankovní spojení: MONETA MONEY BANK , a.s.

číslo účtu: XXXXXX

(dále jen zhotovitel)

Na základě oboustranné dohody smluvních stran se z důvodu změny způsobu založení objektu mateřské školy tímto Dodatkem č. 2 mění, resp. doplňuje znění základní smlouvy č. 04/2017 (č. S18-124-0016 u zhotovitele), uzavřené dne 17.08.2017 a znění Dodatku č. 1 téže smlouvy, uzavřeného dne 10.10.2017 takto:

II. Termín a místo plnění

1. Termíny plnění:

Předání a převzetí staveniště:	<i>do 31. srpna 2017</i>
Zahájení stavebních prací:	<i>bez zbytečného odkladu po předání staveniště</i>
Dokončení stavebních prací:	<i>nejpozději do 15. srpna 2018</i>
Předání a převzetí díla:	<i>nejpozději do 17. srpna 2018, včetně předání všech dokladů nutných ke kolaudačnímu řízení; zhotovitel poskytne plnou součinnost při kolaudaci včetně účasti při kolaudačním řízení</i>

Z důvodu rozdělení veřejné zakázky podle druhů a dle charakteru veřejné zakázky (dodávky, služby a spolu nesouvisející plnění) musí zhotovitel strpět a umožnit jiným dodavatelům realizaci veřejných zakázek, a to minimálně dle níže uvedeného rozsahu:

- *herní prvky a mobiliář (seznam herních prvků zahrady MŠ a střešní zahrady MŠ) - min. 25 pracovních dnů pro umožnění dodávky a osazení; společná součinnost při řešení dopadových zón*
- *technologie kuchyně (dodávka + instalace) - min. 20 pracovních dnů, kontrola a předání přípojných míst - soulad dle PD*
- *interiér - zakázkově vyráběné vybavení interiéru a typové vybavení interiéru (truhlářské zařízení) - min. 12 týdnů, součinnost při zaměření*
- *vegetační úpravy - umožnění provádění prací - podzim min. 15 pracovních dní; jaro min. 20 pracovních dní*
- *dodávka elektrospotřebičů - umožnění instalace dodávky min. 2 pracovní dny*
- *interiér – typové vybavení - umožnění instalace dodávky min. 5 pracovních dnů*
- *drobná architektura (mobiliář a drobná architektura v zahradě) - umožnění instalace dodávky min. 5 pracovních dnů*

III. Cena za Dílo

1. Cena za kompletní, řádné a včasné provedení DÍLA vč. doplnění o více- a méněpráce je nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace a obsahuje veškeré práce, dodávky, činnosti a náklady související s realizací:

	Kč bez DPH	DPH 21 %	Kč včetně DPH
MŠ Prokopa Holého dle základní SOD	43.740.524,00	9.185.510,04	52.926.034,04
MŠ Prokopa Holého – změna založení obj.	2.065.996,75	433.859,32	2.499.856,07
MŠ Prokopa Holého - PŘEDPOLÍ	1.757.368,00	369.047,28	2.126.415,28
Cena celkem	47.563.888,75	9.988.416,64	57.552.305,39

Cena za DÍLO vychází z ceny uvedené zhotovitelem v položkovém rozpočtu a obsahuje všechny náklady související se zhotovením DÍLA, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady souvisejícími s plněním podmínek zadávací dokumentace. Položkový rozpočet je přílohou tohoto Dodatku č. 2 SoD.

Ostatní ujednání základní smlouvy a Dodatku č. 1 téže smlouvy, tímto Dodatkem č. 2 nedotčená, zůstávají v platnosti v nezměněném rozsahu.

Ve Stříbře dne:

V Ejpovicích dne:

.....
Bc. Karel Lukeš
starosta města
(objednatel)

.....
XXXXXX
vedoucí OZ
(zhotovitel)

Příloha č. 1: cenová nabídka více- a méněprací (oceněný soupis prací s výkazem výměr)
Příloha č. 2: harmonogram prací v členění po týdnech