




Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č. 2017001229

uzavřený podle § 2586 a následujících občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.
v platném znění

číslo smlouvy objednatele: 2017001229
číslo smlouvy zhotovitele: S18-018-0030
číslo veřejné zakázky: 17033

1. Smluvní strany

- 1.1. **Objednatel:** Statutární město České Budějovice
se sídlem: náměstí Přemysla Otakara II. 1/1, 370 92 České Budějovice
zastoupené:
ve věcech smluvních: Ing. Jiřím Svobodou, primátorem
ve věcech technických: Ing. Lenkou Růžičkovou, pracovnící investičního
odboru Magistrátu města České Budějovice
- IČ: 00244732
DIČ: CZ 00244732
bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., České Budějovice
číslo účtu: 4209522/0800
- 1.2. **Zhotovitel** SWIETELSKY stavební s. r. o.
Odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s. r. o., odštěpný závod Dopravní stavby JIH
se sídlem: Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice
zapsán u rejstříkového soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8032
IČ: 480 35 599
DIČ: CZ 480 35 599
Zastoupen: Ing. Ivan Ingeduld a Ing. Miloš Kosík, oba na základě plné moci
Kontaktní údaje: 
- bankovní spojení:
číslo účtu:

2. Předmět Dodatku č. 1

- 2.1. Smluvní strany uzavřely dne 3. 7. 2017 Smlouvu o dílo (dále jen Smlouva), jejímž předmětem byl závazek zhotovitele provést dílo dle čl. 3. Smlouvy označené objednatelem jako Mánesova ulice, úsek Novohradská – Čechova – stavební úpravy vodovodu a kanalizace a závazek objednatele zaplatit za řádně provedené a předané dílo sjednanou cenu.
- 2.2. Na základě skutečné situace na staveništi, postupně zjišťované až v průběhu realizace stavby, a v souladu s usnesením Rady města České Budějovice č. 1451/2017 ze dne 23.10.2017 sjednávají smluvní strany v souladu s bodem 18.3. Smlouvy tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě, jehož předmětem je změna předmětu díla, resp. ceny díla, a to v rozsahu dle změny položkového rozpočtu zhotovitele, který tvoří Přílohu č. 1 k tomuto Dodatku č. 1.

- 2.3. Smluvní strany shodně konstatují, nezbytnost provedení změny závazku ze Smlouvy na veřejnou zakázku č. 17033 ve formě Dodatku č. 1 k této Smlouvě, která nepředstavuje podstatnou změnu závazku ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., zákon o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, (dále jen ZZVZ). Změna závazku ze smlouvy nemění ve smyslu celkovou povahu veřejné zakázky, když tyto změny spočívají ve změnách stanovených v rozsahu:
- a) ust. § 222 odst. 5 ZZVZ, tj. provedení dodatečných stavebních prací, služeb a dodávek, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, a pro tuto změnu jsou splněny předpoklady dle ust. § 222 odst. 5 písm. a), b) a c) ZZVZ, dle Změnového listu č. 2, který je jako Příloha č. 1 nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1.
- b) ust. § 222 odst. 6 ZZVZ, tj. provedení změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, kterou zadavatel nemohl předvídat a tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a splňuje podmínku uvedenou v ust. § 222 odst. 6 písm. písm. a), b) a c) ZZVZ dle Změnových listů č. 1, 3 a 4 které jsou jako Příloha č. 1 nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1.
- 2.4. Smluvní strany se dohodly na změně a doplnění článku 6., bod 6.2. Smlouvy
Nově uvedený bod zní:

6.2. *V souladu s tímto rozpočtem činí Celková cena díla:*

13 750 728,90 Kč bez DPH

(slovy: třináctmilionůsedmsetpadesátisícšestsetdvacetosm korun českých devadesát haléřů)

K takto sjednané ceně bude účtováno DPH ve výši stanovené právními předpisy platnými ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Cena Díla a každá jednotková cena za položku výkazu výměr je cena pevná, nejvýše přípustná a neměnná a zahrnuje veškeré náklady, které bude nezbytné vynaložit v souvislosti s provedením Díla dle této smlouvy. Nejvýše přípustnou cenou se přitom rozumí cena, která je neměnná po celou dobu trvání smlouvy, není-li přitom splněna některá z podmínek, které dle smlouvy zakládají možnost či povinnost její změny.

Název	Cena bez DPH	
Smlouva o dílo	12 438 000,00 Kč	
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo	1 312 728,90 Kč	tj. 10,55 %
změna dle ust. § 222 odst. 5 ZZVZ	307 764,00 Kč	tj. 2,47 %
změna dle ust. § 222 odst. 6 ZZVZ (rozšíření původní ceny)	1 218 449,69 Kč	tj. 11,51 %
změna dle ust. § 222 odst. 6 ZZVZ (zúžení původní ceny)	- 213 484,79 Kč	
Celková cena, vč. změny dle Dodatku č. 1	13 750 728,90 Kč	

- 2.5. Smluvní strany pro vyloučení pochybností deklarují, že z důvodu souběhu provádění díla dle Smlouvy s uzavírkou ulice Lidická třída došlo v souladu s bodem 4.4.2. Smlouvy k posunutí termínů k provedení díla.
- 2.6. Veškerá ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nezměněna.

3. Závěrečná ustanovení


- 3.1. Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2017001229 je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží čtyři vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti tento Dodatek č. 1 nabývá dnem zveřejnění v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb.
- 3.2. Smluvní strany berou na vědomí, že za podmínek vyplývajících ze zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění, podléhá tento Dodatek č. 1 uveřejnění v registru smluv, přičemž uveřejnění dle tohoto zákona zajistí objednatel způsobem, v rozsahu a ve lhůtách z něho vyplývajících. Smluvní strany si ujednávají, že objednatel je oprávněn bez omezení provést uveřejnění úplného znění tohoto Dodatku č. 1 včetně všech příloh v registru smluv i v případě, že povinnost k jeho uveřejnění ze zákona dle předchozí věty nevyplývá, jakož i uveřejnění na oficiálních webových stránkách města České Budějovice. Smluvní strany berou dále na vědomí, že objednatel je povinen tento Dodatek č. 1 či skutečnosti z něj vyplývající uveřejnit nebo poskytnout třetím osobám, pokud takový postup vyplývá z příslušných právních předpisů. Pro účely uveřejňování či poskytování dle předchozích vět smluvní strany současně shodně prohlašují, že žádnou část tohoto Dodatku č. 1 nepovažují za své obchodní tajemství bránící jeho uveřejnění či poskytnutí.
- 3.3. Tento Dodatek č. 1 vznikl dohodou smluvních stran o celém jejím obsahu. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 přečetly a že tento byl sepsán dle jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní, ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek.
- 3.4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je jeho Příloha č. 1.

30-10-2017

V Českých Budějovicích, dne 9. 11. 2017

V Českých Budějovicích, dne

Za objednatele:



Ing. Jiří Svoboda
primátor
Statutární město České Budějovice



Za zhotovitele:

 **SWIETELSKY** 
stavební s.r.o.
odštěpný závod Doorní stavby JIH
oblast Vodoňovská stavby
171 02 České Budějovice, Branišovská 1713/35
399, DIČ: CZ480

Ing. Ivan Ingeduld
zmocněnec
SWIETELSKY stavební s.r.o.

Ing. Miloš Kosík
zmocněnec

SEZNAM ZMĚNOVÝCH LISTŮ

Mánesova ulice, úsek Novohradská – Čechova – stavební úpravy vodovodu a kanalizace

Název ZL	cena ZL bez DPH	datum schválení
01 Záměna obsypu potrubí	948 447,30 Kč	18.10.2017
02 Úpravy SSZ včetně projektů na DIO - sub. SWARCO	307 764,00 Kč	18.10.2017
03 Spojkování smyček v kříž. - Mánesova-Čechova - sub. SWARCO	6 657,60 Kč	18.10.2017
04 Zhotovení smyček v kříž. - Mánesova-Čechova - sub. SWARCO	49 860,00 Kč	18.10.2017
Změna ceny celkem - Dodatek č.1	1 312 728,90 Kč	18.10.2017

TDI: STISY, s.r.o. Ing. Josef Peterka	
Projektant: VH-TRES spol. s r.o. Renata Janáčková	
Za objednatele: Statutární město České Budějovice Ing. Lenka Růžičková	
Za zhotovitele: SWIETELSKY stavební s.r.o. Ing. Miloš Kosík	



Název akce: Mánesova ulice, úsek Novohradská – Čechova – stavební úpravy vodovodu a kanalizace

Název změnového listu: Záměna obsypu potrubí

Předkladatel: SWIETELSKY stavební s.r.o., o.z. DS JIH, oblast VHS

Číslo SOD: S18-018-0030 2017001229

Stavební objekt: IO 01 - Vodovod, IO 02 Kanalizace

Forma předložení změny: viz. přílohy

Dopad na cenu dodávky: navýšení 948 447,30 Kč

Vliv na harmonogram prací: nemá vliv na záruku

Vliv na záruku dle smlouvy: nemá vliv na záruku

Technický popis: Vzhledem k tomu, že vytěžený materiál není v žádném případě vhodný ke zpětnému použití a k obsypu potrubí (škvára, která nelze řádně zhutnit), bylo dohodnuto, že obsyp potrubí bude v celé trase vodovodu a kanalizace proveden z kameniva 0/4. S tím souvisí i to, že veškerý materiál, který měl být původně použit k obsypu, musí být odvezen na skládku.

Přílohy: 1. položkový rozpočet

	Jméno:
TDI: STISY, s.r.o.	Ing. Josef Peterka
Projektant: VH-TRES spol. s r.o.	Renata Janáčková
Za objednatele: Statutární město České Budějovice	Ing. Lenka Růžičková
Za zhotovitele: SWIETELSKY stavební s.r.o.	Ing. Miloš Kosík



Název akce: **Mánesova ulice, úsek Novohradská – Čechova – stavební úpravy vodovodu a kanalizace**

Název změnového listu: **Úpravy SSZ včetně projektů na DIO - sub. SWARCO**

Předkladatel: **SWIETELSKY stavební s.r.o., o.z. DS JIH, oblast VHS**

Číslo SOD: **S18-018-0030 2017001229**

Stavební objekt: **IO 01 - Vodovod**

Forma předložení změny: **viz. přílohy**

Dopad na cenu dodávky: **navýšení 307 764,00 Kč**

Vliv na harmonogram prací: **nemá vliv na záruku**

Vliv na záruku dle smlouvy: **nemá vliv na záruku**

Technický popis: **Subdodávka firmy SWARCO - Úprava SSZ CB.07 a CB.08 - práce, které nejsou obsaženy v rozpočtu stavby a nebyly součástí soutěžního soupisu prací.**

Přílohy: **1. položkový rozpočet**

	Jméno:
TDI: STISY, s.r.o.	Ing. Josef Peterka
Projektant: VH-TRES spol. s r.o.	Renata Janáčková
Za objednatele: Statutární město České Budějovice	Ing. Lenka Růžičková
Za zhotovitele: SWIETELSKY stavební s.r.o.	Ing. Miloš Kosík





Název akce: **Mánesova ulice, úsek Novohradská – Čechova – stavební úpravy vodovodu a kanalizace**

Název změnového listu: **Spojkování smyček v kříž. - Mánesova-Čechova - sub. SWARCO**

Předkladatel: **SWIETELSKY stavební s.r.o., o.z. DS JIH, oblast VHS**

Číslo SOD: **S18-018-0030** **2017001229**

Stavební objekt: **IO 01 - Vodovod**

Forma předložení změny: **viz. přílohy**

Dopad na cenu dodávky: **navýšení** **6 657,60 Kč**

Vliv na harmonogram prací: **nemá vliv na záruku**

Vliv na záruku dle smlouvy: **nemá vliv na záruku**

Technický popis: **Subdodávka firmy SWARCO - Spojkování detektorových smyček - práce, které nejsou obsaženy v rozpočtu stavby a nebyly součástí soutěžního soupisu prací - již provedeno.**

Přílohy: **1. položkový rozpočet**

	Jméno:
TDI: STISY, s.r.o.	Ing. Josef Peterka
Projektant: VH-TRES spol. s r.o.	Renata Janáčková
Za objednatele: Statutární město České Budějovice	Ing. Lenka Růžičková
Za zhotovitele: SWIETELSKY stavební s.r.o.	Ing. Miloš Kosík



Název akce: **Mánesova ulice, úsek Novohradská – Čechova – stavební úpravy vodovodu a kanalizace**

Název změnového listu: **Zhotovení smyček v kříž. - Mánesova-Čechova - sub. SWARCO**

Předkladatel: **SWIETELSKY stavební s.r.o., o.z. DS JIH, oblast VHS**

Číslo SOD: **S18-018-0030** **2017001229**

Stavební objekt: **IO 01 - Vodovod**

Forma předložení změny: **viz. přílohy**

Dopad na cenu dodávky: **navýšení** **49 860,00 Kč**

Vliv na harmonogram prací: **nemá vliv na záruku**

Vliv na záruku dle smlouvy: **nemá vliv na záruku**

Technický popis: **Subdodávka firmy SWARCO - Zhotovení detektorových smyček - práce, které nejsou obsaženy v rozpočtu stavby a nebyly součástí soutěžního soupisu prací - bude provedeno do nového asfaltového povrchu.**

Přílohy: **1. položkový rozpočet**

	Jméno:
TDI: STISY, s.r.o.	Ing. Josef Peterka
Projektant: VH-TRES spol. s r.o.	Renata Janáčková
Za objednatele: Statutární město České Budějovice	Ing. Lenka Růžičková
Za zhotovitele: SWIETELSKY stavební s.r.o.	Ing. Miloš Kosík

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: N18-018-0003

Stavba: ČB - Mánesova ulice (úsek Novohradská - Čechova) - ZL

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

d.sladkova

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

14. 8. 2017

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtů			1 312 728,90
Ostatní náklady ze souhrnného listu			0,00
Cena bez DPH			1 312 728,90
DPH základní	21,00%	ze	1 312 728,90
DPH snížená	15,00%	ze	0,00
Cena s DPH			1 588 401,97
			v CZK

Projektant *R. JANAČKOVÁ*

VH-TRES spol. s r.o. ⑤
VODOHOSPODÁŘSKÉ SLUŽBY
 Senovážné nám. 1
 370 01 České Budějovice


18. 10. 2017

Datum a podpis:  Razítko

Objednavatel 

24. 10. 2017


TDS: *ING. J. PETERKA*

Datum:  2017


Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel *ING. KOSÍK*

 **SWIETELSKY** ①

odšlapaný závod
 oblasť Vodňanská
 ČR - 370 02 České Budějovice
 IČ: 480 35 509, 0

Datum a podpis: *14. 8. 2017* Razítko 

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: N18-018-0003

Stavba: ČB - Mánesova ulice (úsek Novohradská - Čechova) - ZL

Místo:	Datum: 14. 8. 2017
Objednatel:	Projektant:
Zhotovitel:	Zpracovatel: d.sladkova

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		1 312 728,90	1 588 401,97
0001	ZL 01 - Záměna obsypu potrubí	948 447,30	1 147 621,23
01	Vícepráce	1 161 932,09	1 405 937,83
I001	Vodovod	1 135 351,29	1 373 775,06
I002	Kanalizace	26 580,80	32 162,77
02	Měněpráce	-213 484,79	-258 316,60
I001	Vodovod	-208 601,03	-252 407,25
I002	Kanalizace	-4 883,76	-5 909,35
0002	ZL 02 - Úpravy SSZ včetně projektů - sub. SWARCO	307 764,00	372 394,44
0003	ZL 03 - Spojkování smyček v kříž. - Mánesova-Čechova - sub. SWARCO	6 657,60	8 055,70
0004	ZL 04 - Zhotovení smyček v kříž. - Mánesova-Čechova - sub. SWARCO	49 860,00	60 330,60
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		1 312 728,90	1 588 401,97

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: ČB - Mánesova ulice (úsek Novohradská - Čechova) - ZL

Objekt: 0001 - ZL 01 - Záměna obsypu potrubí

Část: 01 - Vícepráce

Úroveň 3: IO01 - Vodovod

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

d.sladkova

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 14. 8. 2017

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:


DIČ:

IČ:


DIČ:

Náklady z rozpočtu				1 135 351,29
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				1 135 351,29
DPH základní	21,00%	ze	1 135 351,29	238 423,77
snižovaná	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v	CZK	1 373 775,06

Projektant *R. JANAČKOVÁ*

VH-TRES spol. s r.o. 
VODOHOSPODÁŘSKÉ SLUŽBY
 Senovážné nám. 1
 370 01 České Budějovice

18. 10. 2017

Datum a podpis:  Razítko


Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel *24. 10. 2017*



ING. ZUŠETKOVÁ

TDS: ING. PETERKA

Datum a podpis:  Razítko

371 22 České Budějovice
 IČO: 251 52 598, Tel.: 039/5350500
 18. 10. 2017

Zhotovitel *ING. KOSÍK*

 **SWIETELSKY** 

odštěpný závod D
 oblasť Vodňany
 ČA - 370 02 Česká Budej
 IČ: 468 35 999, B

Datum a podpis: *18. 10. 2017* Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: ČB - Mánesova ulice (úsek Novohradská - Čechova) - ZL

Objekt: 0001 - ZL 01 - Záměna obsypu potrubí

Část: 01 - Vícepráce

Úroveň 3: I001 - Vodovod

Místo:

Datum: 14. 8. 2017

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

d.sladkova

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	1 135 351,29
HSV - Práce a dodávky HSV	1 135 351,29
1 - Zemní práce	787 356,15
998 - Přesun hmot	347 995,14
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	1 135 351,29

ROZPOČET

Stavba: ČB - Mánesova ulice (úsek Novodhradská - Čechova) - ZL

Objekt: 0001 - ZL 01 - Záměna obsypu potrubí

Část: 01 - Vícepráce

Úroveň 3: 1001 - Vodovod

Místo: Datum: 14. 8. 2017

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel: d.sladkova

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							1 135 351,29
HSV - Práce a dodávky HSV							1 135 351,29
1 - Zemní práce							787 356,15
1	K	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	490,134	168,00	82 342,51
			"odvoz zeminy z obyvu vodovodu na meziskládku do 5 km" 490,134		490,134		
2	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	490,134	224,00	109 790,02
			"odvoz přebytečné zeminy na skládku do 15 km" 490,134		490,134		
3	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	2 450,670	11,20	27 447,50
			"odvoz přebytečné zeminy na skládku do 15 km" 490,134*5		2 450,670		
4	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	490,134	52,01	25 491,87
			"naložení zeminy na meziskládku k odvozu" 490,134		490,134		
5	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	490,134	11,20	5 489,50
			"uložení přebytečné zeminy na skládce" 490,134		490,134		
6	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládku (skládkovné)	t	980,268	156,80	153 706,02
			"přebytečná zemina - obsyp" 490,134*2,0		980,268		
7	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	490,134	201,60	98 811,01
			"obsyp nově kamenivem místo vytěženým materiálem" 490,134		490,134		
8	M	583413490	kamenivo drcené drabné frakce 0-4	t	980,268	290,00	284 277,72
			490,134*2		980,268		
998 - Přesun hmot							347 995,14
9	K	998273102	Přesun hmot pro trubní vedení z trub litinových otevřený výkop	t	980,268	355,00	347 995,14
			980,268		980,268		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: ČB - Mánesova ulice (úsek Novohradská - Čechova) - ZL

Objekt: 0001 - ZL 01 - Záměna obsypu potrubí

Část: 01 - Vícepráce

Úroveň 3: IO02 - Kanalizace

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

d.sladkova

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 14. 8. 2017

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu				26 580,80
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				26 580,80
DPH základní	21,00%	ze	26 580,80	5 581,97
snižená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK		32 162,77

Projektant

R. JANAČKOVÁ

VH-TRES spol. s r.o. ©
VODOHOSPODÁŘSKÉ SLUŽBY
 Senovážné nám. 1
 370 01 České Budějovice

Datum a podpis

Razítko

18 10- 2017

Objednavatel

24 10- 2017

Ing. Zlátko vř

Datum

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

ING. KOSÍK

SWIETELSKY ®

oděšný zsv
 oblaaí Vnř
 ČR - 370 02 České B
 IČ 480 38 608

Datum a podpis:

Razítko

18. 8. 2017

ING. JOSEF PETERKA

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: ČB - Mánesova ulice (úsek Novohradská - Čechova) - ZL

Objekt: 0001 - ZL 01 - Záměna obsypu potrubí

Část: 01 - Vícepráce

Úroveň 3: IO02 - Kanalizace

Místo:

Datum:

14. 8. 2017

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

d.sladkova

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	26 580,80
HSV - Práce a dodávky HSV	26 580,80
1 - Zemní práce	18 433,55
998 - Přesun hmot	8 147,25
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	26 580,80

ROZPOČET

Stavba: ČB - Mánesova ulice (úsek Novohradská - Čechova) - ZL

Objekt: 0001 - ZL 01 - Záměna obsypu potrubí

Část: 01 - Vícepráce

Úroveň 3: 1002 - Kanalizace

Místo: Datum: 14. 8. 2017

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel: d.sladkova

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **26 580,80**

HSV - Práce a dodávky HSV **26 580,80**

1 - Zemní práce 18 433,55

1	K	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	11,475	168,00	1 927,80
			"odvoz zeminy z obypu vodovodu na meziskládku do 5 km" 11,475		11,475		
2	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	11,475	224,00	2 570,40
			"odvoz přebytečné zeminy na skládku do 15 km" 11,475		11,475		
3	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	57,375	11,20	642,60
			"odvoz přebytečné zeminy na skládku do 15 km" 11,475*5		57,375		
4	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	11,475	52,01	596,81
			"naložení zeminy na meziskládku k odvozu" 11,475		11,475		
5	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	11,475	11,20	128,52
			"uložení přebytečné zeminy na skládce" 11,475		11,475		
6	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládku (skládkovné)	t	22,950	156,80	3 598,56
			"přebytečné zemina - obsyp" 11,475*2,0		22,950		
7	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	11,475	201,60	2 313,36
			"obsyp nově kamenivem místo vytěženým materiálem" 11,475		11,475		
8	M	583413490	kamenivo drcené drobné frakce 0-4	t	22,950	290,00	6 655,50
			22,95		22,950		
			998 - Přesun hmot				8 147,25
9	K	998274101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub betonových otevřený výkop	t	22,950	355,00	8 147,25

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: ČB - Mánesova ulice (úsek Novohradská - Čechova) - ZL

Objekt: 0001 - ZL 01 - Záměna obsypu potrubí

Část: 02 - Méněpráce

Úroveň 3: IO01 - Vodovod

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

d.sladkova

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 14. B. 2017

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:


DIČ:

Náklady z rozpočtu			-208 601,03
Ostatní náklady			0,00
Cena bez DPH			-208 601,03
DPH základní	21,00%	ze	-208 601,03
DPH snížená	15,00%	ze	0,00
Cena s DPH			-252 407,25

Projektant **R. JANAČKOVÁ**
 VH-TRES spol. s r.o. ©
VODOHOSPODÁŘSKÉ SLUŽBY
 Senovážné nám. 1
 370 01 České Budějovice
 Datum a podpis: [redacted] tko 18 10- 2017

Zpracovatel
 Datum a podpis: Razítko

Objednavatel
 24 10- 2017 [redacted]
ING. LENKA RŮŽIČKOVÁ
TDS, ING. PETERKA
 Datum [redacted]

Zhotovitel **ING. KOSÍK**

 odšedlý
 oblasť
 ČR - 370 02
 IČ 480 38
 Datum a podpis: **AP. P. 1017** Razítko [redacted]

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: ČB - Mánesova ulice (úsek Novohradská - Čechova) - ZL

Objekt: 0001 - ZL 01 - Záměna obsypu potrubí

Část: 02 - Měněpráce

Úroveň 3: IO01 - Vodovod

Místo:

Datum:

14. 8. 2017

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

d.sladkova

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	-208 601,03
01 - Vodovod	-208 601,03
1 - Zemní práce	-208 601,03
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	-208 601,03

ROZPOČET

Stavba: ČB - Mánesova ulice (úsek Novohradská - Čechova) - ZL

Objekt: 0001 - ZL 01 - Záměna obsypu potrubí

Část: 02 - Méněpráce

Úroveň 3: IO01 - Vodovod

Místo: Datum: 14. 8. 2017

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel: d.sladkova

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **-208 601,03**

01 - Vodovod -208 601,03

1 - Zemní práce -208 601,03

1	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	-490,134	201,60	-98 811,01
			"původní obsyp - odpočet vodovod" -490,134		-490,134		
			Součet		-490,134		
2	K	175111109	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění Příplatek k ceně za prohození sypaniny	m3	-490,134	224,00	-109 790,02
			"původní obsyp - odpočet vodovod" -490,134		-490,134		
			Součet		-490,134		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: ČB - Mánesova ulice (úsek Novohradská - Čechova) - ZL

Objekt: 0001 - ZL 01 - Záměna obsypu potrubí

Část: 02 - Méněpráce

Úroveň 3: 1002 - Kanalizace

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

d. sladkova

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 14. 8. 2017

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:


IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu			-4 883,76
Ostatní náklady			0,00
Cena bez DPH			-4 883,76
DPH základní	21,00%	ze	-4 883,76
DPH snížená	15,00%	ze	0,00
Cena s DPH			-5 909,35
v CZK			

Projektant

R. JANAČKOVÁ

VH-TRES spol. s r.o. 
VODOHOSPODÁŘSKÉ SLUŽBY
 Senovážné nám. 1
 370 01 České Budějovice

18. 10. 2017

Datum a podpis

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

24. 10. 2017

ING. PŮBETKOVÁ

TBS: *ING. PETERKA*

Datum a podpis:

Zhotovitel

ING. LOSK

 **SWIETELSKY** 

odělný ziv
 oblasť vod
 ČR - 370 02 Česká
 IČ: 480 26 80

Datum a podpis:

18. 8. 2017

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: ČB - Mánesova ulice (úsek Novohradská - Čechova) - ZL

Objekt: 0001 - ZL 01 - Záměna obsypu potrubí

Část: 02 - Méněpráce

Úroveň 3: IO02 - Kanalizace

Místo:

Datum:

14. 8. 2017

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

d.sladkova

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	-4 883,76
01 - Vodovod	-4 883,76
1 - Zemní práce	-4 883,76
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	-4 883,76

ROZPOČET

Stavba: ČB - Mánesova ulice (úsek Novohradská - Čechova) - ZL

Objekt: 0001 - ZL 01 - Záměna obsypu potrubí

Část: 02 - Méněpráce

Úroveň 3: I002 - Kanalizace

Místo:

Datum: 14. 8. 2017

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

d.sladkova

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							-4 883,76
01 - Vodovod							-4 883,76
1 - Zemní práce							-4 883,76
1	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	-11,475	201,60	-2 313,36
			"původní obsyp - odpočet kanalizace" - 11,475		-11,475		
			Součet		-11,475		
2	K	175111109	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění Příplatek k ceně za prohození sypaniny	m3	-11,475	224,00	-2 570,40
			"původní obsyp - odpočet kanalizace" - 11,475		-11,475		
			Součet		-11,475		

POČASÍ: 14 - 28°C POLOJAS LID

8.8. 2017

PRAC. DOBA: 6³⁰ - 14⁰⁰

UT

PRACOVNÍCI: STAVBAŘI, VYKOPÁČI, ŽIVOTNÍ, KRESLÁŘI, FOUKÁČI, PRŮVĚ, PAVLÍK

MÍSTNÍ KRESLÁŘI PRAC. DOBA 30 x 40 MIN, 100 PRAC. VME 2x, 14⁰⁰, KOLN. US.

PRACOVNÍ - VYKOP RYHLY PRO LÁDOU. POTRUBÍ V TUBO
DĚL, 1" OD V2A K V3A VYKLEZE STAVU.

POTRUBÍ, ČERPAČKA, KOLN, MONTÁŽE TVAROVANÉ

A ARMATURA JLE PD OD ARMATURY
SADNÝ, ODVOZ ZEMNÍ NA MĚZISKOVAN

- V USKU ~~PRAC~~ OD V2A - V3A DŮLE PROVEDENÍ
KOMPLETELNÍ VYKOP ZEMNÍ ZA

VHODNÝM MATERIÁLEM PO DOPLACENÍ 3 TD1.
- DOUKLÁNÍ A SFALTY MŮJE. K VYKOPU.

- PROVEDENÍ TVAROVANÉ ŽELVY SUKOVANOU
ZA ÚČASTI ZASTUPČE P. DEKAL P. KOSTVÍM

(VIZ. PROTOKOL OTULK. ŽKOVAN. Č. 1), POTÉ
PROVEDENÍ DUBNÍKOVANÍ A PROPLAČNÍ

POTRUBÍ.
- KOMPLETELNÍ NÁMONTÁŽ SUKOVANOU

PRŮVĚČNÍM PROSTOROV.
- NÁMONTÁŽ OCEL. ČERPAČKY DÍKOV NA

STAVU
- PO SUKOVANÍ PRAC. DOBA Z. ODG. ŽELVY
VYKOPU OPLACENÍM.

Práce provedené

Práce provedené byly realizovány v souladu s projektem
stavby. Bylo zjištěno, že realizace stavby
(stavba, práce, atd.) jsou provedeny v souladu s projektem.
Práce byly provedeny a realizovány v souladu s projektem
realizovány i touto.

Práce:

GeoTec-GS, a.s.
Chmelová 2920/6
106 00 Praha 10

SWIETELSKY stavební s.r.o.,
Pražská 495/58
370 04 České Budějovice

Váš dopis značky / ze dne

naša značka
17/3453/GB

vyřizuje / telefon
Ing. Boušková /387 425 663

dne
4.9.2017

Věc: ČBu – Mánesova – vodovod
Název zakázky : SWIETELSKY STAVEBNÍ S.R.O. 2017
Číslo zakázky : 2017 - 033

Na základě Vaší objednávky provedli pracovníci GeoTec-GS a.s. geomechanické laboratorní zkoušky 2 vzorků zemin.

Odběr a dopravu vzorku do laboratoře zajistil zhotovitel.

Řešitelem zakázky je Ing. Gabriela Boušková.

Rozsah a metodika zkoušek

Na vzorcích zemin byly provedeny tyto laboratorní zkoušky:

vlhkost	ČSN 72 1007 – CEN ISO/TS 17892-1 (04/2005)
zrnitost	ČSN 72 1007 – CEN ISO/TS 17892-4 (04/2005)
mez plasticity	ČSN 72 1007 – CEN ISO/TS 17892-12 (04/2005)
mez tekutosti	ČSN 72 1007 – CEN ISO/TS 17892-12 (04/2005)
zdánlivá hustota pevných částic	ČSN 72 1007 – CEN ISO/TS 17892-3 (04/2005)
zhuštnutelnost	ČSN EN 13 286-2

Zrnitostní křivky byly stanoveny pro rozsah velikosti částic od 0,0013 mm do 0,125 mm na základě sedimentační analýzy a pro rozsah velikosti zrn od 0,125 mm do 63 mm prosevem na sadě normových sít se čtvercovými oky.

Pro stanovení konzistenčních mezí byl vzorek prosušen na vzduchu, rozpojen a hrubá zrna byla vytříděna sítím 0,5 mm.

Přirozená vlhkost byla zjišťována z celého vzorku.

Vyhodnocení laboratorních zkoušek

Zkoušená zemina vzorku č. 61 137 (sonda K0101, hloubka 1,5 m) byla klasifikována podle ČSN EN ISO 14688-2 „Geotechnický průzkum a zkoušení – Pojmenování a zařďování zemín“ jako štěrkovito - hlinitý písek – třída grs1Sa a podle ČSN 73 6133 „Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací“ a ČSN 75 2410 „Malé vodní nádrže“ jako písek hlinitý – třída S4 SM, příměs štěrku do 3 cm – 25 %.

Podle ČSN 73 6133 se jedná o zeminu podmínečně vhodnou do aktivní zóny i do násypu. Podle průběhu křivky zrnitosti dle upraveného Scheibleho kritéria - ČSN 73 6133 se jedná o zeminu namrzavou.

Propustnost zeminy byla orientačně stanovena na základě průběhu křivky zrnitosti podle pořadnice "d₂₀" (Mallet, Ch.- Pasquant, J. : Les Barrages en Terre). Koeficient filtrace podle tohoto odhadu je $k = 1,7 \cdot 10^{-6}$ m/s.

Zkoušená zemina vzorku č. 61 138 (sonda K0102, hloubka 2,0 m) byla klasifikována podle ČSN EN ISO 14688-2 „Geotechnický průzkum a zkoušení – Pojmenování a zařďování zemín“ jako písčito – jílovitá hlína – třída sac1S1 a podle ČSN 73 6133 „Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací“ a ČSN 75 2410 „Malé vodní nádrže“ jako písčitý jíl – třída F4 CS.

Podle ČSN 73 6133 se jedná o zeminu podmínečně vhodnou do aktivní zóny i do násypu. Podle průběhu křivky zrnitosti dle upraveného Scheibleho kritéria - ČSN 73 6133 se jedná o zeminu nebezpečně namrzavou.

Propustnost zeminy byla orientačně stanovena na základě průběhu křivky zrnitosti podle pořadnice "d₂₀" (Mallet, Ch.- Pasquant, J. : Les Barrages en Terre). Koeficient filtrace podle tohoto odhadu je $k = 3,0 \cdot 10^{-9}$ m/s.

Výsledky zkoušek zhutnitelnosti:

číslo vzorku	sonda hloubka odběru	třída podle ČSN 73 6133	přirozená vlhkost w _n (%)	optimální vlhkost w _{opt} (%)	maximální objemová hmotnost ρ _{dmax} (kg·m ⁻³) ≈ 100 % PS
61 137	K0101, 1,5 m	S4 SM	33,5	16,5	1680
61 138	K0102, 2,0 m	F4 CS	43,4	19,5	1630

Přirozená vlhkost zemín zkoušeného

vzorku č. 61 137 je o 17 % vyšší než vlhkost optimální.

vzorku č. 61 138 je o 24 % vyšší než vlhkost optimální.

Zkoušené zeminy jsou při zjištěné přirozené vlhkosti nezhutnitelné.

Závěr

Podle požadavku objednatele byly udělány laboratorní geomechanické zkoušky dvou vzorků zemín. Zkoušky byly provedeny dle platných ČSN.

Další strany zprávy obsahují tabulku fyzikálních vlastností zemín, křivky zmitosti a průběhy křivek zhutnitelnosti.

Zpracoval:

Ing. Gabriela Boušková

řešitel úkolu



Za věcnou správnost:

Ing. Petr Karlín

vedoucí laboratoř



GeoTec-GS, a.s.
Chmelová 2920/6, 106 00 Praha 10
IČ: 25103431 DIČ: CZ25103431
(11)


FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI ZEMIN

Název úkolu : ČBu Mánesova - vodovod

Číslo úkolu :

2017-033

Laboratorní číslo vzorku		61137	61138
Sonda		K0101	K0102
Hloubka (m)		1.50	2.00
Popis a zařídění zeminy dle ČSN ISO 14688-2		štěrkovito-hlíntý písek	pláštěto-jíhovitá hlína
ČSN EN ISO 14688-2		grsI _{sa}	saciSI
konzistence ČSN ISO 14688-2		-	měkká
Popis a zařídění zeminy dle ČSN 73 6133		Písek hlíntý	Písčité jíli
ČSN 73 6133		S4 SM	F4 CS
konzistence dle ČSN 73 6133		-	kašovitá
plastická dle ČSN 73 6133		-	střední
Zařídění dle ČSN 75 2410		S4/SM	F4/CS
Příměs v zemině, poznámka		stř.sílđ., asfalt, 27% štěrku	hoj.sílđ.
Barva zeminy		černá	černá
Plastičita	mez tekutosti w_L (%)	-	40
	mez plasticity w_p (%)	-	22
	číslo plasticity I_p	-	18
Přirozená vlhkost	tlňová w_n (%)	33.5	43.4
	objemová w_o (%)	-	-
Stupeň konzistence I_c		-	-0.42
Zdělnivá hustota pevných částic ρ_s (kg/m ³)		2670	2690
Objemová hmotnost	suché ρ_d (kg/m ³)	-	-
	přiroz.vlhké ρ_n (kg/m ³)	-	-
Objemová tíha	přiroz.vlhké (kN/m ³)	-	-
	pod vodou (kN/m ³)	-	-
Pórovitost n (%)		-	-
Stupeň nasycení S_r		-	-
Pořadnice D_{20} (mm)		0.0350	0.0060
Koefficient řířaca dle D_{20} k (m/s)		$1.7 \cdot 10^{-6}$	$3 \cdot 10^{-8}$
Obsah org. látek	žháním (%)	4.1	3.1
	oxídmrický (%)	-	-
Proctor standard	max.obj.hm. ρ_z (kg/m ³)	1680	1630
	vlhkost optim. w_{opt} (%)	15.5	19.5
Vhodnost do nasypu dle ČSN 73 6133		podmínečně vhodná	podmínečně vhodná



Název objektu:
ČBu Mánesova - vodorod

Číslo objektu:
2017-033


Číslo vzorku:	Sonda:	Hĺbka: (m)	Klasifikace zemin dle ČSN			w _L (%)	I _p	I _p (%)
			14886-2	73 6133	75 2410			
61 137	K0101	1.50	grsI _{5a}	S4 SM	S4/SM	-	-	-
61 138	K0102	2.00	sacI _{5I}	F4 CS	F4/CS	40	-0.42	18

Zkouška zhutnitelnosti - Proctor standard

Název zakázky : ČBu Mánesova - vodovod

Číslo zakázky : 2017-033

Laboratorní číslo vzorku	61137
Místo odběru	K0101
Hloubka odběru (m)	1.5
Optimální vlhkost w_{opt} (%)	16.5
Maximální objemová hmotnost ρ_{dmax} (kg/m^3)	1680




Zkouška zhutnitelnosti - Proctor standard

Název zakázky : **ČBu Mánesova - vodovod**

Číslo zakázky : **2017-033**

Laboratorní číslo vzorku	61138
Místo odběru	K0102
Hloubka odběru (m)	2.0
Optimální vlhkost w_{opt} (%)	19.5
Maximální objemová hmotnost ρ_{dmax} (kg/m^3)	1630



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: ČB - Mánesova ulice (úsek Novohradská - Čechova) - ZL
Objekt: 0002 - ZL 02 - Úpravy SSZ včetně projektů - sub. SWARCO
JKSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 14. 8. 2017
Objednatel: IČ:
 DIČ:
Zhotovitel: IČ:
 DIČ:
Projektant: IČ:
 DIČ:
Zpracovatel: IČ:
 d.šladkova DIČ:
Poznámka:

Náklady z rozpočtu			307 764,00
Ostatní náklady			0,00
Cena bez DPH			307 764,00
DPH základní	21,00%	ze	307 764,00
DPH snížená	15,00%	ze	0,00
Cena s DPH			372 394,44
v CZK			

Projektant *R. JANAČKOVÁ*
 VH-TRES spol. s r.o. ©
VODOHOSPODÁŘSKÉ SLUŽBY
 Senovážné nám. 1
 370 01 České Budějovice
 Datum a podpis: [redacted] 18 10- 2017
 Razítko

Zpracovatel
 Datum a podpis: Razítko

Objednavatel [redacted]
 24 10- 2017
ING. KUZELKOVÁ
TS S I ING. PETERKA
 Datum: [redacted]

Zhotovitel ING. KOŠTĚK

 odštěpný závod
 oblasť Vodňany
 ČN - 370 02 České Budějovice
 IČ: 490 25 899
 Datum a podpis: 18. 8. 2017 Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: ČB - Mánesova ulice (úsek Novohradská - Čechova) - ZL

Objekt: 0002 - ZL 02 - Úpravy SSZ včetně projektů - sub. SWARCO

Místo: Datum: 14. 8. 2017

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel: d.sladkova

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	307 764,00
HSV - Práce a dodávky HSV	307 764,00
901 - SSZ CB.07 - Mánesova - Čechova	192 540,00
902 - SSZ CB-08 Mánesova - Novohradská	115 224,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	307 764,00

ROZPOČET

Stavba: ČB - Mánesova ulice (úsek Novohradská - Čechova) - ZL

Objekt: 0002 - ZL 02 - Úpravy SSZ včetně projektů - sub. SWARCO

Místo: Datum: 14. 8. 2017

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel: d.sladkova

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **307 764,00**

HSV - Práce a dodávky HSV **307 764,00**

901 - SSZ CB.07 - Mánesova - Čechova 192 540,00

1	K	901.01	Et.1 - Projekční práce - dopravní řešení	kpl	1,000	20 280,00	20 280,00
2	K	901.02	Et.1 - Montážní práce a úprava SW	kpl	1,000	18 300,00	18 300,00
3	K	901.03	Et.2a - Projekční práce - dopravní řešení	kpl	1,000	20 280,00	20 280,00
4	K	901.04	Et.2.a - Montážní práce a úprava SW	kpl	1,000	32 988,00	32 988,00
5	K	901.05	Et.3.a - Projekční práce - dopravní řešení	kpl	1,000	20 280,00	20 280,00
6	K	901.06	Et.3.a - Montážní práce a úprava SW	kpl	1,000	34 116,00	34 116,00
7	K	901.07	Et.3.b - Projekční práce - dopravní řešení	kpl	1,000	12 120,00	12 120,00
8	K	901.08	Et.3.b - Montážní práce a úprava SW	kpl	1,000	34 176,00	34 176,00



902 - SSZ CB-08 Mánesova - Novohradská 115 224,00


9	K	902.01	Et.4.a - Projekční práce - dopravní řešení	kpl	1,000	20 280,00	20 280,00
10	K	902.02	Et.4.a - Montážní práce a úprava SW	kpl	1,000	18 300,00	18 300,00
11	K	902.03	Et.4.b a 4.c - Projekční práce - dopravní řešení	kpl	1,000	12 960,00	12 960,00
12	K	902.04	Et.4.b a 4.c - Montážní práce a úprava SW	kpl	1,000	23 220,00	23 220,00
13	K	902.05	Et.5.a - Projekční práce - dopravní řešení	kpl	1,000	8 640,00	8 640,00
14	K	902.06	Et.5.a - Montážní práce a úprava SW	kpl	1,000	31 824,00	31 824,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU


Stavba: ČB - Mánesova ulice (úsek Novohradská - Čechova) - ZL
Objekt: 0003 - ZL 03 - Spojkování smyček v křiž. - Mánesova-Čechova - sub.
JKSO: SWARCO
Místo: CC-CZ:
Objednatel: Datum: 14. 8. 2017
Zhotovitel: IČ:
Projektant: DIČ:
Zpracovatel: IČ:
 d.sladkova DIČ:
Poznámka:

Náklady z rozpočtu			6 657,60
Ostatní náklady			0,00
Cena bez DPH			6 657,60
DPH základní	21,00%	ze	6 657,60
DPH snížená	15,00%	ze	0,00
Cena s DPH			8 055,70

Projektant
 VH-TRES spol. s r.o. 
VODOHOSPODÁŘSKÉ SLUŽBY
 Senovážné nám. 1
 370 01 České Budějovice
 Datum a podpis:  18. 10. 2017
 Razítko

Objednavatel
 24. 10. 2017
 ING. PETEŽKA
 TDS: ING. PETEŽKA
 Datum:  18. 10. 2017

Zpracovatel
 Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel ING. LOSÍK

 oddělení záruční
 níhla: Vědecký
 CR - 370 07 České Budějovice
 10 489 86 999 0
 Datum a podpis: 18. 8. 2017 Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: ČB - Mánesova ulice (úsek Novohradská - Čechova) - ZL

Objekt: 0003 - ZL 03 - Spojkování smyček v křiž. - Mánesova-Čechova - sub.
SWARCO

Místo: Datum: 14. 8. 2017

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel: d.sladkova

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	6 657,60
HSV - HSV	6 657,60
901 - SSZ CB.07 - Mánesova - Čechova	6 657,60
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	6 657,60

ROZPOČET

Stavba: ČB - Mánesova ulice (úsek Novohradská - Čechova) - ZL

Objekt: 0003 - ZL 03 - Spojkování smyček v křiž. - Mánesova-Čechova - sub.
SWARCO

Místo: Datum: 14. 8. 2017

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel: d.sladkova

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							6 657,60
HSV - HSV							6 657,60
901 - 5SZ CB.07 - Mánesova - Čechova							6 657,60
1	K	901.10	Odpojení kabelu v řadiči	kus	2,000	72,00	144,00
2	K	901.11	Měření kabelu	kus	2,000	216,00	432,00
3	K	901.12	Měření smyčky	kus	2,000	216,00	432,00
4	K	901.13	Zhotovení spojky	kus	2,000	1 752,00	3 504,00
5	K	901.14	Zapojení kabelu v řadiči	kus	2,000	240,00	480,00
6	K	901.15	Nastavení indukčního detektoru v řadiči	kus	2,000	264,00	528,00
7	K	901.16	Doprava	km	12,000	16,80	201,60
9	M	901.17	Dodávka - kabelová spojka	kus	2,000	468,00	936,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: ČB - Mánesova ulice (úsek Novohradská - Čechova) - ZL
Objekt: 0004 - ZL 04 - Zhotovení smyček v křiž. - Mánesova-Čechova - sub.
JKSO: SWARCO
Místo: CC-CZ: Datum: 14. 8. 2017
Objednatel: IČ: DIČ:
Zhotovitel: IČ: DIČ:
Projektant: IČ: DIČ:
Zpracovatel: IČ: DIČ:
 d.sladkova
Poznámka:

Náklady z rozpočtu				49 860,00
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				49 860,00
DPH základní	21,00%	ze	49 860,00	10 470,60
DPH snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK				60 330,60

Projektant *R. JANAČKOVÁ*
 VH-TRES spol. s r.o. ©
 VODOHOSPODÁŘSKÉ SLUŽBY
 Senovážné nám. 1
 370 01 Čáslav Budějovice
 Datum a podpis: [redacted] 18 10-2017
 Razítko: [redacted]
Objednavatel // 24 10-2017 [redacted]
TOS: ING. JOSEF PETERKA
 Datum: [redacted]

Zpracovatel
 Datum a podpis: Razítko
Zhotovitel ING. KOŠÍK

 odštěpný závod
 oblasť Vochov
 ŠP. - 370 02 České Budějovice
 IČ: 480 35 599.
 Datum a podpis: *AP J. 2014* Razítko: [redacted]

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: ČB - Mánesova ulice (úsek Novohradská - Čechova) - ZL

Objekt: 0004 - ZL 04 - Zhotovení smyček v křiž. - Mánesova-Čechova - sub.
SWARCO

Místo: Datum: 14. 8. 2017

Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel: d.sladkova

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	49 860,00
HSV - HSV	49 860,00
901 - 55Z CB.07 - Mánesova - Čechova	49 860,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	49 860,00

ROZPOČET

Stavba: ČB - Mánesova ulice (úsek Novohradská - Čechova) - ZL

Objekt: 0004 - ZL 04 - Zhotovení smyček v kříž. - Mánesova-Čechova - sub.
SWARCO

Místo: Datum: 14. 8. 2017

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel: d.sladkova

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							49 860,00
HSV - HSV							49 860,00
901 - SSZ CB.07 - Mánesova - Čechova							49 860,00
1	K	901.20	Odpojení kabelu v řadiči	kus	5,000	72,00	360,00
			1*5		5,000		
2	K	901.21	Měření kabelu	kus	5,000	216,00	1 080,00
			1*5		5,000		
3	K	901.22	Měření smyčky	kus	5,000	216,00	1 080,00
			1*5		5,000		
4	K	901.23	Řezání povrchu	17	85,000	156,00	13 260,00
			17*5		85,000		
5	K	901.24	Vyčlštění spáry - kompresor	ks	5,000	55,20	276,00
			1*5		5,000		
6	K	901.25	Pokládka vodiče CSA	m	180,000	40,80	7 344,00
			36*5		180,000		
7	K	901.26	Zalítí spáry	kus	50,000	116,40	5 820,00
			10*5		50,000		
8	K	901.27	Zhotovení spojky	kus	5,000	1 752,00	8 760,00
			1*5		5,000		
9	K	901.28	Zhotovení kabelu v řadiči	kus	5,000	240,00	1 200,00
			1*5		5,000		
10	K	901.29	Nastavení indukčního detektoru v řadiči	kus	5,000	264,00	1 320,00
			1*5		5,000		
11	K	901.30	Práce oceněné HZS - zemní práce	hod	5,000	300,00	1 500,00
			1*5		5,000		
12	K	901.31	Doprava	km	50,000	16,80	840,00
			10*5		50,000		
13	M	901.32	Dodávka - Vodič CSA	m	200,000	10,80	2 160,00
			40*5		200,000		
14	M	901.33	Dodávka - Kabelová spojka	kus	5,000	468,00	2 340,00
			1*5		5,000		
15	M	901.34	Dodávka - Zalévací hmota	kg	20,000	126,00	2 520,00
			4*5		20,000		