





**ZÁVĚREČNÉ VYÚČTOVÁNÍ**  
závazku ze Smlouvy o dílo č. 2017001681  
„Stavební úpravy Malého divadla 2017“  
uzavřené v souladu s § 2586 a následujících občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.,  
v platném znění

číslo smlouvy objednatele: 2017001681

číslo smlouvy zhotovitele: ---

číslo veřejné zakázky: 17108

**1. Smluvní strany**

- 1.1. Objednatel:** Statutární město České Budějovice  
se sídlem: náměstí Přemysla Otakara II. 1/1, 370 92 České Budějovice  
zastoupené:  
ve věcech smluvních: Ing. Petrem Holickým, náměstkem primátora statutárního města, na základě plné moci  
ve věcech technických: Ing. Zdeňkem Šedou, vedoucím investičního odboru Magistrátu města České Budějovice
- IČ: 00244732  
DIČ: CZ 00244732  
bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., České Budějovice  
číslo účtu: 4209522/0800
- 1.2. Zhotovitel:** JSP Group s.r.o.  
se sídlem: U Jeslí 494/1, 370 01 České Budějovice  
zapsán u rejstříkového soudu v Českých Budějovicích pod značkou 19959 vložka C  
IČ: 28141172  
DIČ: CZ 28141172  
zastoupen: Petrem Štěpánkem, jednatelem společnosti  
kontaktní údaje: 
- bankovní spojení:  
číslo účtu: 

**2. Účel a předmět závěrečného vyúčtování**

- 2.1.** Smluvní strany uzavřely dne 30. 6. 2017 Smlouvu o dílo, dne 15. 8. 2017 Dodatek č. 1 a dne 30. 8. 2017 Dodatek č. 2 k této Smlouvě o dílo (dále jen Smlouva), jejímž předmětem byl závazek zhotovitele provést dílo dle čl. 3 Smlouvy označené objednatelem jako „Stavební úpravy Malého divadla 2017“ a závazek objednatele zaplatit za řádně provedené a předané dílo sjednanou cenu.
- 2.2.** Smluvní strany shodně konstatují nezbytnost provedení závěrečného vyúčtování závazku ze Smlouvy, které nepředstavuje podstatnou změnu závazku ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen ZZVZ). Závěrečné vyúčtování závazku ze smlouvy nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Změna závazku ze smlouvy nemění celkovou povahu veřejné zakázky, když tyto změny spočívají ve změnách stanovených v rozsahu dle ust. § 222 odst. 6 ZZVZ, tj. provedení změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolnosti, kterou zadavatel nemohl předvídat a tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a splňuje podmínku uvedenou v ust. § 222 odst. 6 písm. písm. a), b) a c) ZZVZ.

- 2.3. Smluvní strany se, v souladu s bodem 17.3. a 5.4. Smlouvy, dohodly na změně a doplnění článku 5., bod 5.2. Smlouvy.

Nově uvedený bod zní:

- 5.2. *V souladu s rozpočtem zhotovitele činí Celková cena za Dílo 668 439,13 Kč bez DPH. K takto sjednané ceně bude účtováno DPH ve výši stanovené právními předpisy platnými ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.*

*Cena Díla a každá jednotková cena za položku výkazu výměr je cena pevná, nejvýše přípustná a neměnná a zahrnuje veškeré náklady, které bude nezbytné vynaložit v souvislosti s provedením Díla dle této smlouvy. Nejvýše přípustnou cenou se přitom rozumí cena, která je neměnná po celou dobu trvání smlouvy, není-li přitom splněna některá z podmínek, které dle smlouvy zakládají možnost či povinnost její změny.*

Název	Cena bez DPH
Smlouva o dílo	579 989,21 Kč
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo	127 891,92 Kč
Závěrečné vyúčtování	- 39 442,00 Kč
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo a Závěrečné vyúčtování	88 449,92 Kč
změna dle ust. § 222 odst. 6 ZZVZ (zúžení původní ceny)	- 39 442,00 Kč
<b>Celková cena, vč. změny dle Dodatku č. 1 a ZV</b>	<b>668 439,13 Kč</b>

- 2.4. Veškerá ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nezměněna.

### 3. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Toto Závěrečné vyúčtování ke Smlouvě o dílo č. 2017001681 je vyhotoveno v 5 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 4 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení. Toto Závěrečné vyúčtování nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran. Účinnosti toto Závěrečné vyúčtování nabývá dnem uveřejnění v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb.
- 3.2. Zhotovitel bere na vědomí, že na toto Závěrečné vyúčtování se vztahují povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany si tímto ujednávají, že uveřejnění dle tohoto zákona zajistí objednatel způsobem, v rozsahu a ve lhůtách z něho vyplývajících. Smluvní strany po dohodě souhlasí rovněž s tím, že úplné znění tohoto Závěrečného vyúčtování včetně všech jeho příloh a dalších součástí může být bez omezení zveřejněno i na oficiálních webových stránkách města České Budějovice ([www.c-budejovice.cz](http://www.c-budejovice.cz)). Zhotovitel bere dále na vědomí, že objednatel je povinen či oprávněn toto Závěrečné vyúčtování, jakož i jiné skutečnosti z ní nebo z jejího naplňování vyplývající, uveřejnit či poskytnout třetím osobám, pokud takový postup vyplývá z jiných právních předpisů. Pro účely uveřejňování či poskytování dle předchozích vět smluvní strany současně shodně prohlašují, že žádnou část tohoto Závěrečného vyúčtování nepovažují za své obchodní tajemství bránící jeho uveřejnění či poskytnutí.
- 3.3. Toto Závěrečné vyúčtování vzniklo dohodou smluvních stran o celém jejím obsahu. Smluvní strany prohlašují, že si toto Závěrečné vyúčtování přečetly a že toto bylo sepsáno dle jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní, ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek.

- 7 - 11 - 2017

V Českých Budějovicích, dne .....

Za objednatele:



Ing. Petr Holický  
náměstek primátora  
Statutární město České Budějovice



Za zhotovitele:



Petr Stěpánek  
jednatel  
JSP Group s. r. o.

JSP Group s.r.o.  
370 01 Č. Budějovice  
172, DIČ CZ2841172  
+420 608 848 374

02-11-2017

V Českých Budějovicích, dne .....



STAVEBNÍ A OBCHODNÍ SPOL.

... PROSTĚ TO POSTAVÍME ...

U JESLÍ 1, ČESKÉ BUDĚJOVICE 37001

**Soupis provedených prací - finální**  
**dle SoD č.2017001681: Stavební úpravy Malého divadla 2017**

Soupis provedených prací dle rozpočtu:  
(579.989,21 – 62.446,08 = 517.543,13,-)

517.543,13 Kč

Výpis méněprací nad rámec dodatku:

pol.1	2.500,- Kč
pol. 2	350,- Kč
pol. 3	1.000,- Kč
pol. 10	9.500,- Kč
pol. 11	25.000,- Kč
pol. 22	1.092,- Kč

**Celkem:**

**39.442,- Kč**

Výpis méněprací v dodatku č.1

pol. 58	540,- Kč	d.č.1
pol. 61	4.784,- Kč	d.č.1
pol. 62	17.680,08,- Kč	d.č.1

**Celkem:**

**23.004,08,- Kč**

Vícepráce z rozpočtu:

66.460,- Kč

Vícepráce – nové položky

46.063,- Kč  
38.373,-Kč

Celková cena díla bez DPH:

668.439,13 Kč

fakturace

155.228,95 Kč

fakturace

302.202,63 Kč

Konečná částka k fakturaci bez DPH:

211.007,55 Kč

DPH 21%:

44.311,59 Kč

**Celkem s DPH:**

**255.319,14 Kč**

**Zadavatel: Statutární město České Budějovice**  
nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 92 České Budějovice  
IČ: 00244732

MAGISTRÁT  
ČESKÉ BUDĚJOVIC  
investiční a  
2

IČO: 28741172  
DIČ: CZ28141172

Bank.spojení: KB CZ a.s.  
č.úctu: 107-7162750287/0100

U Jeslí 1 – sídlo spol.  
370 01 České Budějovice  
Ofice: K. Světlé 2, České Budějovice

+420 608 848 374 jednatel

Web: [www.levnejsstavba.cz](http://www.levnejsstavba.cz), [www.postavimecokoliv.eu](http://www.postavimecokoliv.eu)  
E-mail: [info@levnejsstavba.cz](mailto:info@levnejsstavba.cz)

Stavební společnost JSP Group s.r.o. je zapsána u Krajského soudu v Českých Budějovicích pod spis. značkou 19959 oddíl C