

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo, objednatelem označené č. SoD 1/2017, ze dne 20.09.2017, uzavřené mezi

Rozvoj Třebíčska,

zájmové sdružení právnických osob, IČ: 70942790, se sídlem Masarykovo nám. č. p. 116/6, Vnitřní Město, 674 01 Třebíč

zastoupené Mgr. Pavlem Pacalem, předsedou sdružení

IČ: 70942790

(dále též „sdružení“ nebo „objednatel“)

a

McRAI s.r.o.

Komenského náměstí 141/5, Třebíč, PSČ 674 01

IČ: 28271181; DIČ: CZ28271181

jednající: Michal Syrový, jednatel

spisová značka: oddíl C, vložka 57691 vedená u rejstříkového soudu v Brně

(dále též „zhotovitel“),

jejímž předmětem je návrh grafického zpracování webových stránek www.trebicksko-moravskavysocina.cz a jejich realizace, včetně optimalizace pro vyhledávače SEO (dále jen „Smlouva“)

I.

Smluvní strany se dohodly na těchto změnách Smlouvy:

- 1) **V článku III. (Cena díla) v odst. 3.2** se dosavadní text ruší a nahrazuje se tímto textem:
„3.2 Úhrada díla je rozvržena do jednotlivých plateb takto:“
- 2) **V článku III. (Cena díla) v odst. 3.2.1, 3.2.2 a 3.2.3** se dosavadní text ruší a nahrazuje se tímto textem
„3.2.1 platba č. 1 – částka 30.000 Kč bez DPH - zálohová faktura splatná ne dříve než 25.10.2017 a ne později 14.11.2017
3.2.2 platba č. 2 – částka 30.000 Kč bez DPH – zálohová faktura splatná ne dříve než 30.10.2017 a ne později než 21.11.2017
3.2.3 platba č. 3 – částka 33.670 Kč bez DPH – faktura za provedené práce splatná 14 pracovních dní po předání díla a se splatností ne později než 28.11.2017.“
- 3) **V článku IV. (Dodací lhůta) v odst. 4.I písm. b)** se z důvodu zahraniční cesty a následné kumulace jiných naléhavých úkolů kontaktní osoby objednatele ve věcech technických dosavadní text ruší a nahrazuje se tímto textem
„b) termín předání díla: do 13.11.2017 – spuštěním na doméně zadavatele“

II.

1. Smluvní strany se výslovně dohodly, že změnu termínu předání díla dle tohoto dodatku Smlouvy dle článku IV. v odst. 4.2 písm. b) považují za přerušení prací z důvodu na straně objednatele. Zhotovitel prohlašuje, že z důvodů uvedených v tomto dodatku Smlouvy nepožaduje žádnou úhradu zvýšených nákladů vzniklých z důvodu přerušení dle čl. IV. odst. 4.3 této Smlouvy, neboť zvýšené náklady zhotoviteli nevznikly. Smluvní strany posunutí termínů dle tohoto dodatku Smlouvy nepovažují za nedodání díla ve stanovených termínech a požadovaném zpracování dle čl. IV. odst. 4.4 této Smlouvy (zhotovitel není povinen platit penále dle této Smlouvy). Smluvní strany se dále výslovně dohodly, že posunutí termínu dle tohoto dodatku Smlouvy nepovažují za nezaplacení faktury ve stanoveném termínu dle čl. V odst. 5.3 Smlouvy.
2. Ostatní podmínky a ujednání uvedené ve Smlouvě se nemění a zůstávají v platnosti.
3. Tento dodatek je nedílnou součástí shora citované Smlouvy, nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran (tj. dnem uzavření).
4. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily a souhlasí s celým obsahem tohoto dodatku.
5. Tento dodatek je vyhotoven ve třech exemplářích, z nichž všechny mají platnost originálu, z nichž jeden obdrží zhotovitel a dva objednatel.
6. Osoba podepisující tento dodatek na straně objednatele prohlašuje, že je oprávněna tento dodatek podepsat a uzavřít, a že na straně objednatele byly splněny všechny předpoklady a podmínky k platnému uzavření tohoto dodatku Smlouvy.
7. Zhotovitel bere na vědomí a akceptuje, že objednatel Dodatek č. 1 ke Smlouvě zveřejní v souladu se zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v účinném znění.

V Třebíči dne 30.10.2017

Zhotovitel:

McRAI s.r.o.

(„OTISK RAZÍTKA“)

.....
Michal Syrový, v. r., jednatel

V Třebíči dne 30.10.2017

Objednatel:

**Rozvoj Třebíčska,
zájmové sdružení právnických osob**

(„OTISK RAZÍTKA“)

.....
Mgr. Pavel Pacal, v. r., předseda