

# DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený dle § 2586 a násl. zákona 89/2012 Sb., Občanský zákoník v platném znění

číslo smlouvy: 120/17

## I. Smluvní strany

**Zhotovitel:** **ELQA, s.r.o.**, Blanenská 1856/6, 664 34 Kuřim  
Zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně,  
oddíl C, vložka 14116

Zastoupený /statut. orgán nebo pověřen/: Dušanem Kubičkem – jednatelem společnosti

Odpovědný zástupce zhotovitele: Bc. Jan Moučka – vedoucí provozu

Oprávněn jednat ve věcech technických: Jan Kuchynka – vedoucí staveb

Bankovní spojení: Česká spořitelna  
č. účtu: 2058788389/0800

IČ : 49977121  
DIČ: CZ49977121

**Objednatel:** **Obec Lhota Rapotina**  
Lhota Rapotina 15  
679 01 Skalice nad Svitavou

Zastoupený: Ing. Michalem Sedlákem – starostou obce

Oprávněn jednat ve věcech smluvních: Ing. Michal Sedlák – starosta obce

Oprávněn jednat ve věcech technických: Ing. Michal Sedlák – starosta obce

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.  
č. účtu: 2256577339 / 0800

IČ: 00841803  
DIČ: Obec není plátcem DPH

## II. Předmět smlouvy

Tímto dodatkem se mění:

- a) Termín plnění:
- |                                |              |
|--------------------------------|--------------|
| Původní termín dokončení díla: | 31. 10. 2017 |
| Nový termín dokončení díla:    | 31. 12. 2017 |

Stručné zdůvodnění: Stavební nepřipravenost.

Smlouva byla schválena Zastupitelstvem obce Lhota Rapotina na 20. zasedání dne 30. 10. 2017, usnesení č. 20-3.

V Kuřimi, dne: 31. 10. 2017

Ve Lhotě Rapotině, dne: 31. 10. 2017

.....  
za zhotovitele  
Dušan Kubiček  
jednatel společnosti

.....  
za objednatele  
Ing. Michal Sedlák  
starosta obce