

DODATEK Č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. 11-666-17 UZAVŘENÉ DNE 30. 6. 2017
/dále jen „dodatek“/

I.
Smluvní strany:

1. Muzeum Těšínska, příspěvková organizace

se sídlem: Masarykovy sady 103/19, 737 01 Český Těšín
Zastoupen: PaedDr. Zbyšek Ondřekou, ředitelem organizace
IČ: 00305847
DIČ: CZ00305847 – neplátce DPH
Bankovní spojení: Komerční banka, a. s., Český Těšín
Číslo účtu: XXXXX
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 883
Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:
XXXXX, XXXXX, XXXXX, tel.: XXXXX,
XXXXX, e-mail: XXXXX

(dále jen „objednatel“)

2. Beskydská stavební, a.s.

Se sídlem: Frýdecká 225, 739 61 Třinec
Zastoupena: Ing. Soňou Mazúrovou, prokuristkou společnosti
IČ: 28618891
DIČ: CZ28618891
Bankovní spojení: Komerční banka, a. s., Frýdek-Místek
Číslo účtu: XXXXX
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 4287
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:
XXXXX, tel.: XXXXX, XXXXX, tel.: XXXXX

(dále jen „zhotovitel“)

II.
Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 30. 6. 2017 Smlouvu o dílo č. 11-666-17 (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je provedení stavby „Výměna střešního pláště budovy v Masarykových sadech“ (dále jen „dílo“).
2. V průběhu provádění stavebních prací vznikla potřeba víceprací, které jsou nezbytně nutné k provádění a dokončení díla. Vícepráce vyplývají především z důvodů, které nebylo možno předpokládat v době zpracování projektové dokumentace, a to zejména proto, že objednatel neměl k dispozici žádnou původní dokumentaci k budově. Jedná se zejména o opravu dělicí příčky, omítek komínového tělesa, opravu kordonové římsy a odvětrání kanalizace.
3. Rozsah těchto více prací je blíže specifikován ve Změnových listech č. 1 a 2 a položkových rozpočtech, které jsou obsahem souhrnného rozpočtu stavby a tvoří přílohu č. 1 a 2 tohoto dodatku. Tyto více práce jsou nedílnou součástí díla, jak je vymezeno smlouvou.

III.

S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly takto:

- a) Více práce uvedené v tomto dodatku jsou nedílnou součástí díla a zhotovitel se zavazuje k jejich provedení.
- b) **Cena sjednaných víceprací** činí 90 710,51 Kč bez DPH, DPH 21 % je 19 049,21 Kč a cena víceprací **včetně DPH je 109 759,72 Kč**
- c) **Cena za dílo** sjednaná v čl. V odst. 1 smlouvy, se navyšuje o cenu výše uvedených víceprací. S ohledem na rozsah více prací se čl. V odst. 1 mění takto:

Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

cena bez DPH	4 928 147,85 Kč
DPH 21%	1 034 911,05 Kč
cena celkem včetně DPH	5 963 058,90 Kč

V souvislosti s výše uvedeným se lhůta uvedená v čl. IV., odst. 1 tímto dodatkem prodlužuje o 10 dní.

IV.

1. Ustanovení smlouvy o dílo č. 11-666-17 ze dne 30. 6. 2017 tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno jeho vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu tohoto dodatku dojde druhé smluvní straně. Pokud uvedený dodatek bude splňovat podmínky pro uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění, nabývá účinnost nejdříve dnem uveřejnění v tomto registru.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – Změnový list č. 1 včetně položkového rozpočtu a Změnový list č. 2 včetně položkového rozpočtu.

V Českém Těšíně dne

V Třinci dne

za objednatele

PaedDr. Zbyšek Ondřeka
ředitel Muzea Těšínska, p. o.

za zhotovitele

Ing. Soňa Mazúrová
prokurista společnosti