

Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo

ev. číslo objednatele: 21/2017

ev. číslo zhotovitele: 1705017

Uzavřená v souladu s Občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb., díl 8, § 2583 a následných ve znění pozdějších předpisů na realizaci díla pod názvem :

„Obnova vodovodních řadů v sídlišti Přáslavice“

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel : **Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s.**,
Tovární 1059/41, 77211 Olomouc – Hodolany
společnost je zapsána v odd. B a vl. 711 obchodního rejstříku
vedeného Krajským soudem v Ostravě

statutární zástupce : **RNDr. Ivan Kosatík**
ředitel společnosti

ve věcech technických : **Ing. Jiří Kožušníček**, technický náměstek
Ing. Aleš Vymazal, investiční oddělení

IČ : 47675772
DIČ : CZ47675772
Bankovní spojení : KB, pobočka Olomouc
č.ú. : 4703-811/0100
Telefon : 585 226 869
Fax : 585 226 869
Email : vhs@vhs-ol.cz

a

Zhotovitel : **COMMODUM, s.r.o.**
Valašská Bystřice 225, 756 27 Valašská Bystřice
Společnost je zapsána v odd. C a vložce 3318 obchodního
rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě

statutární zástupce : **Miroslav Zezulka, jednatel**

IČ : 46577238
DIČ : **CZ46577238**
Bankovní spojení : Komerční banka, a.s.
č.ú. : 4000702-801/0100
Telefon : 571646430
Email : commodum@commodum.cz

Tímto dodatkem se mění první odstavec 3.2 a 4.2 textu smlouvy:

„3.2 Celková cena díla, vyplývající ze stanovených jednotkových cen uvedených v příloze cenové nabídky k této smlouvě, je cenou pevnou, smluvní, s pevnými jednotkovými cenami, stanovenými v závislosti na technické specifikaci a výměrách uvedených v projektové dokumentaci, platná po celou dobu provádění díla a činí:

Původní cena díla	5 511 209,- CZK bez DPH
Rozdíl Vícepráce a méněpráce	- 302 731,- CZK bez DPH

Cena celkem 5 208 478 CZK bez DPH

Slovy: pětmiiónůdvěstěosmtisícčtyřistasedmdesátosm korunčeských“

Změna ceny byla vyvolána z důvodu dodatečných víceprací nad rámec smlouvy o dílo vyžádaných objednatelem – především záměnou finální úpravy povrchů namísto asfaltobetonu pouze asfaltovým recyklátem s dvojnásobným prostříkáním asfaltovou emulzí a dalšími změnami – viz. soupis víceprací v příloze.

„ 4.2 Termín zahájení stavebních prací od 22.6.2017
Předpokládaný termín dokončení celého díla nejpozději do 31.10.2017
Celkem dní realizace díla: 130 dní“

Posun termínu dokončení stavby byl způsoben opožděným vyhodnocením veřejné zakázky a s tím spojeným opožděným nástupem na provádění prací zhotovitelem.

Ostatní ustanovení smlouvy nadále zůstávají v platnosti.

Závěrečná ustanovení

Tento dodatek ke smlouvě o dílo nabývá platnosti a účinnosti v den jejího podpisu osobami oprávněnými tuto smlouvu uzavřít.

Smluvní strany konstatují, že tato smlouva byla vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel také dvě vyhotovení.

Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu založeného touto smlouvou zůstávají v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat nedotčena zánikem právního vztahu založeného touto smlouvou.

Nedílnou součástí tohoto dodatku netvoří žádné přílohy smlouvy.

Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy a prohlašují, že si dodatek ke smlouvě přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

V Olomouci dne 25.10.2017

Za objednatele:

V dne 25.10.2017

Za zhotovitele:

.....
RNDr. Ivan Kosatík
ředitel společnosti

.....
Miroslav Zezulka
jednatel společnosti