

číslo dodatku objednatele:
číslo dodatku zhotovitele:

745/OSRM/D1/2016

DODATEK č. 1 **ke smlouvě o dílo**

(číslo smlouvy objednatele: 500/OSRM/2016)
(číslo smlouvy zhotovitele: 2016/253)

Článek I **Smluvní strany**

1. Objednatel: statutární město Havířov
se sídlem Svornosti 86/2
 736 01 Havířov-Město
není zapsán v obchodním rejstříku

Oprávněný zástupce:

- ve věcech smluvních: Ing. Karel Šlachta, náměstek primátora pro hospodářský
 rozvoj

- ve věcech technických: JUDr. René Vašek, vedoucí odboru správy a rozvoje majetku
 Ing. Kateřina Mikulová, vedoucí oddělení investic, OSRM
 Mgr. Marek Vlachopulos, referent OSRM, oddělení investic
 Ing. Dagmar Čtvrtníčková, referent OSRM, oddělení investic

ID datové schránky: 7zhh6tn
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., centrála v Praze
Číslo účtu: 20028-1721604319/0800
Identifikační číslo: 00297488
DIČ: CZ00297488

2. Zhotovitel: JANKOSTAV s.r.o.
se sídlem: Štěpaňákova 714/31, 719 00 Ostrava- Kunčice
zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 22270

Oprávněný zástupce:

- ve věcech smluvních: Bc. Lukáš Janko, MBA, jednatel
- ve věcech technických: Ing. Jiří Tvardek, výrobní ředitel
 Ing. Jan Půček, stavbyvedoucí

e-mail: jankostav@jankostav.cz
ID datové schránky: mbsdgwq
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 94-1623820237/0100
Identifikační číslo: 25855581
DIČ: CZ25855581

dále také obecně „smluvní strany“.

II. Identifikace původní smlouvy

Smluvní strany uzavřely dne 15.6.2016 smlouvu o dílo (č. smlouvy objednatele: 500/OSRM/2016, č. smlouvy zhotovitele: 2016/253) na realizaci stavby „Parkoviště v lokalitě ul. P. Bezruč a F. Hrubína – I. etapa lok. ul. F. Hrubína“, číslo stavby 9051 (dále jen „původní smlouva“).

III. Změna původní smlouvy

Změna č. 1:

Usnesením Zastupitelstva města Havířova čís. 496/12ZM/2016 ze dne 27.6.2016 byl do funkce náměstka primátora pro hospodářský rozvoj zvolen Ing. Karel Šlachta.

Tímto dodatkem č. 1 se mění Článek I. Smluvní strany původní smlouvy na straně oprávněného zástupce objednatele ve věcech smluvních takto:

Oprávněný zástupce:

a) ve věcech smluvních: Ing. Karel Šlachta, náměstek primátora pro hospodářský rozvoj

Změna č. 2:

Rozšiřuje se Článek III – „Předmět smlouvy“ původní smlouvy a Příloha č. 1 k původní smlouvě o dodatečné stavební práce na části stavebního objektu SO 402 týkající se změny provedení veřejného osvětlení v rozsahu Přílohy č. 1 tohoto Dodatku č. 1 (dále jen „dodatečné stavební práce“).

Změna č. 3:

Vypouští se z Článku III – „Předmět smlouvy“ původní smlouvy a z Přílohy č. 1 původní smlouvy stavební práce na části stavebního objektu SO 402 týkající se změny provedení veřejného osvětlení, v rozsahu Přílohy č. 1 tohoto Dodatku č. 1 (dále jen „méněpráce“).

Změna č. 4

Mění se ustanovení Článek VII – „Cena díla podle závazného rozpočtu“ odst. 1 původní smlouvy z důvodu méněprací a zadání dodatečných stavebních prací takto:

1. Cena za provedené dílo dle této smlouvy o dílo je stanovena na základě výsledku zadávacího řízení objednatele VZ/28/OSRM/2016 a rozhodnutí Rady města Havířova ze dne 24.8.2016 usn.č. 2263/48RM/2016 o snížení ceny díla o 336.062,50 Kč bez DPH (406.635,63 Kč vč. DPH) a zadání dodatečných stavebních prací s nabídkovou cenou 335.312,50 Kč bez DPH (405.728,13 Kč vč. DPH) a činí:

| | Cena bez DPH | DPH 21% | Cena vč. DPH |
|-------------------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|
| Původní cena dle SoD č. 500/OSRM/2016 | 2 617 081,78 Kč | 549 587,17 Kč | 3 166 668,95 Kč |
| Méněpráce dle Dodatku č. 1 | - 336.062,50 Kč | - 70.573,13 Kč | - 406.635,63Kč |
| Dodatečné stavební práce dle dodatku č. 1 | 335.312,50 Kč | 70.415,63 Kč | 405.728,13 Kč |

| | | | |
|-------------------------------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|
| Celková cena za provedené dílo dle Dodatku č. 1 | 2.616.331,78 Kč | 549.429,67 Kč | 3.165.761,45 Kč |
|-------------------------------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|

slovy: třímiliónystošedesátpěttisícsemsetšedesátjednakorunačtyřicetpěthaléřů vč. DPH

Položkový rozpočet na jednotlivé méněpráce a dodatečné stavební práce související s realizací díla je specifikován v rozpočtu, který je Přílohou tohoto Dodatku č.1.“

IV. Závěrečné ujednání

1. Uzavření tohoto Dodatku č. 1 schválila Rada města Havířova dne 24.8.2016, č. usnesení 2263/48RM/2016.
2. Tento Dodatek č. 1 a původní smlouva budou uveřejněny v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Smluvní strany se dohodly, že objednatel, jako osoba uvedená v § 2 odst. 1 zákona o registru smluv, zajistí zveřejnění tohoto Dodatku č. 1 a původní smlouvy nejpozději do 15 dnů ode dne podpisu tohoto Dodatku č. 1 smluvní stranou, která ho podepisuje jako druhá v pořadí.
4. Ostatní ujednání původní smlouvy se nemění a Dodatek č. 1, včetně přílohy, je nedílnou součástí původní smlouvy.
5. Dodatek č. 1 je vyhotoven v čtyřech stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž zhotovitel obdrží dvě a objednatel dvě vyhotovení.
6. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti i účinnosti dnem jeho podpisu smluvní stranou, která podepisuje jako druhá v pořadí.

Příloha č. 1 – Položkové rozpočty dodatečných stavebních prací a méněprací (Změnový list č.1)

Havířov 5. 9. 2016

Ostrava 14.9.2016

Za objednatele:

Za zhotovitele:

v.r.

v.r.

.....
Ing. Karel Šlachta
náměstek primátora pro hospodářský rozvoj

.....
Bc. Lukáš Janko, MBA
jednatel