

číslo dodatku objednatele: 767/OSRM/D1/2016
číslo dodatku zhotovitele: D1/2016/28/N152/S37300

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo

(číslo smlouvy objednatele: 552/OSRM/2016)
(číslo smlouvy zhotovitele: 2016/28/N 152/S 37300)

Článek I Smluvní strany

1. Objednatel: statutární město Havířov
se sídlem Svornosti 86/2
736 01 Havířov-Město
není zapsán v obchodním rejstříku

Oprávněný zástupce:

- ve věcech smluvních: Ing. Karel Šlachta, náměstek primátora pro hospodářský
rozvoj
- ve věcech technických: JUDr. René Vašek, vedoucí odboru správy a rozvoje majetku
Ing. Kateřina Mikulová, vedoucí oddělení investic, OSRM
Ing. Lenka Krejčová, referent OSRM, oddělení investic
Ing. Dagmar Čtvrtníčková, referent OSRM, oddělení investic

ID datové schránky: 7zhh6tn

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., centrála v Praze
Číslo účtu: 20028-1721604319/0800
Identifikační číslo: 00297488
DIČ: CZ00297488

2. Zhotovitel: **Lesostavby Frýdek-Místek a.s.**
se sídlem: Slezská 2766, 738 01 Frýdek-Místek
zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 471

Oprávněný zástupce:

- ve věcech smluvních: Ing. Jan Bazgier, předseda představenstva
- ve věcech technických: Marek Kapoun, ředitel DSV
- ve věcech stavby: Zdeněk Kovář, stavbyvedoucí
Zdeněk Kovář, autorizovaný inženýr v oboru stavby vodního hospodářství a
krajinného inženýrství ve věci úpravy koryta vodního toku
Ing. Aleš Novotný, osoba ověřující výsledky zeměměřických činností

ID datové schránky: 45YY3G

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Frýdek-Místek
Číslo účtu: 13403781/0100
Identifikační číslo: 451 931 18
DIČ: CZ45193118

dále také obecně „smluvní strany“.

II. Identifikace původní smlouvy

Smluvní strany uzavřely dne 28. 6. 2016 smlouvu o dílo (č. smlouvy objednatele: 552/OSRM/2016, č. smlouvy zhotovitele: 2016/28N 152/S 37300) na realizaci stavby „Úprava Životického potoka v ř. km 0,000-0,450“, číslo stavby 14004 (dále jen „původní smlouva“).

III. Změna původní smlouvy

Změna č. 1:

Usnesením Zastupitelstva města Havířova čís. 496/12ZM/2016 ze dne 27. 6. 2016 byl do funkce náměstka primátora pro hospodářský rozvoj zvolen Ing. Karel Šlachta.

Tímto dodatkem č. 1 se mění Článek I. Smluvní strany původní smlouvy na straně oprávněného zástupce objednatele ve věcech smluvních takto:

Oprávněný zástupce:

a) ve věcech smluvních: Ing. Karel Šlachta, náměstek primátora pro hospodářský rozvoj

Změna č. 2:

Rozšiřuje se Článek III – „Předmět smlouvy“ původní smlouvy a Příloha č. 1 k původní smlouvě o dodatečné stavební práce v rozsahu Přílohy č. 1 tohoto Dodatku č. 1 (dále jen „dodatečné stavební práce“).

Změna č. 3:

Vypouští se z Článku III – „Předmět smlouvy“ původní smlouvy a z Přílohy č. 1 původní smlouvy stavební práce v rozsahu Přílohy č. 1 tohoto Dodatku č. 1 (dále jen „méněpráce“).

Změna č. 4

Mění se ustanovení Článek VII – „Cena díla podle závazného rozpočtu“ odst. 1 původní smlouvy z důvodu méněprací a zadání dodatečných stavebních prací takto:

1. Cena za provedené dílo dle této smlouvy o dílo je stanovena na základě výsledku zadávacího řízení objednatele VZ/27/OSRM/2016 a rozhodnutí Rady města Havířova ze dne 14.9.2016 usn.č. 2326/49RM/2016 o snížení ceny díla o 654 432,61 Kč bez DPH (791 863,46 Kč včetně DPH) a zadání dodatečných stavebních prací s nabídkovou cenou 602 751,80 Kč bez DPH (729 329,68 Kč včetně DPH) a činí:

	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena vč. DPH
Původní cena dle SoD č. 552/OSRM/2016	1 273 489 Kč	267 432,69 Kč	1 540 921,69 Kč
Méněpráce dle Dodatku č. 1	- 654 432,61 Kč	-137 430,85 Kč	- 791 863,46 Kč
Dodatečné stavební práce dle Dodatku č. 1	602 751,80 Kč	126 577,88 Kč	729 329,68 Kč
Celková cena za provedené dílo dle Dodatku č. 1	1 221 808,19 Kč	256 579,72 Kč	1 478 387,91Kč

slovy: jedenmiliónčtyřístasedmdesátosmtisícčtristaosmdesátšedmkorunčeskýchdevadesátjedenhaléřů vč. DPH

Položkový rozpočet na jednotlivé méněpráce a dodatečné stavební práce související s realizací díla je specifikován v rozpočtu, který je Přílohou tohoto Dodatku č.1.“

IV. Závěrečné ujednání

1. Uzavření tohoto Dodatku č. 1 schválila Rada města Havířova dne 14.9.2016, č. usnesení 2326/49RM/2016.
2. Tento Dodatek č. 1 a původní smlouva budou uveřejněny v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Smluvní strany se dohodly, že objednatel, jako osoba uvedená v § 2 odst. 1 zákona o registru smluv, zajistí zveřejnění tohoto Dodatku č. 1 a původní smlouvy nejpozději do 15 dnů ode dne podpisu tohoto Dodatku č. 1 smluvní stranou, která ho podepisuje jako druhá v pořadí.
4. Ostatní ujednání původní smlouvy se nemění a Dodatek č. 1, včetně přílohy, je nedílnou součástí původní smlouvy.
5. Dodatek č. 1 je vyhotoven v čtyřech stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž zhotovitel obdrží dvě a objednatel dvě vyhotovení.
6. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti i účinnosti dnem jeho podpisu smluvní stranou, která podepisuje jako druhá v pořadí.

Příloha č. 1 – Položkové rozpočty dodatečných stavebních prací a méněprací (Změnový list č.1a2)

Havířov 27.9.2016

Frýdek Místek 30.9.2016

Za objednatele:

Za zhotovitele:

v.r.

v.r.

.....
Ing. Karel Šlachta
náměstek primátora pro hospodářský rozvoj

.....
Ing. Jan Bazgier
předseda představenstva