

# DODATEK Č.1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřené podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník  
níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami, kterými jsou:

## OBJEDNATEL:

**Domov pro seniory Koniklecová, příspěvková organizace**

se sídlem: Koniklecová 442/1, 634 00 Brno

IČ: 70887047

DIČ: není plátce DPH

Zastoupený: ředitelkou, Ing. Ivou Záhorovou

a

## ZHOTOVITEL:

**ELEKTRO PLUS spol.s r.o.,**

se sídlem: Gargulákova 1647/34, 614 00 Brno

IČ: 47917059

DIČ: CZ 47917059

Zastoupený: jednatelem, JUDr. Miroslavem Patočkou

## I. Předmět dodatku

Dně 13.4.2017 uzavřely smluvní strany smlouvu o dílo, kterou se rozhodly na základě změny okolností pozměnit v ujednání smlouvy o dílo následovně:

**článek I. - předmět plnění** se doplňuje **o bod 4**, který zní:

*4. Ve křídle A, budovy DS Koniklecová 1-3 dojde k výměně přírodních hliníkových kabelů pro společnou spotřebu, úpravu trasování a výměnu přívodů pro STA, přívodu pro RB-1, a přívodu pro prádelnu za měděné a dimenzované tak, aby splňovali požadavky příslušné ČSN. Součástí díla jsou úpravy jištění s tímto související.*

**článek II. - Cena za dílo** se **v bodu 1** mění a nově zní:

**1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu za dílo podle článku I. smlouvy v částce 1,543.655,- Kč bez DPH.**

**Slovy: jeden milion pětset čtyřicet tři tisíc šest set padesát pět korun českých.**

*Tato cena již zahrnuje cenu za věci opatřené k provedení díla dle čl. I.. Cena díla je cena dle rozpočtu s výhradou (§ 2622/1 o.z.).*

## II. Ostatní ujednání

Smluvní strany prohlašují a svým podpisem stvrzují, že text dodatku č.1 smlouvy o dílo je projevem jejich pravé a svobodné vůle a byl uzavřena vážně a srozumitelně, na důkaz čehož připojují své vlastnoruční podpisy.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo dodatkem č.1 nedotčené zůstávají v platnosti a beze změn.

Dodatek č.1 smlouvy o dílo je vyhotovena ve dvou stejnopisech, které mají platnost originálu a z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom stejnopisu.

Objednatel po jeho podpisu dodatek č.1 smlouvy o dílo zveřejní v registru smluv v souladu se zákonem č.340/2015 Sb. o registru smluv, v platném znění.

V Brně dne 3. 11. 2017

objednatel

DOMOV PRO SENIORY KONIKLECOVÁ,  
 příspěvková organizace  
 Koniklecová 442/1  
 602 00 IČ 70 88 70 47  
 ŘEDITEL

.....  
Domov pro seniory Koniklecová p.o.  
Ing. Iva Záhorová, ředitelka

V Brně dne 3. 11. 2017

zhotovitel



Gargulákova  
614 00 Brno, 1  
DIČ: CZ47917

.....  
ELEKTRO PLUS spol.s r.o.  
JUDr. Miroslav Patočka, jednatel



ELEKTRO PLUS, spol. s r.o.  
Gargulákova 1647/34, 614 00 Brno-Husovice  
T  
E  
IČ : 47917059

### Oznámení o změnách v rozpočtu

Během výměny kabelových rozvodů ve křídle A, budovy DPS Koniklecová 1-3 a výměny vkládacího rámu rozvaděče RB-1, byl zjištěn nevyhovující stav přívodních hliníkových kabelů pro společnou spotřebu, úpravu trasování a výměnu přívodů pro STA, přívodu pro RB-1, a přívodu pro prádelnu. Tyto kabely je nutné vyměnit za měděné a dimenzované tak, aby splňovali požadavky příslušné ČSN. Také je nutné provést úpravy jištění s tímto související.

Víše uvedené změny nejsou součástí původní smlouvy, proto je nutný souhlas s navýšením rozpočtu. Položkový rozpočet viz tabulka:

<b>Výměna přívodů pro prádelnu, R1-B a společnou spotřeba v bloku A.</b>			
Jistič 3/40B	1	452,72	452,72
CYKY 3x1,5	50	13,73	686,70
CYKY 3x2,5	90	22,40	2016,00
Lišta 20x20	140	15,69	2197,16
CYKY 5x4	30	63,78	1913,52
CYKY 4x16	70	186,80	13075,79
Ostatní materiál	1	2100,00	2100,00
<b>Materiál</b>			<b>22 442 Kč</b>
<b>Montáž</b>			<b>18 867 Kč</b>
<b>Bez DPH</b>			<b>41 309 Kč</b>
<b>S 15% DPH</b>			<b>47 505 Kč</b>

V Brně dne  
Za Elektro

