

Dodatek č. 2

k smlouvě o dílo č.: 6217053268 (č. smlouvy zhotovitele 20170516) ze dne 23.6.2017
ve znění dodatku č. 1 uzavřeném dne 13.10.2017

Objednatel: **Statutární město Brno**
adresa: Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno
zastoupený: primátorem Ing. Petrem Vokřálem
IČ: 44992785
DIČ: CZ44992785
daňový režim: plátce DPH
bankovní spojení: [REDACTED]
č. účtu: [REDACTED]
ve věcech smluvních
je oprávněn jednat: Mgr. Jiří Lahoda, vedoucí Bytového odboru MMB,
Malinovského nám. 3, 601 67 Brno,
ve věcech technických: Ing. Jitka Kalášková, vedoucí oddělení Bytového odboru
MMB,
Malinovského nám. 3, 601 67 Brno.

(dále jen Objednatel)

Zhotovitel: **V.I.P. Plus s.r.o.**
se sídlem Jandáskova 50, 62100 Brno
zastoupený: Lubošem Žabenským
tel: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
IČ: 28262948
DIČ: CZ28262948
bankovní spojení: [REDACTED] č. účtu: [REDACTED]
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, v oddíle C, vložka 57214
ve věcech smluvních a technických: Luboš Žabenský

(dále jen Zhotovitel)

v důsledku nutných změn v provedení některých prací oproti původnímu předmětu díla se uvedené smluvní strany dohodly na následující změně výše citované smlouvy o dílo (dále jen „smlouva“) takto:

I. Předmět plnění specifikovaný v Čl. 2 „Předmět a účel smlouvy“, akce „Rekonstrukce bytů pro sociální bydlení, Brno, 4. skupina“ se mění o jmenovité vícepráce a méněpráce:

Změnový list č.1 - Cejl 84, byt č. 1:

Sanační omítka vč. malby, výztužné sítě současných omítek, úprava podlah vč. násypu, vyvedení odpadů, světla

Změnový list č. 2 - Cejl 95, byt č. 8:

Předstěna a podhledy z SDK, oprava omítek, násyp podlah, penetrace savých podkladů, oprava dřevěného záklopu, vyvedení odpadních výpustek, montáž dveří, demontáž parketových tabulí, odstranění PVC podlah vč. dodávky nové PVC podlahy, světla, výměna vstupních dveří, vč. zárubní, zvonek

Změnový list č. 3 - Francouzská 80, byt č. 2:

Přizdívka z desek Ytong, sanační omítka vč. malby, montáž výztužné sítě, úprava podlah vč. násypu, izolace, vyvedení odpadů, světla

Změnové listy č. 4 – 7 - Traubova 18, byty č.1 a č. 3, Traubova 20, byty č. 2 a č. 3:

Příčky z SDK, montáž výztužné sítě, vyvedení odpadních výpustek, světla, zvonek

Výše uvedené změny plnění jsou popsány v změnových listech 1 – 7 a podrobně specifikovány položkovými rozpočty v příloze č. 1 tohoto dodatku.“

II. Cena díla se v důsledku odst. I tohoto dodatku navyšuje o **16 918,58 Kč bez DPH.**

Čl. 4 „Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny“, odst 4.1.1 se mění a zní takto:

„4.1.1. Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši:

Cena bez DPH	3 301 149,58 Kč
--------------	------------------------

DPH	495 172,44 Kč
-----	----------------------

Cena celkem včetně DPH	3 796 322,02 Kč
------------------------	------------------------

III. V ostatním zůstává smlouva beze změny. Změna doby plnění, která souvisí s výše uvedenou změnou předmětu plnění, je řešena v předchozím dodatku č. 1 této smlouvy

IV. Tento dodatek č. 2 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Objednatel se zavazuje, že tento dodatek zašle správci smluv do 30 dnů od jejího uzavření.

Doložka

ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění

Dodatek č. 2 k smlouvě o dílo č. 6217053268 (č. smlouvy zhotovitele 20170516) byl projednán a schválen na zasedání Rady města Brna č. R7/139, které se konalo dne 31.10. 2017.

V Brně dne
Objednatel:

V Brně dne
Zhotovitel:

.....
Mgr. Jiří Lahoda,
vedoucí BO MMB

.....
Luboš Žabenský,
jednatel