

## D O D A T E K č. 1






k provedení stavby  
„Parkové úpravy Na Plískavě“

ke smlouvě o dílo číslo objednatele: SML-2014-10190  
číslo smlouvy zhotovitele:

uzavřený níže psaného dne měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, mezi smluvními stranami:

**Objednatel:** Městská část Praha 15  
Boloňská 478/1  
109 00 Praha 10  
zastoupená: Milanem Wenzlem, starostou  
IČ: 00231355  
DIČ: CZ00231355 reg. dle § 94 zákona č. 235/2004 Sb. o DPH  
bank. spojení: Č.s. a.s.  
číslo účtu: 27-2000719399/0800  
(dále jen "objednatel")

a

**Zhotovitel:** RENEX s.r.o.  
Veslavínská 48/39  
162 00 Praha 6  
reg.: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 106996  
zastoupený: Ing. Peterem Plošticou - jednatelem společnosti  
IČ: 27241556  
DIČ: CZ27241556  
fax:   
tel.:   
e-mail:   
bank. spojení:   
číslo účtu:   
(dále jen "zhotovitel")

t a k t o :

I.

### IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O STAVBĚ

Název stavby: „Parkové úpravy Na Plískavě“

**Místo stavby:** Park Na Plískavě, 109 00 Praha – Hostivař, Obec: Praha (okres Hlavní město Praha); 554782, Katastrální území: Hostivař 732052, Parcelní čísla: 367/1, 332/1

## II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Mezi smluvními stranami byla dne 4.9.2014 uzavřena smlouva o dílo č. SML-2014-10190, na základě které se zhotovitel zavázal pro objednatele provést stavbu „Parkové úpravy Na Plískavě“.
2. Smluvní strany ujednaly tímto dodatkem č. 1 nutné změny prací k dokončení díla a z nich vyplývající změny ceny.

## IV. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Celková cena (základní cena díla) za zhotovení díla a dalších činností zhotovitele je stanovena v rozsahu čl. II. smlouvy a v rozsahu položkového rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku, jako cena nejvýše přípustná a činí

	<i>bez DPH</i>	<i>DPH 21%</i>	<i>celkem</i>
základní smluvní rozpočet	2 768 199,00 Kč	581 321,80 Kč	3 349 520,80 Kč
cena dodatku č. 1	182 863,53 Kč	38 401,40 Kč	221 264,93 Kč
<b>Celková cena díla dle dodatku č. 1</b>	<b>2 951 062,53 Kč</b>	<b>619 723,20 Kč</b>	<b>3 570 785,73 Kč</b>

## V. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Není-li výslovně uvedeno jinak, zůstávají ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. SML-2014-10190 ze dne 4.9.2014, na základě které se zhotovitel zavázal pro objednatele provést stavbu „Parkové úpravy Na Plískavě“, v platnosti.
2. Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo je vyhotoven v šesti stejnopisech s platností originálu, z nichž čtyři obdrží objednatel a dva zhotovitel.
3. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.
4. Smluvní strany berou na vědomí, že MČ Praha 15, je subjektem, na něhož se vztahuje uveřejňovací povinnost dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv a smlouva tak může podléhat zveřejnění dle tohoto zákona, případně dalších právních předpisů ukládajících stejnou či obdobnou povinnost, zveřejnění provede MČ Praha 15.

5. Smluvní stany prohlašují, že se s obsahem tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo včetně jeho příloh řádně seznámily, s jeho obsahem souhlasí, a že tento dodatek uzavírají svobodně, nikoliv v tísní, či za nevýhodných podmínek. Na důkaz připojují své podpisy.

**Příloha:** 1. položkový rozpočet

V Praze dne 3. 10. 2016

.....  
[redacted]

objednatel  
MČ Praha 15  
Mgr. Aleš Cejnar, MPA  
na základě pověření usnesením  
Rady MČ Praha 15 č. R - 1001  
ze dne 21.9.2016



V Praze dne 5. 10. 2016

**RENEX s.r.o.**  
Vešelevinská 48/39, 164 00 Praha 6  
IČO: 272 41 566  
DIČ: CZ27241566 [redacted]

zhotovitel  
RENEX s.r.o.

<b>Městská část Praha 15</b> <b>Doložka</b>	
dle § 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze	
Osvědčuji, že tato listina byla	
a) zveřejněna na úřední desce Úřadu městské části	
b) schválena usnesením rady zastupitelstva č. <u>D-1001 21.9.2016</u>	
c) byl udělen souhlas usnesením rady zastupitelstva č. ....	
V [redacted] 16-2816	V Praze dne 4. 10. 2016
[redacted]	[redacted]
	pověřený člen zastupitelstva