

Přehled dokladů

Číslo ZBV:	1
Název a evidenční číslo Stavby:	I. třídy – Přerov, Olomouc – oprava autobusových zálivů
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	Olomouc, Přerovská 0,332; Tovární 247,175; Chválkovická 42,935; Chválkovická 42,995
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO	NE - Uloženo
	Počet listů/od listu č.	
Krycí list ZBV	1	ŘSD ČR Správa Olomouc/Insta
Průvodní list zařazení změny do skupiny	1	
Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (pro celou ZBV)		NE
Rozpis ocenění změn položek (pro celou ZBV)	1	ŘSD ČR Správa Olomouc/Insta
Přehled zařazení změn do Skupin	1	ŘSD ČR Správa Olomouc/Insta
Evidenční list vyhrazené změny (Skupina 1)	1	ŘSD ČR Správa Olomouc/Insta
Rozpis ocenění změn položek (Skupina 1)	1	ŘSD ČR Správa Olomouc/Insta
Evidenční list smluvních kompenzačních nároků (Skupina 6)		NE
Rozpis ocenění změn položek (Skupina 6)		NE
Změnový list (Skupina 2)		NE
Rozpis ocenění změn položek (Skupina 2)		NE
Změnový list (Skupina 3)		NE
Rozpis ocenění změn položek (Skupina 3)		NE
Změnový list (Skupina 4)		NE
Rozpis ocenění změn položek (Skupina 4)		NE
Změnový list (Skupina 5)		NE
Rozpis ocenění změn položek (Skupina 5)		NE
Soupis prací		NE
Další doklady nezbytné pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění změn: [doplnit název dokladu, příp. další identifikaci, např. zpracovatel, č.j., datum ...]		NE

Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby:

I. třídy - Přerov, Olomouc - oprava autobusových zálivů

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Olomouc, Přerovská 0,332, Tovární 247,175, Chválkovická 42,935,

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

Číslo ZBV:

1

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČ: 65993390

Zhotovitel: INSTA CZ, s.r.o.
IČ: 25374311

Rekapitulace ZBV č. 1 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5 a 6

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1	0,00	128 323,40	128 323,40

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2	0,00	180 870,00	180 870,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
?3	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
?4	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
?5	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
?6	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
?	0,00	309 193,40	309 193,40

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy
a pro Rozpis ocenění změn položek.

ZBV - krycí list

Číslo paré:

2

**Průvodní list zařazení změny do skupiny
pro ZBV číslo: 1**

Věcně příslušný útvar: 52200, ŘSD ČR, Správa Olomouc, Wolkerova 24a, 779 11 Olomouc
 Název stavby: I. třídy – Přerov, Olomouc – oprava autobusových zálivů
 Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: Název SO/PS: Olomouc, Přerovská 0,332; Tovární 247,175;
 Chválkovická 42,935; Chválkovická 42,995

Údaje jsou zpracovány ke dni vzniku Změny:

Přijátá smluvní částka (bez Rezervy a DPH): **3 258 258,10 Kč;**
 Celková cena SO/PS dle Smlouvy: 3.258.258,10 Kč (bez DPH)
 Orientač. cena navrhovaných Změn záporných: 0,00 Kč, 0,00 % z ceny SO/PS dle Smlouvy
 Orientační cena navrhovaných Změn kladných: 128.323,40 Kč, +3,938 % z ceny SO/PS dle Smlouvy
 Aktuální orientační smluvní částka: 3.386.561,50 Kč, 103,938 % z Přijaté smluvní částky

Stručný popis Změny, popis původního řešení (např. dle PDPS), včetně jejich vzájemného porovnání, posouzení možnosti vzniku řetězení Změn a možnosti vzniku Smluvních kompenzačních nároků (Claimy):
 změna spočívá v doměření skutečně provedených výměr oproti zadávací dokumentaci. K řetězení změn vlivem této změny nedochází. Není možný vznik smluvních kompenzačních nároků.

ZDŮVODNĚNÍ PRO ZMĚNY ZÁPORNÉ: Z jakých důvodů Změny záporné vznikají, včetně posouzení možnosti vzniku podstatné Změny záporné, která by umožnila účast jiných dodavatelů nebo by mohla mít vliv na výběr dodavatele (pořadí nabídek jednotlivých uchazečů) (viz § 16 a § 17 této Směrnice):

JEDNÁ SE O ZMĚNU NEPODSTATNOU DLE § 222, ODSŤ. (3) ZZVZ: **ANO / NE**
 (NEHODÍČI SE ŠKRTNĚTE A HODÍČI SE PODTRHNĚTE)

ZDŮVODNĚNÍ PRO SKUPINU 1 - Vyhrazená změna (dle § 100 ZZVZ), zejména:

Uveďte, z jakého důvodu se jedná o doměření: viz. Důvod vyplývá z požadovaných a odsouhlasených prací investorem. Jednotlivé práce, vč. množství, jsou uvedeny v rozpisu ocenění změn položek - pro ZBV číslo 1

Jedná se o tyto položky: frézování povrchu vozovky 200mm, odstranění podkl.vozovek z kameniva smtel. asf. pojivem tl.230mm, úprava pláně se zhutněním horn.1-4, vozovkové vrstvy ze ŠD 0-32 tl.100mm, podkladní betonová deska C 25/30 se svařovanou ocelovou sítí 6mm tl.200mm, betonové lože C 25/30 XF4 tl.30mm, dlažba z žulových kostek 100x100x100, spárování dlažeb cementovou maltou, odstranění podkl.vozovek z betonu tl.230mm, rozebrání dlažby z kostek 100x100x100, odvoz materiálu na skládku včetně poplatku (tuny), dlažba z žulových kostek rozebraných 100x100x100

ZPRACOVATEL (za ŘSD ČR):

Jméno, funkce

Podpis

datum: 15.9.2017

SCHVALOVATEL - ŘEDITEL VĚCNĚ PŘÍSLUŠNÉHO ÚTVARU:

Jméno:

Podpis:

datum: 15.9.2017

Evidenční list vyhrazené změny

Název a evidenční číslo Stavby: I. třídy - Přerov, Olomouc - oprava autobusových zálivů	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS:	Číslo ZBV: 1
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Olomouc, Přerovská 0,332, Tovární 247,175, Chválkovická 42,935, Chválkovická 42,995, Přerov		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 5.4. 2017 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: INSTA CZ, s.r.o.

Přílohy Evidenčního listu vyhrazené změny: Rozpis ocenění změn položek	Paré č.	Příjemce
	1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)
	2	Zhotovitel
	3	Projektant
	4	Supervize
[doplňte dle potřeby]		

Popis Změny:

Změna vyplývá z požadovaných a odsouhlasených prací investorem. Jednotlivé práce, vč. množství, jsou uvedeny v rozpisu ocenění změn položek - pro ZBV číslo 1

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
	309 193,40	309 193,40

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	podpis
Funkce zaměstnance ŘSD ČR určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV [doplňte dle potřeby]	jméno	datum 15.9.2017	podpis
Supervize	jméno	datum	podpis
Správce stavby	jméno	datum	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list vyhrazené změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě zůstávají podpisem tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba objednatel dle § 24 Směrnice GR č. 18/2017)	jméno	datum 15.9.2017	
Zhotovitel	jméno	datum 15.9.2017	
Změna během výstavby (ZBV)			Číslo paré: 2

ZÁPIS

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro celou ZBV číslo: 1

Název Stavby: I. třídy - Přerov, Olomouc - oprava autobusových zálivů	
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Olomouc, I/55 Přerovská 0,332, Tovární 247,175, Chválkovická 42,935 a 42,995, I Přerov 21,330 - 22,247, 4x autobus	

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
3 258 258,10

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	3 258 258,10	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=(10/1)*100
stavební/montážní práce		309 193,40	309 193,40	9,49%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=(15/1)*100
stavební/montážní práce	0,00	3 567 451,50	309 193,40	9,49%

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

Projektant (autorský dozor):

Stavební dozor:

Správce stavby:

Zaměstnanec ŘSD ČR odpovědný za cenové projednání Změny:

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: ?.1, 2, 3, 4, 5 a 6

Evidenční číslo a název stavby: I. Třídy - Přerov, Olomouc - oprava autobusových zálivů

Číslo a název SO/PS: Přerov 21,330 - 22,247, 4x autobusový záliv

Číslo a název rozpočtu:

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

č.

Skupina Změn: 2

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		frézování povrchu vozovky 200 mm	m2	621,00	60,00	681,00	252,00	156492,00		15120,00	171612,00	15120,00	9,662
		odstranění podkl. vozovek z kameniva stmel. asf. pojivem tl. 230 mm	m3	143	61	204,00	510,00	72930,00		31110,00	104040,00	31110,00	42,657
		úprava pláň se zhutněním v horn. 1-4	m2	621	60	681,00	13,00	8073,00		780,00	8853,00	780,00	9,662
		vozovkové vrstvy ze ŠD 0-32 tl. 100 mm	m2	621	60	681,00	105,00	65205,00		6300,00	71505,00	6300,00	9,662
		podkladní betonová deska C 25/30 se svařovanou ocelovou sítí 6 mm tl. 200 mm	m2	621	60	681	720	447120,00		43200,00	490320,00	43200,00	9,662
		betonové lože C 25/30 XF4 tl. 30 mm	m2	621	60	681	96	59616,00		5760,00	65376,00	5760,00	9,662
		dlažba z žulových kostek 100x100x100	m2	621	60	681	1110	689310,00		66600,00	755910,00	66600,00	9,662
		spárování dlažeb cementovou maltou	m2	621	60	681	200	124200,00		12000,00	136200,00	12000,00	9,662
							0						
							0						
							0						
							0						
		Celkem						1622946,00		180870,00	1803816,00	180870,00	

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

Datum:

Datum:

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: ?1, 2, 3, 4, 5 a 6

Evidenční číslo a název stavby: I. třídy - Přerov, Olomouc - oprava autobusových zálivů								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
Číslo a název SO/PS: Olomouc, I/55 Přerovská 0,332, Tovární 247,175, Chválkovická 42,935 a 42,995								č.					
Číslo a název rozpočtu: I. třídy, Přerov, Olomouc - oprava autobusových zálivů								Skupina Změn: 1					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		frézování povrchu vozovky 200 mm	m2	62,00	30,00	92,00	252,00	15624,00		7560,00	23184,00	7560,00	48,387
		odstranění podkl. vozovek z betonu tl. 230 mm	m3	116	51,00	167,00	510,00	59160,00		26010,00	85170,00	26010,00	43,966
		rozebrání dlažby z kostek 100x100x100	m2	442	113,00	555,00	63,80	28199,60		7209,40	35409,00	7209,40	25,566
		odvoz materiálu včetně poplatku za skládku (tuny)	t	301	22,00	323,00	400,00	120400,00		8800,00	129200,00	8800,00	7,309
		úprava pláňe se zhutněním v horn. 1-4	m2	504	51	555,00	13	6552,00		663,00	7215,00	663,00	10,119
		vozovkové vrstvy ze ŠD 0-32 tl. 100 mm	m2	504	51	555,00	105	52920,00		5355,00	58275,00	5355,00	10,119
		podkladní betonová deska C 25/30 se svařovanou ocelovou sítí 6 mm tl. 200 mm	m2	504	51	555,00	720	362880,00		36720,00	399600,00	36720,00	10,119
		betonové lože C 25/30 XF4 tl. 30 mm	m2	504	51	555,00	96	48384,00		4896,00	53280,00	4896,00	10,119
		dlažba z žulových kostek rozebraných 100x100x100	m2	453	51	504,00	410	185730,00		20910,00	206640,00	20910,00	11,258
		spárování dlažeb cementovou maltou	m2	504	51	555,00	200	100800,00		10200,00	111000,00	10200,00	10,119
						0							
						0							
						0							
						0							
		Celkem						980649,60		128323,40	1108973,00	128323,40	

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

Datum:

Datum:

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN (údaje v Kč bez DPH)

Název a evidenční číslo Stavby: I. třídy - Přerov, Olomouc - oprava autobusových závliv

1=11=19=20	Přijata smluvní částka bez rezervy a DPH	3 258 256,10
2=14=19=20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	3 567 451,50
3=12/17/100	Procento změny Přijaté smluvní částky	109,49%
4=24/17/100	Sledování vyřazených změn (Skupina 1)	0,00%
5=12/17/100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	0,00%
43=19/17/100	Sledování Změny 15 % pro zjednodušení úpravy pro Změny Změny do 5 %, ostat. (1), příloh. 3)	0,00% ABS

9=30=34	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	0,00
10=07/100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	0,00%
9=110,5	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	977 477,43 Kč

9=111/100	Sledování limitu 50 % Skupina 3	0,00% ABS
10=08/100	Sledování limitu 50 % Skupina 4	0,00% ABS
11=110,5	Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	1 629 129,05 Kč

12=36/17/100	Sledování limitu 15 %	0,00% ABS
13=94	Sledování limitu 142 668 000 Kč	0,00 Kč ABS
14=14268/000=34	Zbývá do limitu	142 668 000,00

Skupiny změn

30	ZBV č.	Název SO/P8 / přednáti Změny	Změny záporné (základ se znaménkem mínus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	Změny záporné (základ se znaménkem mínus)			Změny kladné			Výslednost				Nestřetnost				Změny de minimis			Změny kladné (smluvní kompenzační nároky)		
						Změny záporné (základ se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (základ se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (základ se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (základ se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (základ se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných					
16	17	18	19=22+25+28+32+36	20=27+28+29+33+37+40	21=19+20	22	23	24=22+23	25	26	27=25+26	28	29	30=28+29	31	32	33	34=32+33	35=34+35	36	37	38=36+17*100	39=38+37	40	
			0,00	308 193,46	308 193,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1	Olomouc - Přerovská 0,332, Trnava 247,178, Chvalčická 42	0,00	128 325,40	128 325,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Přerov 21,330 + 22,347, 4x autobus. závliv	0,00	180 870,06	180 870,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Evidenčního listu vyřazené změny. Evidenčního listu smluvních kompenzačních nároků či Změňového listu ke schválení.

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN

Název a evidenční číslo Stavby: I. třídy - Přerov, Olomouc - oprava autobusových zálivů

1	Přijaté smluvní částka bez rezervy a DPH	3 258 258,10
2=1+19+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	3 567 451,50
3=(2/1)*100	Procento změny Přijaté smluvní částky	109,49%
4=(24/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	0,00%
5=(27/1)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	0,00%
41=(19/1)*100	Sledování limitů 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 16, odst. (5), písm. b)	0,00%

ABS

6=30+34	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	0,00	bez ABS
7=(6/1)*100	Sledování limitů 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	0,60%	
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	977 477,43 Kč	

- 1 -	- 2 -
Vyhrazená změna (Doměrky)	Záměna položek (Započítávání)

SO	ZBV č.	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných
16	17	18	19=22+25+28+32+36	20=23+26+29+33+37+40	21=19+20	22	23	24=22+23	25	26	27=25+26
			0,00	309 193,40	309 193,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1	Olomouc, Přerovská 0,332,Tovární 247,175,Chválkovičká 42	0,00	128 323,40	128 323,40			0,00			0,00
	2	Přerov 21,330 - 22,247, 4x autobus. Záliv	0,00	180 870,00	180 870,00			0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Evidenčního listu vyhrazené změny, Evidenčního listu smluvních kompenzačních nároků či Změnového listu ke schválení.