



TSKRP008SBVH

**Dodatek č. 2
ke smlouvě o dílo
SÚ Ústecká (Klapkova - Kobyliská) Praha 8, č. akce 13 435 – PD**

č. smlouvy objednatele: A/3/16/2400/4/2

č. smlouvy zhotovitele:

**Článek I.
Smluvní strany**

1. Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1

IČO: 03447286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vl. 20059

Bankovní spojení: PPF banka a.s

č. ú.: 2023100003/6000

zastoupena: Ing. Petrem Smolkou, generálním ředitelem a předsedou představenstva

Ing. Jiřím Trávníčkem, místopředsedou představenstva

Filipem Neusserem, místopředsedou představenstva

Ing. Miroslavem Svobodou, členem představenstva

Ing. Jiřím Tumpachem, MBA, členem představenstva

Při podpisu tohoto typu Smlouvy a veškerých jejích Dodatků do 0,5 mil. Kč bez DPH je oprávněn zastupovat Objednatel v souladu s Maticí odpovědnosti na základě zmocnění uděleného představenstvem Ing. Jiří Mayer, ředitel investičního úseku.

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech technických: Ing. Jiří Mayer, ředitel investičního úseku

Milan Zach, vedoucí oddělení přípravy a realizace oprav

Ing. Tomáš Tomáš, technický dozor

a

2. Zhotovitel: sinpps s.r.o.

Dvorecká 387/2, 147 00 Praha 4

IČO: 62584332

DIČ: CZ 62584332

zapsán u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 33665

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Praha 4

Číslo účtu: 84147369/0800

zastoupena: Ing. Janem Božovským, jednatelem

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních: Ing. Jan Božovský, jednatel

- ve věcech technických: Ing. Pavel Jeřábek, vedoucí projektant

Jan Fiala, projektant

II. Předmět dodatku

Smluvní strany dnešního dne uzavírají tento dodatek č. 2 (dále jen „Dodatek“) ke smlouvě č. 3/16/2400/4 ze dne 26.2.2016 ve znění dodatku č. 1 Smlouvy (dále jen „Smlouva“).

Předmětem tohoto Dodatku je změna závazku ze Smlouvy z důvodu nepředpokládaných překážek neležících na straně zhotovitele spočívajících v nutnosti komplexního koncepčního řešení projektové dokumentace vzhledem k rozdílnostem pohledu na její řešení ze strany některých dotčených orgánů státní správy (Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy, MHMP - Odbor dopravních agend, PČR, ÚMČ Praha 8, ROPID, MČ Praha Dolní Chabry) a požadavku objednatele - oblastní správy Sever, čímž dochází k prodloužení termínu jejího vypracování.

Z výše uvedených důvodů se smluvní strany dohodly na změně čl. V. Smlouvy (Termín provádění díla).

Dále se smluvní strany dohodly na změně čl. X. Smlouvy, jak dále uvedeno.

III. Změna čl. V. Smlouvy (Termín provádění díla)

1. Čl. V. odst. 2 se v části „pravomocné SP, popř. ohlášení stavby, oznámení udržovacích prací“ mění takto:

pravomocné SP, popř. ohlášení stavby, oznámení udržovacích prací
do 31.5.2018

2. Čl. V. odst. 3 se mění takto:

3. Dokončení díla tj. předání celého předmětu díla: **do 31.12.2017**

3. Čl. V. se doplňuje o nový odstavec č. 4, který zní:

4. Dílo bude zpracováno v souladu s podklady a zadáním předaným objednatelem. Jakékoliv změny oproti sjednanému předmětu díla, jeho rozsahu a termínu dokončení díla, které vyplnou z dodatečných požadavků objednatele nebo ze změny jím předaných podkladů, ze změny obecně závazných předpisů, z požadavku veřejnoprávních orgánů nebo z důvodu vyšší moci či nepředpokládaných překážek neležících na straně zhotovitele, budou řešeny formou dodatků k této smlouvě. V těchto dodatcích smluvní strany dohodnou odpovídající změnu předmětu díla, doby plnění a ceny za dílo.

IV. Změna čl. X. Smlouvy (Závěrečná ustanovení)

1. Čl. X. Smlouvy se doplňuje o nový odstavec č. 11 následujícího znění:

11. Každá ze smluvních stran potvrzuje, že při sjednávání tohoto dodatku postupovala čestně a transparentně a současně se zavazuje, že takto bude postupovat i při plnění tohoto dodatku a veškerých činnostech s ním souvisejících. Smluvní strany potvrzují, že se seznámily se zásadami Criminal compliance programu TSK (dále jen „CCP“), zejména s Kodexem CCP a zavazují se tyto zásady po dobu trvání smluvního vztahu dodržovat. Každá ze smluvních stran se zavazuje, že bude jednat a přijme opatření tak, aby nevzniklo důvodné podezření na spáchání trestného činu či k jeho spáchání, tj. tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zák. č. 418/2011 Sb., nebo nevznikla trestní odpovědnost jednajících osob podle zák. č. 40/2009 Sb.

**V.
Závěrečná ustanovení**

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
2. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku, vč. Smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí objednatel.
4. Tento Dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží po 2 vyhotoveních.
5. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku, že s jeho obsahem souhlasí, a že Dodatek uzavírají svobodně a vážně, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

V Praze dne: 9. 11. 2014

Objednatel:

Technická správa komunikací
hl. m. Prahy, a.s.
Ing. Jiří Mayer
ředitel investičního úseku

Zhotovitel:

sinpps s.r.o.

Ing. Jan Božovský
jednatel

Sinpps s.r.o.

Stavebně inženýrská, projektové a poradenské služby
Dvorecká 387/2, 147 00 Praha 4
Tel.: 241-400-808 • www.sinpps.cz