

G DESIGN, spol. s r.o.  
Veselavínova 14  
400 03 Ústí nad Labem

Naše značka č. N 17/62 r1

Zakázka č.

V Ústí nad Labem dne 25.10.2017

**VĚC:** Nabídka 17/62 r1 – „Rozšíření objektu ZŠ Ústí nad Labem, Neštěmická- Polyfunkční komunitní prostor při ZŠ“ – rozšíření předmětu plnění, změna předmětu smlouvy“

## I. Předmět plnění

V průběhu zpracování PD pro výše uvedenou zakázku došlo na základě nových požadavků ze strany zadavatele k rozšíření předmětu plnění:

- Změna dispozičního řešení
- Změna příjezdové komunikace na stavenišť
- **Změna celkového objemu prací na zakázce**

Tyto změny jsou operativně řešeny v průběhu zpracování PD.

Nové dispoziční řešení bylo vyvoláno jinými rozměry oproti původní studii. Návrh nové dispozice byl předložen postupně v pěti variantách k odsouhlasení. Poslední varianta „E“ byla odsouhlasena jak zadavatelem, tak i provozovatelem.

Změna příjezdové komunikace na stavenišť byla vyvolána nesouhlasným stanoviskem Odboru dopravy a PČR k původnímu řešení, které bylo převzato ze zadání. Po dohodě s Odborem dopravy bylo navrženo jiné řešení, které vyvolalo potřebu dalších prací:

- Zřízení dvou opěrných stěn
- Odstranění stávajícího venkovního schodiště
- Rekonstrukci části stávajícího topného kanálu

Dokumentace bude předána v šesti vyhotoveních + 1x na CD.

**Z rozhodnutí zadavatel díla nebude realizováno plnění „Rozšíření kapacity školní budovy o odborné učebny“. Na této části díla byly již provedeny následující činnosti :**

- **Polohopisné a výškopisné zaměření pozemku včetně inž.sítí**
- **Inženýrskogeologický průzkum**
- **Průzkum na přítomnost radonu v podloží**
- **Průzkum stavebních konstrukcí na přítomnost materiálů obsahujících azbest**
- **Zpracování základní koncepce umístění objektu v terénu**

**Tyto činnosti byly provedeny na základě uzavřené SoD a byly předány zároveň s první částí díla.**

## II. Cena

Cena za dílo je

	<i>bez DPH</i>	<i>DPH</i>	<i>celkem</i>
<b>DSŘ</b>	<b>43.200,-</b>	<b>9.072,-</b>	<b>52.272,-</b>
Změna dispozičního řešení	24.000,-	5.040,-	29.040,-
Změna příjezdové komunikace	19.200,-	4.032,-	23.232,-
<b>DPS</b>	<b>53.900,-</b>	<b>11.319,-</b>	<b>65.219,-</b>
Opěrné stěny	27.500,-	5.775,-	33.275,-
Odstranění venkovního schodiště	4.400,-	924,-	5.324,-
Rekonstrukce topného kanálu	22.000,-	4.620,-	26.620,-
<b>Celkem PD</b>	<b>97.100,-Kč</b>	<b>20.391,-Kč</b>	<b>117.491,-Kč</b>

## Rozšíření kapacity školní budovy o odborné učebny:

	<i>bez DPH</i>	<i>DPH</i>	<i>celkem</i>
zaměření staveniště	5.800,-	1.218,-	7.018,-
geologický průzkum	11.400,-	2.394,-	13.794,-
radonový průzkum	4.600,-	966,-	5.866,-
průzkum na přítomnost azbestu	10.750,-	2.258,-	13.008,-
<u>osazení objektu do terénu</u>	<u>24.000,-</u>	<u>5.040,-</u>	<u>29.040,-</u>
<b>celkem provedené práce na rozšíření ...</b>	<b>56.550,-</b>	<b>11.876,-</b>	<b>68.426,-</b>

Dílo bude fakturováno po předání jednotlivých částí. Splatnost faktur 21 dní.


### III. **Termíny plnění**

Dílo bude v termínech dle původní SoD.

### IV. **Záruky a pojištění**

Záruka za dílo bude 24 měsíců od předání díla investorovi. Sjednaná výše pojistného plnění pro případné krytí pojistných škod je 5.000.000,-Kč. Pojistná smlouva je sjednaná u České pojišťovny.

S pozdravem



Ing.Milan Gottlieb  
Jednatel společnosti