

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

č. smlouvy objednatele: 09EU002598

č. smlouvy zhotovitele: 16LI33002

NÁZEV AKCE:

„I/16 Horka u Staré Paky, obchvat, DÚR, IČ k ÚR“

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR

Sídlo: Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4
 Zastoupený: [REDACTED], generální ředitel ŘSD ČR
 Ve věci této zakázky: [REDACTED], ředitelem správy Liberec
 Zeyerova 1310/2, 460 55 Liberec1
 Zástupce ve věcech [REDACTED] vedoucí ekonomického úseku
 smluvních:
 IČ: 65993390
 DIČ: CZ65993390
 Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. ú. [REDACTED]

Zhotovitel: Sdružení Valbek - Metroprojekt

Vedoucí společník: Valbek, spol. s r.o.
 Sídlo: Vaňurova 505/17, 460 01 Liberec
 Zastoupený: [REDACTED] jednatelem
 [REDACTED] jednatelem
 Zástupce ve věcech [REDACTED]
 smluvních:
 Zástupce ve věcech [REDACTED]
 technických:
 IČ: 48266230
 DIČ: CZ48266230
 Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., č.ú. [REDACTED]
 Registrace: Krajský soud v Ústí n. L., sp. zn.: C 4487
 Společník: METROPROJEKT Praha, a.s.
 se sídlem: I.P. Pavlova 2/1786, 120 00 Praha 2
 zastoupeným: [REDACTED] – místopředseda představenstva
 [REDACTED] – člen představenstva
 IČ: 45271895
 DIČ: CZ45271895
 údaj o zápisu v obchodním rejstříku vedeném Městským soud v Praze, oddíl B, vložka 1418

(Objednatel a Zhotovitel dále též označeny jako „Smluvní strany“, jednotlivě pak jako „Smluvní strana“)

PŘEDMĚT DODATKU

1. Předmětem dodatku je po oboustranné dohodě smluvních stran změna článku III. Doba a místo plnění Prováděcí smlouvy (Smlouvy o dílo) č. 09EU-002598 ze dne 06.05.2016 na akci „I/16 Horka u Staré Paky, obchvat, DÚR, IČ k ÚR“.

MĚNĚNÁ USTANOVENÍ SMLOUVY

Smluvní strany se dohodly na novém znění článku III. a bodu 1 uzavřené prováděcí smlouvy – uvedené části smlouvy o dílo se mění a nově zní takto:

„Článek III. Doba a místo plnění

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:
 Odevzdání konceptu DÚR: do 10/2017
 Odevzdání čistopisu DÚR: do 2 měsíců od projednání připomínek ke konceptu
 IČ – podání žádosti o ÚR do 2 měsíců od schválení všech změn územních plánů
 v zastupitelstvech příslušných obcí potřebných pro stavbu přeložky I/16 Horka u Staré Paky

Zdůvodnění: Důvodem je projednání a úpravy nových variantních řešení trasy silnice I/16, včetně uspořádání mostního objektu SO 202 - „Most na silnici I/16 přes žel. trať a průmyslový areál v km 1,630“ požadovaných Ministerstvem dopravy ČR, v rámci jednání vyvolaných firmou Wotan Forest a.s

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ustanovení výše uvedené smlouvy o dílo se tímto dodatkem nemění.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech exemplářích, z nichž každý má hodnotu originálu. Každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.
3. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavírají svobodně a dobrovolně a je závazný také pro jejich případné právní nástupce.
4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou.

V Liberci, dne 26-10-2017

V Liberci, dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Valbek, spol. s r.o.

, jednatel