

## Dodatek č. 1 SMLOUVY O DÍLO 00153/2016 ze dne 31. 8. 2016

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění  
pozdějších předpisů *(dále též jen občanský zákoník)*

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany:

### Státní zdravotní ústav, příspěvková organizace

se sídlem Šrobárova 49/48, 100 42 Praha 10

IČO: 75010330, DIČ: CZ75010330

**zastoupená ředitelkou Ing. Jitkou Sosnovcovou**

bankovní spojení: Česká národní banka, a.s., číslo účtu: 1730101/0710

*(dále též jen jako „objednatel“)*

**a**

### PROFIS B&B s.r.o.

se sídlem Chocholova 895, 149 00 Praha 4

IČO: 27413152, DIČ: 27413152

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 116007

**zastoupená jednatelem Ing. Pavlem Burianem**

bankovní spojení ČSOB, č.ú.: 200182339/0300

*(dále též jen jako zhotovitel)*

*(dále společně též jen jako smluvní strany)*

REG. Č. JES	PRÁVNÍ ODBOR SZÚ
00164 / 2016	
Související se smlouvou reg. č.	153 / 2016

## t e n t o   d o d a t e k   k e   s m l o u v ě

### Čl. 1

- A. Smluvní strany na základě právních jednání shodně prohlašují, že v průběhu provádění stavebních prací při veřejné zakázce "Rekonstrukce podatelny" vznikla díky stavebně technickým problémům nezbytná potřeba provést dodatečné stavební práce, které nebylo možné ani s náležitou péčí předem předpokládat. V návaznosti na výše uvedenou nutnost změn akceptují smluvní strany níže specifikované provedení změn ve smlouvě o dílo zakotvených v novém „Výkazu výměru" v příloze tohoto dodatku.
- B. Znění stávající přílohy č. 2 smlouvy o dílo – „Výkaz výměr" se ruší a nahrazuje se zněním, které tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku a jeho nedílnou součástí.

C. V návaznosti na změnu objemu prací a změnu Výkazu výměru se ruší znění odst. 1) čl. 5 smlouvy o dílo a nahrazuje se zněním:

- 1) Za kompletní provedení díla se při respektování ustanovení ostatních částí této Smlouvy sjednává cena ve výši:
- Cena bez DPH 263 785,25 Kč  
(slovy: dvěštedesáttritisícemsetosmdesátpětkorunčeských a dvacetpěthaléřů)
  - 21% DPH 55 394,90 Kč  
(slovy: padesátpěttisíctrístadevadesátčtyřikorunyčeské a devadesát haléřů)
  - **Cena včetně DPH 319 180,15 Kč**  
(slovy: třístadevatenácttisícstoosmdesátkorunčeských a patnáctnácthaléřů)


D. Znění odst. 1 čl. 6 smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje se zněním:

- 1) Zhotovitel se zavazuje zhotovit a dokončené dílo předat objednateli nejpozději do 9 týdnů od předání staveniště.


## Čl. 2

- A. V ostatním se smlouva o dílo nemění.
- B. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, které mají povahu originálu. Tři stejnopisy obdrží objednatel a jeden stejnopis obdrží zhotovitel.
- C. Smluvní strany si dodatek přečetly, ujišťují, že je uzavírán v souladu s jejich pravou a svobodnou vůlí a nikoliv za nápadně nevýhodných podmínek pro kteroukoliv ze smluvních stran, že je jim srozumitelný a na důkaz toho připojují své podpisy.
- D. Dodatek je uzavřen a účinný dnem podpisu oběma smluvními stranami.

V Praze dne: 26. 09. 2016



Ing. Pavel Burian  
jednatel  
PROFIS B&B s.r.o.



Ing. Jitka Sosnovcová  
ředitelka  
Státní zdravotní ústav  
příspěvková organizace

# Nová nabídka - "Oprava vnitřních prostor - podatelna"

bourací práce

45 473,77 Kč

B. Zednické práce

123 336,04 Kč

C. Elektropráce

Silnoproud a osvětlení

Slaboproud

58 510,00 Kč

36 465,45 Kč

**Celkem (bez DPH 21 %):**

**263 785,25 Kč**

*V Praze, 15.9.2016*

*Vypracoval : PROFIS B&B s.r.o., Chocholova 895, 149 00 Praha 4, IČ : 27413152, DIČ : CZ27413152*