



Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo č. SMLDEU-43-122/2017

Objednatel: Správa Krkonošského národního parku
se sídlem: Dobrovského 3, Vrchlabí 543 01
IČO: 00088455
DIČ: CZ00088455
bankovní spojení: [REDACTED]
zastoupená: Ing. Janem Hřebačkou, ředitelem
ve věcech plnění smlouvy: Mgr. Radek Drahný

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: H. R. G. spol. s r. o.
se sídlem/bytem: Svitavská 1203, 570 01 Litomyšl
IČO/r.č.: 47471611
DIČ: CZ47471611
bankovní spojení: [REDACTED]
zastoupený: Petrem Lorencem, jednatelem

(dále jen zhotovitel)
(dále jen smluvní strany)

1. Vzhledem ke zpoždění dodání tiskových podkladů k provedení díla ze strany objednatele se smluvní strany shodly v souladu s Článkem 8 - Závěrečná ustanovení, odst. 8.3. na změně Článku 2 - Doba plnění, odst. 2.1.

Nové znění odst. 2.1. Smlouvy o dílo č. SMLDEU-43-122/2017:

Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, předpokládaný termín plnění je od 01.10.2017 do 30.11.2017, přičemž může být změněn vzájemnou dohodou smluvních stran v závislosti na předání podkladů pro tisk objednatelem, nejdéle však do 31.12.2017.

2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.

4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.


Ve Vrchlabí dne 16.10.2017

V Litomyšli, dne

Správa Krkonošského národního parku
Dobrovského 3
543 01 VRCHLABÍ
CZ00088455

Ing. Jan Hřebačka, ředitel

Petr Lorenc, jednatel



Za správnost: [REDACTED]

č. 01: [REDACTED]