

**Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo č. OMSŘI/17/20049**

na zhotovení díla
**Gymnázium Jevíčko - rekonstrukce havarijního stavu
střechy vč. krovu**

Smluvní strany

1. Objednatel: **Pardubický kraj**
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
zastoupen: **JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D.**, hejtmánem
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:
Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo Květoslava Michalová
Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku:
Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo Květoslava Michalová nebo technický dozor
objednatele
Osoby oprávněné k předání staveniště:
Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo Květoslava Michalová
Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:
Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo Květoslava Michalová
Bankovní spojení: [REDACTED]
číslo účtu: [REDACTED]
IČ: 70892822
DIČ CZ70892822

2. Zhotovitel: **TESLICE CZ s.r.o.**
se sídlem: **Jiráskova 701, 755 01 Vsetín**
zastoupen: **Martinem Šrámkem, jednatelem společnosti**
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:
Martin Šrámek, Radek Štách
Osoby oprávněné k vedení a podepisování stavebního deníku:
Martin Šrámek, Radek Štách
Osoby oprávněné k převzetí staveniště:
Martin Šrámek, Radek Štách
Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:
Martin Šrámek, Radek Štách
Bankovní spojení: [REDACTED]
č. účtu: [REDACTED]
IČ: **27775003**
DIČ: **CZ27775003**

spisová značka rejstříkového soudu: **29370**

uzavírají tento dodatek č. 1 k výše uvedené smlouvě o dílo:

Smluvní strany uzavřely dne 2. 2. 2017 smlouvu o dílo č. OMSŘI/17/20049 na zhotovení díla „Gymnázium Jevíčko - rekonstrukce havarijního stavu střechy vč. krovu“. Předmětem dodatku č. 1 smlouvy č. OMSŘI/17/20049 je provedení nového krovu nad aulou v důsledku zjištění jeho špatného technického stavu včetně souvisejících stavebních prací a

výměny klempířských prvků a dále zúžení předmětu původní smlouvy o dále nepožadované opravy krovu a výměny oplechování stříšek nad hygienickými místnostmi.

Článek I.

1. Smluvní strany se dohodly, že se článek I. smlouvy mění takto:

Na konec textu bodu 2 článku I. se doplňuje následující text:

„Součástí předmětu díla je rovněž provedení dodávek a prací v rozsahu dle Přílohy č. 4 a 5.“

V ostatním se článek I. smlouvy nemění.

2. Smluvní strany se dohodly, že se článek II. smlouvy mění takto:

Původní text bodu 1 článku II. se ruší a nahrazuje novým textem tohoto znění:

„1. Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo, činí dle dohody smluvních stran

5 746 631,67 Kč bez DPH

DPH činí **1 206 792,65 Kč.**

Sazba DPH je **21 %.**

Cena včetně DPH činí **6 953 424,32 Kč.**

Uvedená smluvní cena je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla. DPH bude fakturována podle zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty platného a účinného ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Smluvní strany ujednávají, že při změně sazby DPH se cena díla vč. DPH navyšuje/snižuje v souladu s touto změnou sazby.“

V ostatním se článek II. smlouvy nemění.

3. Smluvní strany se dohodly, že se článek III. smlouvy mění takto:

Původní text bodu 3 článku III. smlouvy se ruší a nahrazuje novým textem tohoto znění:

„Zhotovitel se zavazuje dokončit sjednané práce a zároveň předat předmět díla dle čl. I. smlouvy objednateli do **14. 8. 2017.**“

V ostatním se článek III. smlouvy nemění.

4. Smluvní strany se dohodly, že se článek V. smlouvy mění takto:

a) Stávající text znějící „Příloha č. 3: Harmonogram realizace díla“ se nahrazuje textem znějícím „Příloha č. 3: Aktualizovaný harmonogram realizace díla ke dni 1. 6. 2017“

b) Na konec článku se doplňuje text znějící:

„Příloha č. 4: Oceněné soupisy prací změnového listu č. 1

Příloha č. 5: Oceněné soupisy prací změnového listu č. 2“

V ostatním se článek V. smlouvy nemění.

Článek II.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

Příloha č. 1: Aktualizovaný harmonogram realizace díla ke dni 1. 6. 2017

Příloha č. 2: Oceněné soupisy prací změnového listu č. 1

Příloha č. 3: Oceněné soupisy prací změnového listu č. 2

Vstupem tohoto dodatku v účinnost se Příloha č. 1 dodatku stává Přílohou č. 3 smlouvy, kdy stávající Přílohu č. 3 v celém rozsahu nahrazuje, a Přílohy č. 2 a 3 dodatku se stávají Přílohami č. 4 a 5 smlouvy.

Článek III.

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek ke smlouvě vstupuje v platnost a účinnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
3. S ohledem na povinnosti plynoucí ze zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv ujednávají smluvní strany následující:
 - a) Objednatel odešle tento dodatek ke zveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR bezprostředně po jeho uzavření.
 - b) Smluvní strany prohlašují, že žádná část tohoto dodatku nenaplnuje znaky obchodního tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku.
 - c) Zhotovitel prohlašuje, že jím uvedené údaje, na které se mohou vztahovat předpisy o ochraně osobních údajů, jsou buď údaji veřejně dostupnými, nebo s jejich zpracováním objednatelem po dobu neurčitou za účelem zveřejnění tohoto dodatku v registru smluv souhlasí.
4. Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, přičemž objednatel obdrží stejnopisy tři a zhotovitel dva.
5. Návrh dodatku smlouvy byl projednán na jednání Rady Pardubického kraje dne 12. 6. 2017 a schválen usnesením číslo **R/459/17**.
6. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem.

V Pardubicích dne: **11. 07. 2017**

Za objednatele:

Za zhotovitele:



Pardubický kraj
JUDr. Martin Netolický, Ph.D.
hejtman




TESLICE CZ®

Jiráskova 701, 755 01 Vsetín
Tel./fax: 571 420 787
DIČ: CZ277



TESLICE CZ s.r.o.
Martin Šrámek
jednatel společnosti



"Gymnázium Jevíčko - rekonstrukce havarijního stavu střechy vč. krovu"

[illegible]

ČERVENEC 2017	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Lešení																															
Stavební práce, úklidy																															
Tesařské práce, nátěry																															
Klempířské práce																															
Pokryvačské práce																															
Hromosvod																															

SRPEN 2017	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Lešení																															
Stavební práce, úklidy																															
Tesařské práce, nátěry																															
Klempířské práce																															
Pokryvačské práce																															
Hromosvod																															
Předání díla																															

Legenda:



Lešení

Stavební práce, úklidy

Tesařské práce, nátěry

Předání díla




Klempířské práce

Pokryvačské práce

Hromosvod

TESLICE CZ
s.r.o.
Jiráskova 701, 755 01 Vsetín
Tel./fax: 571 420 787



Položkový rozpočet - vícepráce

Zakázka: Oprava střechy gymnázium Jevíčko

Objednatel: _____ IČ: _____
 _____ DIČ: _____

Zhotovitel: **TESLICE CZ s.r.o.** IČ: **27775003**
Jiráskova 701 DIČ: **CZ27775003**
75501 Vsetín

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			153 616,28
PSV			869 267,74
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			1 022 884,01

Rekapitulace dani

Základ pro sníženou DPH	15 %	CZK
Snížená DPH	15 %	CZK
Základ pro základní DPH	21 %	1 022 884,01 CZK
Základní DPH	21 %	214 805,64 CZK

Zaokrouhlení	CZK
--------------	-----

Cena celkem s DPH	1 237 689,66 CZK
--------------------------	-------------------------

Ve **Vsetíně** dne **22.3.2017**

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
6	Úpravy povrchu, podlahy a osazení výplní	HSV			136 650,00
997	Přesun sutě	HSV			16 966,28
712	Živičné krytiny	PSV			28 466,50
762	Konstrukce tesařské	PSV			298 486,72
764	Konstrukce klempířské	PSV			542 314,52
765	Krytiny tvrdé	PSV			0,00
Cena celkem					1 022 884,01

Položkový rozpočet

S:	Oprava střechy gymnázium Jevíčko
----	----------------------------------

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	6	Úpravy povrchu, podlahy a osazení výplní				136 650,00
1	R-6210010	Očištění, vyspravení omítek pozednicového zdiva nad aulou, vč. provedení malby a dod. materiálu	m2	126,000	400,00	50 400,00
2	R-9730011	Výsekání kapes ve zdivu z cihel, 30x50x70 cm, pro uvolnění a osazení nových vazných trámů	kus	69,000	570,00	39 330,00
3	R-3460012	Zazdění kapes z cihel plných, vč. opravy omítek	kus	69,000	680,00	46 920,00
Díl:	997	Přesun sutě				16 966,28
4	997013116	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 21 m s použitím mechanizace	t	15,812	205,00	3 241,46
5	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	15,812	258,00	4 079,50
6	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	221,368	15,00	3 320,52
7	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	15,812	400,00	6 324,80
Díl:	712	Živičné krytiny				28 466,50
8	712400831R00	Odstranění živičné krytiny střeš do 30° 1vrstvě	m2	1 607,000	12,00	19 284,00
9	997013116	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot, pro budovy v do 21 m s použitím mechanizace	t	2,500	205,00	512,50
10	997013501	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	2,500	258,00	645,00
11	997013509	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	35,000	15,00	525,00
12	979990121	Poplatek za skládku suti - asfaltové pásy	t	2,500	3 000,00	7 500,00
Díl:	762	Konstrukce tesařské				298 486,72
13	762023122	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám, a plísním máčením třída ohrožení 3 a 4 - desky 6,117m3, hranoly nad aulou 13m3	m3	19,117	400,00	7 646,80
14	762331815	Montáž vázaných kci krovů z hranolů průřezové plochy přes 450cm2	m	465,000	69,00	32 085,00
15	762332132	Montáž vázaných krovů pravidelných do 224 cm2	m	79,500	157,00	12 481,50
16	762332133	Montáž vázaných krovů pravidelných do 288 cm2	m	288,000	215,00	61 920,00
17	762332134	Montáž vázaných krovů pravidelných do 450 cm2	m	97,500	255,00	24 862,50
18	605120110	řezivo jehličnaté hranol jakost I nad 120 cm2	m3	13,000	5 300,00	68 900,00
19	762341210	Montáž bednění střeš rovných, prkna hrubá na sraz - pod nástřešní žlab 295,1mb x 0,8m = 236m2	m2	236,000	77,00	18 172,00
20	60512592R	Řezivo deskové tl. 24mm	m3	6,117	4 200,00	25 691,40
21	762395000	Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění	m3	19,117	780,00	14 911,26
22	R-7620010	D+M kontralatí 50/40 mm vč. dodávky spoj. prvků, vč. kotvení a dodávky kotevních prvků, vč. impregnace	m2	150,000	30,00	4 500,00
23	R-7620050	Kotvení pozednice vč. dodávky kotevních prvků	m	51,000	220,00	11 220,00
24	998762203R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m	%	5,700	2 823,90	16 096,26
Díl:	764	Konstrukce klempířské				542 314,52
25	R-7640024	Rozšíření původní rozvinuté šířky žlabu nástřešního na řš 670 mm - TiZn předzvětralý - K02	m	295,100	581,00	171 453,10
26	R-7640025	Rozšíření původní rozvinuté šířky oplechování okapu pod nástřešním žlabem na řš 670-1000 mm - TiZn předzvětralý - K04	m	294,000	944,00	277 536,00
27	R-7640026	Svod kruhový D 120 mm - TiZn předzvětralý - napojení 16 ks x 1,5 m	m	24,000	778,00	18 672,00
28	R-7640027	Koleno kruhové D 120 mm - TiZn předzvětralý 10 x 3 ks + 2 x 1 ks + 4 x 2 ks	kus	40,000	454,00	18 160,00
29	998764203	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m	%	2,000	4 858,21	9 716,42
30	R-764-01	Dod.+mont. okapního plechu řš 150 - 200 mm - TiZn předzvětralý	m	29,000	99,00	2 871,00

31	R-764-02	Dod.+mont. ozdobného čela rš 500 mm - TiZn předzvětralý	m	29,000	1 514,00	43 906,00
Díl:	755	Krytiny tvrdé				0,00
32		Taška prostupová s nástavcem odvětrání	kus	5,000	0,00	0,00

Položkový rozpočet - méněpráce

Zakázka:

Oprava střechy gymnázium Jevíčko

Objektatitel:

IC:

DIČ:

Zhotovitel:

TESLICE CZ s.r.o.

IC: 27775003

Jiráskova 701

DIČ: CZ27775003

75501 Vsetín

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			-75 040,04
PSV			-219 580,65
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-294 620,69

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	CZK
Snížená DPH	15 %	CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-294 620,69 CZK
Základní DPH	21 %	-61 870,34 CZK

Zaokrouhlení

CZK

Cena celkem s DPH

-356 491,03 CZK

Ve

Vsetíně

dne

22.3.2017

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	HSV			-70 380,00
997	Přesun sutě	HSV			-4 660,04
762	Konstrukce tesařské	PSV			-108 670,17
765	Krytina skládaná	PSV			-85 656,48
783	Dokončovací práce - nátěry	PSV			-25 254,00
Cena celkem					-294 620,69

Položkový rozpočet

S:	Oprava střechy gymnázium Jevíčko
----	----------------------------------

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				-70 380,00
3	938902121	Čištění ploch dřevěných konstrukcí ocelovými kartáči (stáv. krov nad aulou)	m2	-414,000	170,00	-70 380,00
Díl:	997	Přesun sutě				-4 660,04
15	997013116	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 21 m s použitím mechanizace	t	-4,343	205,00	-890,32
16	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	-4,343	258,00	-1 120,49
17	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	-60,802	15,00	-912,03
18	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	-4,343	400,00	-1 737,20
Díl:	762	Konstrukce tesařské				-108 670,17
32	R-7620016	Výměna poškozených částí krovu (nad aulou) předpoklad cca 30% vč. dodávky řeziva, vč. impregnace, vč. kotvení, vč. dodávky kotevních a spojovacích prvků	m	-138,000	745,00	-102 810,00
30	998762203	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 24 m	%	5,700	-1 028,10	-5 860,17
Díl:	765	Krytina skládaná				-85 656,48
56	R-7650020	D+M střešní krytiny - pálená taška - typ Románská tl. 40 mm, vč. větracích tašek, sněhových zachytávačů, vč. kotvení a dodávky kotevních prvků, vč. všech příslušenství a doplňků	m2	-148,000	546,00	-80 808,00
54	998765203	Přesun hmot procentní pro krytiny skládané v objektech v do 24 m	%	6,000	-808,08	-4 848,48
Díl:	783	Dokončovací práce - nátěry				-25 254,00
57	783783312	Nátěry tesařských kci proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním preventivní dvojnásobné v exteriéru (stáv. krov nad aulou)	m2	-414,000	61,00	-25 254,00

Položkový rozpočet - méněpráce

Zakázka: Oprava střechy gymnázium Jevíčko

Objednatel: IČ: _____
DIČ: _____

Zhotovitel: **TESLICE CZ s.r.o.** IČ: **27775003**
Jiráskova 701 DIČ: **CZ27775003**
75501 Vsetín

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			-22 529,20
PSV			-121 327,73
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-143 856,93

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	CZK
Snížená DPH	15 %	CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-143 856,93 CZK
Základní DPH	21 %	-30 209,96 CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH **-174 066,89 CZK**

Ve Vsetíně dne 22.3.2017

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	HSV			-22 100,00
997	Přesun sutě	HSV			-429,20
762	Konstrukce tesařské	PSV			-21 457,10
764	Konstrukce klempířské	PSV			-89 746,43
765	Krytina skládaná	PSV			-2 194,20
783	Dokončovací práce - nátěry	PSV			-7 930,00
Cena celkem					-143 856,93

Položkový rozpočet

S:	Oprava střechy gymnázium Jevíčko
----	----------------------------------

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				-22 100,00
3	938902121	Čištění ploch dřevěných konstrukcí ocelovými kartáči (stáv. krov nad soc. zařízením)	m2	-130,000	170,00	-22 100,00
Díl:	997	Přesun sutě				-429,20
15	997013116	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 21 m s použitím mechanizace	t	-0,400	205,00	-82,00
16	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	-0,400	258,00	-103,20
17	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	-5,600	15,00	-84,00
18	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	-0,400	400,00	-160,00
Díl:	762	Konstrukce tesařské				-21 457,10
32	R-7620016	Výměna poškozených částí krovu (nad soc. zařízením) předpoklad cca 30% vč. dodávky řeziva, vč. impregnace, vč. kotvení, vč. dodávky kotevnic a spojovacích prvků	m	-22,000	745,00	-16 390,00
33	R-7620020	D+M latí 40/60 mm vč. dodávky spojovacích prvků, vč. kotvení a dodávky kotevnic prvků, vč. impregnace (nad soc. zařízením)	m2	-46,000	85,00	-3 910,00
30	998762203	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 24 m	%	5,700	-203,00	-1 157,10
Díl:	764	Konstrukce klempířské				-89 746,43
35	764001831	Demontáž krytiny z taškových tabulí do suti (nad soc. zařízením)	m2	-46,000	30,00	-1 380,00
39	764542406	Žlab nadřímsový uložený v hácích se spádovou vložkou z TiZn předzvětralého plechu rš do 500 mm (nad soc. zařízením)	m	-12,800	766,00	-9 804,80
42	R-7640010	D+M střešní krytiny - titanzinkový plech předzvětralý tl. 0,7mm vč. kotvení a dodávky kotevnic prvků, vč. všech příslušenství a doplňků (nad soc. zařízením)	m2	-46,000	1 327,00	-61 042,00
44	R-7640016	D+M oplechování okapu - viz. K05, vč. kotvení a dodávky kotevnic prvků (nad soc. zařízením)	m	-12,800	592,00	-7 577,60
45	R-7640017	D+M ochranné větrací mřížky - odvětrání střechy - viz. K06 (nad soc. zařízením)	m	-12,800	21,00	-268,80
47	R-7640019	D+M oplechování římsy - viz. K08 (nad soc. zařízením)	m	-13,300	595,00	-7 913,50
41	998764203	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m	%	2,000	-879,87	-1 759,73
Díl:	765	Krytina skládaná				-2 194,20
55	R-7650010	D+M difúzní fólie (nad soc. zařízením)	m2	-46,000	45,00	-2 070,00
54	998765203	Přesun hmot procentní pro krytiny skládané v objektech v do 24 m	%	6,000	-20,70	-124,20
Díl:	783	Dokončovací práce - nátěry				-7 930,00
57	783783312	Nátěry tesařských kcí proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním preventivní dvojnásobně v exteriéru (stáv. krov nad soc. zařízením)	m2	-130,000	61,00	-7 930,00



Smlouva o dílo č. OMSŘI/17/20049

na zhotovení díla

Gymnázium Jevíčko - rekonstrukce havarijního stavu střechy vč. krovu

Smluvní strany

1. Objednatel: **Pardubický kraj**
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
zastoupen: **JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D.**, hejtmánem
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:
Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo Květoslava Michalová
Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku:
Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo Květoslava Michalová nebo technický dozor objednatele
Osoby oprávněné k předání staveniště:
Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo Květoslava Michalová
Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:
Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo Květoslava Michalová
Bankovní spojení: [REDACTED]
číslo účtu: [REDACTED]
IČ: 70892822
DIČ CZ70892822
2. Zhotovitel: **TESLICE CZ s.r.o.**
se sídlem: **Jiráskova 701, 755 01 Vsetín**
zastoupen: **Martinem Šrámkem, jednatelem společnosti**
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:
Martin Šrámek, Radek Štach
Osoby oprávněné k vedení a podepisování stavebního deníku:
Martin Šrámek, Radek Štach
Osoby oprávněné k převzetí staveniště:
Martin Šrámek, Radek Štach
Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:
Martin Šrámek, Radek Štach
Bankovní spojení: [REDACTED]
č. ú.: [REDACTED]
IČ: **27775003**
DIČ: **CZ27775003**
spisová značka rejstříkového soudu: **29370**

uzavírají tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“), kterou se zhotovitel zavazuje řádně a včas, na svůj náklad a nebezpečí, provést pro objednatele dílo dle podmínek této smlouvy a jejích příloh a objednatel se zavazuje za podmínek této smlouvy dílo převzít a zaplatit zhotoviteli dohodnutou cenu za jeho provedení.

Článek I. **Předmět díla**

1. Předmětem díla je zhotovení stavby „**Gymnázium Jevíčko - rekonstrukce havarijního stavu střechy vč. krovu**“
2. Stavba bude provedena v rozsahu dle projektové dokumentace zpracované společností Atris s.r.o., se sídlem: Občanská 1116/18, 710 00 Ostrava-Slezská Ostrava, IČ: 28608909 z dubna 2016 a podle podmínek stavebního povolení vydaného odborem výstavby a územního plánování Městského úřadu Jevíčko, č.j. OVUP 1883/2016-103/B ze dne 21.7.2016 s nabytím právní moci dne 18.8.2016 které je součástí dokladové části projektové dokumentace, a zahrnuje zejména:
 - vytýčení prostorové polohy stavby před jejím zahájením odborně způsobilými osobami a ověření výsledku vytýčení úředně oprávněnými zeměměřickými inženýry,- řízení stavebních a technologických prací,
 - obstarání a přepravu dodávek a montážního zařízení,
 - vedení deníku stavby,
 - stavební práce,
 - montážní práce,
 - provádění průběžných testů a komplexních zkoušek dle plánu řízení a kontroly jakosti a v souladu se smlouvou,
 - získání potřebných protokolů, povolení, potvrzení, schválení a podobně,
 - součinnost při kolaudaci stavby,
 - odstraňování vad v záruční době,
 - zpracování dokumentace skutečného provedení díla
3. Rozsah díla je tedy dán projektovou dokumentací, stavebním povolením a rovněž soupisem prací s výkazem výměr, který je přílohou této smlouvy.

Článek II. **Cena díla**

1. Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo, činí dle dohody smluvních stran
5 162 225,28 Kč bez DPH (dále jen „smluvní cena“).
DPH při sazbě **21 %** činí **1 084 067,31 Kč**.
Cena včetně DPH činí **6 246 292,59 Kč**.
Uvedená smluvní cena je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla. DPH bude fakturována podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, platného a účinného ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.
Smluvní strany ujednávají, že při změně sazby DPH se cena díla vč. DPH navyšuje/snižuje v souladu s touto změnou sazby.

2. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli výše uvedenou smluvní cenu na základě zhotovitelem uplatněných dílčích daňových dokladů/faktur a konečného daňového dokladu/faktury, které budou mít stanovené náležitosti podle této smlouvy a podle Obchodních podmínek.
3. Lhůta splatnosti daňových dokladů/faktur je **30** kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručení daňového dokladu/faktury odsouhlaseného smluvními stranami objednateli.
4. Nebude-li na faktuře uvedeno jinak, bude objednatel platit fakturovanou částku vždy na ten účet zhotovitele, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup dle §109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH. Jestliže bude na faktuře uveden jiný účet zhotovitele, než takto zveřejněný, bere zhotovitel na vědomí, že objednatel je bez dalšího oprávněn zaplatit na uvedený účet pouze fakturovanou částku bez DPH; objednatel v takovém případě zaplatí DPH přímo na účet správce daně. O takovémto postupu dodatečně písemně informuje zhotovitele.
5. Pokud je v okamžiku fakturace o zhotoviteli zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že je nespolehlivým plátcem a vzniká tak ručení dle §109 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, bere zhotovitel na vědomí, že objednatel je bez dalšího oprávněn zaplatit na účet zhotovitele pouze fakturovanou částku bez DPH; objednatel v takovém případě zaplatí DPH přímo na účet správce daně. O takovémto postupu dodatečně písemně informuje zhotovitele.

Článek III.

Termín plnění, místo plnění, podmínky plnění

1. Staveniště bude předáno zhotoviteli nejpozději do **20. 3. 2017**.
2. Stavební práce budou zahájeny do **10** dní od předání a převzetí staveniště.
3. Zhotovitel se zavazuje dokončit sjednané práce a zároveň předat předmět díla dle čl. I. smlouvy objednateli nejpozději do **31. 7. 2017** od zahájení díla.
4. Zhotovitel není oprávněn předmět díla předat před sjednanou dobou, pokud k tomu objednatel neudělí písemný souhlas. Osobou oprávněnou k udělení souhlasu s předčasným plněním je osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických.
5. Objednatel si vyhrazuje právo na přerušení stavebních prací po nezbytně dlouhou dobu (max. 14 dnů) v době konání přijímacích a maturitních zkoušek. O přesném termínu a délce bude zhotovitel informován nejpozději při zahájení prací.
6. Místem plnění je **Gymnázium Jevíčko v ul. A. K. Vitáka čp. 452**
7. Technický dozor u předmětu díla nebude provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená v souladu s ustanovením § 46d zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
8. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu realizace díla (tedy od předání staveniště po převzetí řádně dokončeného díla objednatelem) bude mít uzavřenou platnou a účinnou pojistnou smlouvu zahrnující pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám s pojistným plněním ve výši nejméně 2 mil. Kč a pojištění stavebně

montážních rizik s pojistným plněním ve výši nabídkové ceny realizace stavby. Zhotovitel je povinen pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti předložit objednateli před podpisem této smlouvy; dále pak v průběhu realizace díla vždy na žádost objednatele, a to nejpozději do 3 dnů od požádání a dále pak pojistku stavebně montážních rizik předložit nejpozději při předání staveniště.

9. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1% ze smluvní ceny díla za případ porušení smluvní povinnosti mít po celou dobu realizace předmětu díla uzavřenou platnou a účinnou pojistnou smlouvu zahrnující pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám a pojištění stavebně montážních rizik dle smlouvy a dále rovněž v případě nesplnění povinnosti předložit objednateli platnou a účinnou pojistnou smlouvu do 3 dnů od požádání dle předchozího bodu. Smluvní strany se dále dohodly, že objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že zhotovitel neprokáže objednateli, že má po celou dobu realizace díla uzavřeny platné a účinné pojistné smlouvy dle předchozího bodu.

Článek IV. **Bankovní záruka**

1. Zhotovitel je povinen zajistit ve prospěch objednatele vystavení bankovní záruky. Zhotovitel je povinen nechat si vystavit bankovní záruku bankou, která byla zřízena a provozuje činnost podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, a to bankovní záruku zajišťující nároky objednatele na realizaci díla za podmínek stanovených touto smlouvou, ve sjednaném termínu (dále jen „bankovní záruka“).
2. Vystavení bankovní záruky doloží zhotovitel objednateli originálem záruční listiny vystavené bankou ve prospěch objednatele jako oprávněného, a to před podpisem této smlouvy.
3. Bankovní záruka musí být výslovně vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, zejména bez možnosti banky uplatnit jakékoliv námitky a bez nutnosti výzvy věřitele (objednatele) dané dlužníkovi (zhotoviteli) k plnění jeho povinností v případě nesplnění kterékoliv povinnosti zhotovitele stanovené touto smlouvou, přičemž banka je povinna plnit bez námitek a na základě první výzvy objednatele jako oprávněného.
4. Bankovní záruka musí být vystavena na částku minimálně ve výši 10 % smluvní ceny díla uvedené v čl. II této smlouvy s platností po celou dobu realizace.
5. V případě prodloužení lhůty k provedení díla je zhotovitel povinen platnost bankovní záruky prodloužit tak, aby trvala po celou dobu provádění. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli doklad o prodloužení bankovní záruky (ve stejném znění a výši) nejpozději do 14 kalendářních dnů ode dne uskutečnění příslušného prodloužení lhůty.
Pokud by zhotovitel nepředložil novou či prodlouženou bankovní záruku dle tohoto odstavce, je objednatel oprávněn bankovní záruku čerpat a ponechat si peněžní prostředky z této bankovní záruky jako zádržné ke stejným účelům jako bankovní záruku.
6. Objednatel je oprávněn čerpat bankovní záruku ve výši, která odpovídá výši splatné smluvní pokuty, jakéhokoli neuspokojeného závazku zhotovitele vůči objednateli, nákladů nezbytných k odstranění vad díla, nákladů náhradního zhotovitele, škod způsobených plněním zhotovitele v rozporu se smlouvou, nebo

jakékoli částce, která podle vyčíslení objednatele odpovídá náhradě vadného plnění zhotovitele.

7. Zároveň s uplatněním plnění z bankovních záruk oznámí objednatel jako oprávněný písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky jako povinného. Zhotovitel se zavazuje doručit objednateli novou záruční listinu ve znění a výši shodné s předchozí záruční listinou vždy nejpozději do 14 kalendářních dnů od každého uplatnění práva ze záruky objednatelem.

Pokud by zhotovitel nepředložil novou bankovní záruku dle tohoto odstavce, je objednatel oprávněn bankovní záruku čerpat a ponechat si peněžní prostředky z této bankovní záruky jako zádržné ke stejným účelům jako bankovní záruku.

8. Originál listiny bankovní záruky a případné zbylé zádržné vč. úroků dle tohoto článku bude objednatelem vráceno zhotoviteli na adresu a účet zhotovitele do 30 dnů ode dne doručení nové bankovní záruky platné po celou dobu záruční doby (dále jen „bankovní záruka platná po celou dobu záruční doby“) dle níže uvedených ustanovení objednateli, pokud zhotovitel do tohoto dne odstranil veškeré vady, k jejichž odstranění jej v souladu s touto smlouvou zadavatel vyzval, jinak do 30 dnů od podpisu protokolu o odstranění těchto vad oběma smluvními stranami.

Pokud by zhotovitel nepředložil novou bankovní záruku platnou po celou dobu záruční doby dle tohoto odstavce, je objednatel oprávněn čerpat bankovní záruku dle ust. bodu 1. tohoto článku a ponechat si peněžní prostředky z této bankovní záruky jako zádržné ke stejným účelům jako bankovní záruku platnou po celou dobu záruční doby. Tento postup nezavazuje zhotovitele povinnosti odevzdat objednateli listinu bankovní záruky platné po celou dobu záruční doby.

9. Nepředloží-li zhotovitel nové záruční listiny (bankovní záruku, resp. bankovní záruku platnou po celou dobu záruční doby) dle bodu 5., 7. a 8. tohoto článku nebo předá záruční listiny odporující ujednáním této smlouvy, bude taková skutečnost považována za podstatné porušení smlouvy. Zhotovitel je v takovém případě povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši sjednané hodnoty bankovní záruky.
10. Při předání a převzetí díla je zhotovitel povinen předat objednateli bankovní záruku platnou po celou dobu záruční doby zajišťující nároky objednatele v záruční době vyplývající z této smlouvy.
11. Bankovní záruka platná po celou dobu záruční doby musí být vystavena na částku minimálně ve výši 5% smluvní ceny díla uvedené v čl. II této smlouvy s platností po celou dobu záruční doby.
12. Body 1. až 3. a 5. až 7. tohoto ustanovení se pro bankovní záruku platnou po celou dobu záruční doby použijí obdobně.
13. Originál listiny bankovní záruky platné po celou dobu záruční doby a případné zbylé zádržné vč. úroků dle tohoto článku bude objednatelem vráceno zhotoviteli na adresu a účet zhotovitele do 30 dnů ode dne konce záruční doby, pokud zhotovitel do tohoto dne odstranil veškeré vady, k jejichž odstranění jej v souladu s touto smlouvou zadavatel vyzval, jinak do 30 dnů od podpisu protokolu o odstranění těchto vad oběma smluvními stranami.

Článek V.

Součástí Smlouvy

Následující přílohy tvoří nedílnou součást této smlouvy:

Příloha č. 1 - Obchodní podmínky schválené usnesením Rady Pardubického kraje č. R/795/13 ze dne 19. 12. 2013

Příloha č. 2 - Oceněné soupisy stavebních prací s výkazem výměr

Příloha č. 3 - Harmonogram realizace díla

Článek VI. Závěrečná ustanovení

1. Objednatel předá zhotoviteli příslušnou dokumentaci nezbytnou k provádění díla nejpozději při podpisu smlouvy smluvními stranami.
2. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení smlouvy o institutech zajištění nebo utvrzení dluhu (zj. ujednání o bankovní záruce) z této smlouvy nezanikají odstoupením od smlouvy kteroukoli ze smluvních stran.
3. Změny této smlouvy lze činit pouze písemně, a to formou vzestupně číslovaných dodatků, odsouhlasených a podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran. To neplatí v případě údajů uvedených v záhlaví smlouvy (zj. evidenčních označení smlouvy, kontaktních údajů smluvních stran nebo osob jednajících v technických záležitostech). Takové změny je ta smluvní strana, u které nastaly, povinna prokazatelně oznámit druhé, a to nejpozději do 10 dnů ode dne, kdy k příslušné změně došlo.
4. Neplatnost, neúčinnost nebo nevynutitelnost jakéhokoliv ustanovení smlouvy nemá vliv na platnost, účinnost nebo vynutitelnost ostatních ustanovení smlouvy. Smluvní strany mají povinnost takové ujednání okamžitě nahradit smluvním ujednáním bezvadným. V případě rozporu textu smlouvy a příloh, má vždy přednost text smlouvy.
5. Veškeré spory vzniklé z této smlouvy budou rozhodovány ve shodě s českým právním řádem obecnými soudy.
6. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
7. S ohledem na povinnosti plynoucí ze zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv ujednávají smluvní strany následující:
 - a) Objednatel odešle tuto smlouvu ke zveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR bezprostředně po jejím uzavření.
 - b) Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplní znaky obchodního tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku.
 - c) Zhotovitel prohlašuje, že jím ve smlouvě uvedené údaje, na které se mohou vztahovat předpisy o ochraně osobních údajů, jsou buď údaji veřejně dostupnými, nebo s jejich zpracováním objednatelem po dobu neurčitou za účelem zveřejnění smlouvy v registru smluv souhlasí.

8. Tato smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech, každého s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel vyhotovení dvě.
9. Návrh smlouvy byl projednán na jednání Rady Pardubického kraje dne **21.11.2016** a schválen usnesením číslo **R/57/16**.
10. Smluvní strany stvrzují, že si smlouvu přečetly, její obsah a obsah příloh podrobně znají a souhlasí s ní. Smluvní strany prohlašují, že se smlouvou cítí být vázány, že ustanovení smlouvy jim jsou jasná a že tato byla uzavřena určitě, vážně a srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, nikoli za nápadně nevýhodných podmínek nebo v tísní, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

V Pardubicích dne: **02. 02. 2017**

Ve Vsetíně dne *23.1.2014*

Za objednatele:

Za zhotovitele:



TESLICE CZ®

Jiráskova 701, 755 01 Vsetín
Tel./fax: 571 420 787
DIČ: CZ27775003 ①



Pardubický kraj
JUDr. Martin Netolický, Ph.D.
hejtman

TESLICE CZ s.r.o.
Martin Šrámek
jednatel společnosti

**Příloha č. 1
ke Smlouvě o dílo č. OMSŘI/17/20049**

**Obchodní podmínky
schválené usnesením Rady Pardubického kraje
č. R/795/13 ze dne 19.12.2013**

**Ustanovení I.
Platební a fakturační podmínky**

1. Právo zhotovitele na vystavení dílčího daňového dokladu/faktury, včetně DPH, vzniká dnem podepsání soupisu provedených prací v rozsahu dílčího plnění dle harmonogramu realizace díla oběma smluvními stranami, a to nejvýše jedenkrát za měsíc. Kopie uvedeného soupisu provedených prací bude přílohou dílčího daňového dokladu/faktury. Výše dílčího daňového dokladu/faktury v Kč bude odpovídat součtu oceněných provedených dodávek, prací a služeb. Výše dílčích daňových dokladů/faktur nepřesáhne 90 % ceny díla vč. DPH. Zbývající část ceny díla uhradí objednatel zhotoviteli na základě konečného daňového dokladu/faktury, ke kterému bude přiložen jak soupis provedených a zároveň fakturovaných prací, tak i rozpis skutečné dosavadní fakturace po stavebních objektech.
2. Právo zhotovitele na vystavení konečného daňového dokladu/faktury vzniká až po podpisu protokolu o předání a převzetí díla oběma smluvními stranami, a to bez vad a nedodělků, anebo po podpisu protokolu o odstranění všech vytknutých vad při převzetí díla.
3. Součet plateb za předmět díla nesmí po celou dobu platnosti smlouvy překročit smluvní cenu díla.
4. Daňové doklady/faktury budou adresovány:
Pardubický kraj
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
5. Daňové doklady/faktury budou splňovat náležitosti daňového dokladu/faktury v souladu s právními předpisy a zvyklostmi. Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli bez zaplacení daňový doklad/fakturu, který nemá požadované náležitosti nebo vykazuje jiné vady. Současně s vrácením daňového dokladu/faktury sdělí objednatel zhotoviteli důvody vrácení. V závislosti na povaze vady je zhotovitel povinen daňový doklad/fakturu včetně jeho příloh opravit nebo nově vyhotovit. Oprávněným vrácením daňového dokladu/faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti daňového dokladu/faktury. Nová lhůta splatnosti začíná běžet ode dne doručení objednateli opraveného nebo nově vyhotoveného daňového dokladu/faktury s příslušnými náležitostmi, splňující podmínky smlouvy.
6. U akcí evidovaných v systému ISPROFIN je den 8.12., u ostatních akcí je den 20.12., posledním dnem, ve kterém je garantováno proplacení prokazatelně doručených faktur v příslušném kalendářním roce.
7. Úhradou se rozumí odepsání fakturované částky z účtu objednatele.

Ustanovení II.

Podmínky pro změnu subdodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci

1. Pokud má zhotovitel v úmyslu provést změnu subdodavatele, prostřednictvím kterého prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je povinen tento úmysl bez zbytečného odkladu oznámit objednateli a zároveň je povinen předložit objednateli doklady prokazující splnění kvalifikace novým subdodavatelem ve stejném rozsahu, v jakém byla prokazována prostřednictvím subdodavatele v rámci zadávacího řízení, a smlouvu uzavřenou se subdodavatelem dle § 51 odst. 4 zákona o veřejných zakázkách.
2. Změnu subdodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je zhotovitel oprávněn provést pouze po předchozím písemném souhlasu objednatele.

Ustanovení III.

Zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací, postup při kontrole konstrukcí, které budou dalším postupem zakryty a stanovení organizace kontrolních dnů

1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla prostřednictvím pověřených osob, zj. osobami oprávněnými jednat ve věcech technických, technickým dozorem objednatele a autorským dozorem objednatele. Zhotovitel je povinen pověřeným osobám nebo jejich zástupcům umožnit v průběhu realizace smlouvy kontrolu a vyzkoušení díla a jakékoliv jeho části, včetně dodávek, prací, služeb, výkresů a dokumentace, aby se mohli ujistit, že jsou v souladu se smlouvou.
2. Do 30 dnů po uzavření smlouvy předá zhotovitel ke schválení objednateli návrh plánu řízení a kontroly jakosti, který se po schválení objednatelem stává plánem řízení a kontroly jakosti. Objednatel schválený plán řízení a kontroly jakosti může zhotovitel měnit jen s písemným souhlasem objednatele. Kontrola a zkoušky díla se budou provádět v souladu s plánem jakosti. Při předání předmětu díla objednateli předá zhotovitel mimo jiné i vyplněný plán řízení a kontroly jakosti.
3. Návrh plánu řízení a kontroly jakosti musí mimo jiné obsahovat rozsah, obsah a metodiku jednotlivých zkoušek nebo kontrol, termíny provádění v souladu s harmonogramem realizace díla a minimální lhůty pro informování objednatele před provedením kontroly nebo zkoušky. V závislosti na konkrétních podmínkách je kromě toho třeba v návrhu plánu řízení a kontroly jakosti řešit i otázku vzorků podléhajících zkouškám nebo kontrolám. Zvláštní pozornost musí být také věnována kontrole zakrývaných či zneprístupňovaných částí dodávek nebo prací, zde musí být podrobně popsán postup jejich kontrol včetně organizačních opatření zhotovitele.
4. Zhotovitel je povinen vyhovět žádosti objednatele o provedení jakékoliv zkoušky nebo kontroly nad rámec plánu řízení a kontroly jakosti, a tuto kontrolu umožnit do 3 dnů. Taková zkouška proběhne na náklady objednatele. Zhotovitel je povinen požadovanou zkoušku strpět.

5. Zhotovitel je povinen informovat objednatele v dostatečném předstihu, nejpozději však 7 dní předem, o připravované kontrole nebo zkoušce tak, aby se jí objednatel mohl zúčastnit. Nesplní-li zhotovitel tuto informační povinnost vůči objednateli a kontrola/zkouška proběhne bez účasti zástupců objednatele, pak je zhotovitel povinen na vlastní náklady provést tuto kontrolu/zkoušku za účasti zástupců objednatele, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
6. Zhotovitel je dále povinen vyzvat objednatele k prověření všech prací, které v dalším pracovním postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva musí být objednateli doručena písemně nejméně 3 pracovní dny předem. V případě, že se objednatel v této lhůtě nedostaví, ačkoli byl řádně vyzván, a bude-li následně požadovat odkrytí nebo zpřístupnění takových prací, je povinností zhotovitele takové odkrytí či zpřístupnění provést. Náklady dodatečného odkrytí nebo zpřístupnění nese objednatel, neprokáže-li se, že zhotovitel porušil své povinnosti při řádném provádění díla nebo části díla nebo nesplnil povinnost vyzvat zhotovitele stanovenou v tomto odstavci.
7. Pokud by jakákoliv kontrolovaná nebo zkoušená část díla včetně prací, služeb a dodávek nevyhovovala specifikacím dle smlouvy, má objednatel právo takovou část díla, práci, službu nebo dodávku odmítnout a požadovat po zhotoviteli buď nové nezávadné plnění nebo bezúplatné provedení veškerých potřebných změn nebo úprav. Zhotovitel v tomto případě ponese i veškeré náklady a výdaje objednatele.
8. Jakákoli v tomto článku výše uvedená služba, práce nebo dodávka není změnou díla a zhotovitel z toho důvodu nemůže měnit termín dokončení díla ani výslednou cenu díla.
9. Zhotovitel bude objednateli předávat bez odkladu, nejpozději ve lhůtě 7 dnů, příslušná osvědčení o jakosti a podrobné písemné zprávy o výsledcích všech provedených zkoušek nebo kontrol.
10. Veškeré náklady s těmito zkouškami a kontrolami, včetně nákladů na opakování kontrol nebo zkoušek a zabezpečení těchto činností, vyvolané takovými službami, pracemi nebo dodávkami a včetně nákladů vyvolaných náhradou částí zničených během zkoušek, hradí zhotovitel a jsou zahrnuty v ceně díla.
11. Žádné z výše uvedených ustanovení v žádném případě nezprošťuje zhotovitele odpovědnosti za kontroly, zkoušky, jakost, záruky či za jiné závazky podle smlouvy.
12. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel prostřednictvím technického dozoru investora kontrolní dny, v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však 1x měsíčně.

Ustanovení IV.

Podmínky předání a převzetí staveniště

1. Pro účely plnění smlouvy předá objednatel zhotoviteli k dispozici staveniště za následujících podmínek:

- (a) O předání se sepiše protokol, který bude podepsán oběma smluvními stranami nebo osobami oprávněnými k předání staveniště;
 - (b) Zhotovitel prověří staveniště a seznámí se podrobně se všemi údaji a jinou dokumentací, které tvoří součást smlouvy. Je-li to žádoucí pro řádné splnění smlouvy, zhotovitel prověří staveniště a posoudí jeho stav včetně existujících podzemních a nadzemních konstrukcí, budov, zařízení, systémů a jejich stav;
 - (c) V případě nedodržení termínu předání staveniště zhotoviteli se o dobu prodloužení s předáním staveniště posouvá i termín pro dokončení a předání díla.
- 2. Plochy, které bude zhotovitel používat, viditelně označí firemním znakem, nebo názvem své firmy a jménem odpovědného pracovníka s možností telefonického kontaktu.
 - 3. Zhotovitel před zahájením prací na staveništi vypracuje a předá objednateli plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen "plán"). Tento plán musí plně vyhovovat potřebám zajištění bezpečné a zdravé neohrožující práce. V plánu musí být uvedena potřebná opatření z hlediska časové potřeby i způsobu provedení; musí být rovněž přizpůsoben skutečnému stavu a podstatným změnám během realizace stavby. Během prací na stavbě musí být plán aktualizován.
 - 4. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za způsobilost staveniště z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany od okamžiku jeho převzetí. Odpovídá v plném rozsahu za bezpečnost práce a ochranu zdraví svých zaměstnanců, včetně zaměstnanců subdodavatelů, a za jejich vybavení ochrannými pomůckami. V této souvislosti zejména:
 - (a) zajistí, že jeho zaměstnanci budou označeni firemním označením;
 - (b) plně odpovídá za to, že jeho zaměstnanci budou dodržovat platné předpisy bezpečnosti práce a předpisy v oblasti požární ochrany;
 - (c) odpovídá za každodenní čistotu pracoviště po skončení pracovní činnosti, včetně závěrečného úklidu.
 - 5. Zhotovitel je povinen seznámit pověřené osoby objednatele, kteří se budou v souvislosti s prováděním díla nacházet na staveništi, s podmínkami bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci a ochrany životního prostředí. Zhotovitel odpovídá za jejich bezpečnost a ochranu zdraví po dobu jejich pobytu na staveništi.

Ustanovení V.

Způsob zabezpečení zařízení staveniště a lhůta pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště po předání a převzetí díla

- 1. Objednatel nepožaduje jiné zabezpečení staveniště, než které vyplývá z příslušných obecných norem a právních předpisů.

2. Zhotovitel předá objednateli řádně vyklizené a uklizené staveniště nejpozději do 14 dní od předání a převzetí díla. Do tohoto data zhotovitel odstraní ze staveniště všechny zbytky, nečistoty a odpad jakéhokoliv druhu, materiály a zařízení používané pro dočasné účely a opustí staveniště jako celek v čistém a bezpečném stavu.

Ustanovení VI.

Způsob předání a převzetí díla

1. Zhotovitel je povinen včas, nejméně 7 dní předem, objednatele písemně vyzvat k převzetí předmětu díla, s tím že objednatel termín převzetí písemně potvrdí. Důkazní břemeno prokazující vyzvání objednatele k převzetí předmětu díla a prokazující včasnost takové výzvy nese zhotovitel.
2. Předmět díla je považován za řádně provedený tehdy, došlo-li k včasnému plnění bez vad a nedodělků a došlo-li k předání předmětu díla objednateli v místě plnění.
3. Převezme-li objednatel předmět díla včetně ojedinělých drobných vad, které nebrání užívání stavby funkčně ani esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují, budou veškeré vady v protokole o převzetí a předání díla uvedeny a zároveň bude stanovena lhůta pro jejich odstranění. Zhotovitel je povinen vytknuté vady v dohodnuté lhůtě odstranit. Nebudou-li vady odstraněny v této lhůtě, je objednatel oprávněn postupovat obdobně dle ustanovení VII., bod 5. a násl.
4. Objednatel může převzít předmět díla včetně vad a nedodělků, které nebrání užívání díla. V takovém případě bude v předávacím protokole stanovena lhůta pro odstranění vad a nedodělků. Nebudou-li vady a nedodělky odstraněny v této lhůtě, je objednatel oprávněn postupovat obdobně dle ustanovení VII., bod 5. a násl.
5. O předání a převzetí předmětu díla se sepiše protokol o předání a převzetí díla, který podepíší obě smluvní strany.
6. Jestliže objednatel odmítnul předmět díla převzít, neboť při převzetí zjistil, že předmět díla nebyl proveden v souladu s touto smlouvou, neboť zjištěné vady jsou závažnější povahy, než ojedinělé drobné vady, které nebrání užívání stavby funkčně ani esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují, protokol o předání a převzetí díla nepodepíše, ale pouze zaznamená důvody odmítnutí převzetí do protokolu.
7. Splnění požadavků obecně závazných předpisů a požadovaných norem u dodaného díla a jeho části prokáže zhotovitel předáním dokladů potřebných k řádnému provozování díla nejpozději v rámci předání a převzetí díla.
8. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávajícího a převíjícího řízení doklady, odpovídající povaze díla, jako:
 - a) dokumentace skutečného provedení díla v trojím vyhotovení vč. elektronické podoby na CD,
 - b) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů včetně prohlášení o shodě,

- c) zápisy a výsledky předepsaných měření (radon, CO, apod.),
 - d) zápisy a výsledky o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizních a provozních zkouškách (např. tlakové zkoušky, revize elektroinstalace, plynu, tlakové nádoby, komíny, apod.),
 - e) zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací,
 - f) seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasparty, záruční listy, návody k obsluze a údržbě v českém jazyce,
 - g) originál stavebního deníku(ů) a kopie změnových listů,
 - h) provozní řád pro zkušební provoz,
 - i) provozní řád pro trvalý provoz,
 - j) protokol o zaškolení obsluhy.
9. Nedoloží-li zhotovitel sjednané doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání.
10. Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění, proč je požaduje a s uvedením termínu, do kdy je požaduje provést. Pokud nutnost takových zkoušek nevyplývá z povahy díla, provádí je zhotovitel za úhradu.

Ustanovení VII.

Záruční doba, odpovědnost za vady

1. Záruční doba činí 60 měsíců ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí díla bez vad oběma smluvními stranami nebo od odstranění vad, případně nedodělků, pokud bylo dílo převzato s vadami, případně nedodělkami, dle těchto obchodních podmínek. Za jakékoliv vady způsobené činností zhotovitele zjištěné v této době odpovídá zhotovitel.
2. Zhotovitel především odpovídá za správnost a úplnost provedení předmětu díla, za správnost a úplnost provedení prací uvedených ve smlouvě, a to podle smlouvy, podle projektové dokumentace, technologických předpisů a postupů, veškerých platných norem a souvisejících platných předpisů. Celé dílo, i každá jeho jednotlivá část, bude prosto jakýchkoliv vad, ať už věcných, právních nebo ostatních. Dílo nebo jeho část má vady, jestliže zejména neodpovídá požadavkům smlouvy, účelu jeho využití, případně nemá vlastnosti výslovně stanovené smlouvou, dokumentací, objednatelem, platnými předpisy nebo nemá vlastnosti obvyklé
3. Vady díla zjištěné v průběhu provádění díla je zhotovitel povinen odstranit na svoje náklady neprodleně. Pokud vzhledem k charakteru vad nemohou být odstraněny neprodleně, tak je zhotovitel povinen vady odstranit bez zbytečného odkladu, tj. nejpozději do 10 pracovních dnů po jejich zjištění, pokud se s objednatelem písemně nedohodne na jiné lhůtě.
4. Zhotovitel po uvedené záruční dobu také odpovídá za bezvadnost předmětu díla, tj. odpovídá za všechny vlastnosti, které má mít předmět díla zejména dle smlouvy, dle jednotlivých požadavků a pokynů objednatele, případně

ostatních pověřených osob, dle dokumentace, norem a ostatních předpisů, pokud se na prováděný předmět díla, jeho části a příslušenství vztahují.

5. Jakákoliv vada na díle, která se vyskytne v průběhu záruční doby, bude objednatelem oznámena bez zbytečného odkladu písemně zhotoviteli a tento odstraní závadu na své vlastní náklady neprodleně, nejpozději však ve lhůtě 10 pracovních dnů, pokud se objednatel se zhotovitelem nedohodnou písemně jinak. Neodstraní-li zhotovitel vady díla ve lhůtě nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že vady neodstraní, může objednatel požadovat přiměřenou slevu z ceny díla nebo po předchozím vyrozumění zhotovitele vadu odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a to na náklady zhotovitele. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli výdaje, škodu a ušlý zisk, které souvisejí s odstraněním vad zajišťovaných objednatelem. Zhotovitel je povinen nahradit tyto náklady do 30 dnů po obdržení příslušného platebního dokladu objednatele.
6. V případě opravy nebo výměny vadných částí díla se záruční doba díla nebo jeho části prodlouží o dobu, po kterou nemohlo být dílo nebo jeho část v důsledku zjištěné vady užíváno vůbec nebo mohlo být užíváno jen v rozsahu nižším než projektovaném podle smlouvy.
7. Práva vyplývající z odpovědnosti za vady lze uplatnit do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamáce odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.
8. Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele vůči zhotoviteli na zaplacení smluvních pokut a náhradu škod souvisejících s vadami díla. Pro případ, že zhotovitel neodstraní vadu ve sjednaném termínu řádně a včas, je povinen zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení s odstraněním každé vady.

Ustanovení VIII.

Zajištění řádného plnění

1. Zhotovitel písemně oznámí objednateli uzavření subdodavatelských smluv v rámci provádění díla, a to do 14 dnů od jejich uzavření.
2. Zhotovitel je povinen při provádění díla postupovat s odbornou péčí. Dodávky, práce a služby zhotovitel dodá nebo provede v takovém rozsahu a jakosti, aby výsledkem bylo kompletní dílo odpovídající podmínkám a účelu stanovenému smlouvou.
3. Zhotovitel je povinen dílo provést ve sjednané době a v souladu s platnými právními předpisy a dalšími podmínkami stanovenými smlouvou. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat zejména veškeré ČSN a další technické normy a předpisy, bezpečnostní předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, platné v době provádění stavebních prací, pokud se vztahují k prováděnému dílu a týkají se činnosti zhotovitele, bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany životního prostředí.
4. Zhotovitel odpovídá za jakékoliv ztráty nebo škody na díle či majetku objednatele jakož i třetích osob způsobené zhotovitelem nebo jeho subdodavateli v průběhu provádění jakýchkoliv prací a služeb při plnění nebo v souvislosti s plněním povinností podle smlouvy.

5. Zhotovitel ručí za to, že veškeré dodávky a služby budou provedeny v jakosti odpovídající účelu smlouvy a že dodávky a další části tvořící dílo budou vyrobeny a dodány v jakosti požadované smlouvou a obecně platnými předpisy, nové, nepoužité a že dílo bude odpovídat současnému stavu techniky a zkušenostem v době zadání díla.
6. Zhotovitel je povinen vést stavební deník. Do stavebního deníku zapisuje všechny údaje důležité pro plnění smlouvy, zvláště údaje o časovém postupu prací a jejich kvalitě. Zhotovitel je povinen předkládat stavební deník objednateli ke kontrole a k podpisu na vyžádání. Objednatel může k zápisům připojovat svá stanoviska.
7. V průběhu realizace prací je zhotovitel povinen udržovat staveniště v rozumném rozsahu uklizené, bez jakýchkoli nepotřebných překážek. Dále též uskladní nebo odstraní jakýkoli přebytečný materiál, odstraní ze staveniště jakékoli nečistoty nebo zbytky nebo dočasné objekty, které již nepotřebuje pro realizaci díla. S jakýmkoli nebezpečnými nebo rizikovými odpady nebo materiály bude zhotovitel zacházet dle platných předpisů a zabezpečí jejich uskladnění a následnou likvidaci na vlastní náklady. Zhotovitel je povinen zajišťovat též úklid příjezdových komunikací během svých prací a po jejich ukončení a tyto komunikace udržovat v čistém stavu.
8. V případě nedodržení povinnosti úklidu komunikací podle bodu 7. tohoto Ustanovení je objednatel oprávněn zajistit úklid sám, případně pověřit úklidem komunikací jinou osobu/společnost. Veškeré takto vzniklé náklady je zhotovitel objednateli povinen uhradit. Kromě uhrazení veškerých nákladů je zhotovitel povinen navíc uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 30% z částky nákladů na úklid.
9. Pokud zhotovitel nepředá objednateli řádně vyklizené a uklizené staveniště do 14 dní od předání a převzetí díla, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% ze smluvní ceny díla za každý i započatý kalendářní den prodlení. Pro případ, že zhotovitel nezajistí vyklizení a uklizení staveniště je objednatel oprávněn postupovat přiměřeně dle bodu 8. tohoto ustanovení.
10. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% ze smluvní ceny díla za každý i započatý týden prodlení zhotovitele vůči harmonogramu prací, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak.
11. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1% ze smluvní ceny díla za každý i započatý týden prodlení s předáním řádně dokončeného díla.
12. V případě, kdy zhotovitel financuje realizaci díla z dotačních programů a zhotovitel nedodrží termín předání předmětu díla dle čl. III smlouvy, přičemž objednatel v důsledku porušení této povinnosti zhotovitelem bude sankcionován formou krácení nebo úplného odejmutí poskytnuté dotace na realizaci díla, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši této sankce. Nárok objednatele na náhradu škody tím není dotčen.
13. V případě jakéhokoliv jiného porušení povinností vyplývajících ze smlouvy nebo z právních předpisů se zhotovitel zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05% ze smluvní ceny díla za každý jednotlivý případ, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

14. Zhotovitel zaplatí smluvní pokutu podle této smlouvy na účet objednatele do 15 dnů po obdržení vyúčtování smluvní pokuty. Objednatel je oprávněn, zejména v případě, kdy zhotovitel ve stanovené lhůtě neuhradí smluvní pokutu, odečíst ze svých závazků vůči zhotoviteli své finanční nároky na smluvní pokutu, kterou zhotoviteli vyúčtuje. Oprávněnost nároku na smluvní pokutu není podmíněna žádnými formálními úkony ze strany objednatele.
15. Pokud není uvedeno jinak, zaplacení smluvní pokuty objednateli nezbavuje zhotovitele závazku splnit své povinnosti dané mu smlouvou. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu plné výše případných škod vzniklých porušením smluvních povinností zhotovitelem. Objednatel je oprávněn požadovat na zhotoviteli a zhotovitel je povinen poskytnout objednateli náhradu škody, kterou zhotovitel nebo jeho subdodavatelé způsobili objednateli, jakož i třetím osobám porušením povinností daných smlouvou nebo v souvislosti s plněním smlouvy, včetně případu, kdy se jedná o takové porušení povinnosti dané smlouvou, na které se vztahuje smluvní pokuta.
16. Bude-li objednateli ze strany orgánů činných v oblasti životního prostředí, případně jiných orgánů státní správy, udělena pokuta za porušení platných zákonů a předpisů, bude tato pokuta při prokazatelném zavinění zhotovitele zhotovitelem uhrazena, a to srážkou z pohledávky zhotovitele vůči objednateli. V případě, že uloženou pokutu nebude zhotovitel schopen uhradit objednateli započtením jeho pohledávky, zavazuje se tento rozdíl uhradit do 15 dnů od obdržení oznámení o výši sankce a výzvě k úhradě.
17. Smluvní strana může od smlouvy odstoupit pro podstatné porušení smlouvy druhou smluvní stranou. Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok smluvní strany, která nezavinila odstoupení, na náhradu případné škody a zaplacení smluvní pokuty.
18. Podstatným porušením smlouvy se rozumí když:
- (a) Zhotovitel v rozporu s ustanovením této smlouvy přenese na třetí osobu úplně nebo částečně práva nebo povinnosti, která pro něj vyplývají z této smlouvy anebo postoupí třetí osobě tuto smlouvu celou;
 - (b) I přes opakovaná písemná upozornění objednatele zhotovitel brání nebo jinak znemožňuje provádění kontrol a zkoušek díla nebo jeho části;
 - (c) Zhotovitel nebo jeho subdodavatelé opakovaně nebo hrubým způsobem poruší na staveništi pravidla bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci či jiné bezpečnostní předpisy a pravidla;
 - (d) Zhotovitel se přes opakované písemné upozornění objednatelem zpozdil o více než 30 dnů s plněním jakékoliv ze svých povinností stanovených smlouvou;
 - (e) Zhotovitel opakovaně nerealizuje dílo podle smlouvy nebo opakovaně zanedbává realizaci svých povinností daných smlouvou;
 - (f) Zhotovitel nedodržel jakost, garantované parametry či závažně porušil technologické postupy;
 - (g) Zhotovitel neobstarává, zanedbává obstarávání, odmítá nebo není schopen obstarat potřebné věci, služby nebo pracovní síly na realizaci a dokončení díla v souladu se smlouvou;

- (h) Zhotovitel je v insolvenčním řízení a bylo rozhodnuto o jeho úpadku nebo je v likvidaci;
- (i) Zhotovitel neposkytl součinnost koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi nebo nedbá jeho pokynů.

Kde se v tomto ustanovení používá výraz opakovaně, rozumí se jím alespoň dvakrát.

19. V případě odstoupení objednatele od smlouvy ve výše uvedených případech je objednatel oprávněn sám nebo prostřednictvím třetí osoby dílo nebo jeho část dokončit, případně opravit nebo jinak uvést do souladu s podmínkami smlouvy. V takovém případě všechny náklady převyšující cenu díla dle smlouvy spojené s dokončením nebo uvedením díla či jeho části do souladu se smlouvou uhradí zhotovitel na účet objednatele do 30 dnů po obdržení výzvy objednatele.
20. V případě odstoupení objednatele od smlouvy ve výše uvedených případech je zhotovitel povinen nahradit veškeré škody, ztráty a výdaje, které objednateli v této souvislosti vznikly.
21. Objednatel má dále právo odstoupit od smlouvy v případě, že nebude mít finanční prostředky pro pokračování realizace díla. V tomto případě má zhotovitel nárok na zaplacení poměrné části smluvní ceny díla odpovídající rozsahu provedeného díla.
22. Zhotovitel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy objednatelem. Podstatným porušením smlouvy ze strany objednatele je situace, kdy se objednatel přes opakovaná upozornění zpozdil o více než 45 dnů s úhradou daňového dokladu/faktury, který přijal a nevrátil v souladu s bodem 5. ustanovení I. a ostatními podmínkami smlouvy.
23. V případě odstoupení objednatele od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy zhotovitelem nemá zhotovitel nárok na zaplacení smluvní ceny díla, a to ani na její poměrnou část, pokud se objednatel se zhotovitelem nedohodnou písemně jinak. Zhotovitel je pouze oprávněn žádat po objednateli to, o co se objednatel zhotovováním předmětu díla obohatil.
24. V případě odstoupení zhotovitele od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy objednatelem má zhotovitel nárok na zaplacení poměrné části smluvní ceny díla odpovídající rozsahu provedeného díla.
25. Pokud nesplněním některé z povinností zhotovitele vzniknou objednateli náklady nebo vůči zhotoviteli finanční nároky, je objednatel oprávněn takové nároky započíst. Objednatel tyto nároky započte tak, že od zhotovitelem fakturované částky tyto náklady, případně vzniklé finanční nároky, odečte a zhotoviteli uhradí částku takto upravenou (sníženou).

Ustanovení IX.

Různé

1. Vlastnické právo k věcem (včetně dokumentace) potřebným k provedení díla, které ještě nejsou ve vlastnictví objednatele, přechází na objednatele okamžikem dodání na staveniště, u služeb a prací jejich provedením nebo

zaplacením, podle toho, která z výše uvedených skutečností nastala dříve. Zhotovitel je povinen zabezpečit přechod vlastnického práva na objednatele ve svých případných subdodavatelských smlouvách.

2. Nebezpečí škody na zhotovovaném předmětu díla nese bez ohledu na přechod vlastnického práva zhotovitel. Nebezpečí škody na předmětu díla, odpovědnost za ně a jejich ochranu, společně s rizikem jejich ztráty nebo poškození či jakékoliv jiné újmy, přechází ze zhotovitele na objednatele podpisem protokolu o předání a převzetí díla oběma smluvními stranami. Tímto ustanovením nejsou dotčeny záruční povinnosti zhotovitele.
3. Vznikne-li na díle nebo jakékoliv části díla škoda, ztráta nebo jakákoliv jiná újma v době do přechodu nebezpečí škody na díle na objednatele, zhotovitel na své náklady odstraní vzniklou škodu, ztrátu nebo jinou újmu a uvede dílo do bezvadného stavu a do souladu s podmínkami smlouvy. Zhotovitel je povinen zabezpečit stavbu tak, aby nedocházelo ke škodám vůči třetím osobám. V případě nedodržení této povinnosti hradí vzniklou škodu.
4. V průběhu provádění díla může objednatel písemným oznámením zhotoviteli vyžádat změny projektů, plánů, specifikací, výkresů, díla nebo jeho části. Pokud se strany nedohodnou na jiné lhůtě, zhotovitel do 10 dnů po obdržení požadavku objednatele na změnu navrhne a předloží objednateli k odsouhlasení dokument změny díla, který bude obsahovat návrhy zhotovitele na provedení změn a pokud si to změny budou vyžadovat, i návrh na úpravu smluvní ceny díla (s podrobnější specifikací jako zejména jednotkové ceny za služby a práce, ceny za kus a podobně) a návrh na úpravu termínu plnění.
5. Schválení dokumentu změny díla objednatelem a vyslovení souhlasu s provedením změn bude provedeno takto:
 - a. V případě, že bude objednatel po uzavření smlouvy, v důsledku nových skutečností, požadovat práce nad rámec plnění předmětu díla dle smlouvy, bude požadavek na provedení těchto prací uplatněn zápisem ve stavebním deníku a takto výslovně označen. Rozsah, cena a termín plnění těchto prací bude před jejich realizací dohodnut mezi stranami v písemném dodatku smlouvy. Práce nad rámec plnění předmětu díla dle smlouvy, jejichž provedení bude mít vliv na cenu díla nebo termíny plnění, mohou být provedeny až po uzavření písemného dodatku ke smlouvě;
 - b. Práce nad rámec plnění předmětu díla dle smlouvy, jejichž provedení nebude mít vliv na cenu díla a termíny plnění, mohou být sjednány před jejich realizací ve stavebním deníku osobami oprávněnými k zapisování do stavebního deníku. Zhotovitel provede změnu díla v rozsahu a za podmínek dohodnutých smluvními stranami.
6. Zhotovitel připraví a bude udržovat záznam zachycující povahu, náklady a stav všech změn, jak navrhovaných tak i schválených (změny ve výkresové dokumentaci, zprávy, zápisy do deníků a podobně).
7. Zhotovitel není oprávněn přenést bez písemného souhlasu objednatele na třetí osobu úplně ani částečně práva nebo povinnosti, které pro zhotovitele vyplývají ze smlouvy anebo postoupit třetí osobě smlouvu celou, pokud

z některého ustanovení smlouvy nevyplývá jinak. Při nedodržení této povinnosti zhotovitelem má objednatel právo odstoupit od smlouvy.

8. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným osobám z důvodu opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek smlouvy, zákona, ČSN či jiných norem a předpisů, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu škodu odstranit, není-li to možné, pak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
9. V případě, že stavbu nebude provádět zhotovitel pouze sám svými zaměstnanci, ale i prostřednictvím subdodavatelů a jejich zaměstnanců, je objednatel povinen určit potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi s přihlédnutím k rozsahu a složitosti díla a jeho náročností na koordinaci ve fázi přípravy a ve fázi jeho realizace. Je-li koordinátorem fyzická osoba, určí jej objednatel jmenovitě z osob navržených zhotovitelem. Náklady na činnost koordinátora jsou součástí ceny díla uvedené v článku II. smlouvy.
10. Zhotovitel je povinen poskytnout koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi veškerou nezbytnou součinnost a spolupráci vyžadovanou právními předpisy a touto smlouvou.

Ustanovení X.

Vztah obchodních podmínek a smlouvy

Obchodní podmínky mohou být měněny pouze výslovně ve smlouvě nebo v dodatku ke smlouvě. V případě neužití některého ustanovení obchodních podmínek toto musí být ve smlouvě nebo v dodatku výslovně uvedeno.

Příloha č. 2

Oceněné soupisy stavebních prací s výkazem výměr

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 20163004001

Stavba: Oprava střechy gymnázium Jevíčko

KSO:

Místo: Jevíčko

CC-CZ:

Datum: 29.9.2016

Zadavatel:

Gymnázium Jevíčko

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

TESLICE CZ s.r.o., Jiráskova 701, 755 01 Vsetín

IČ:

27775003

DIČ:

CZ27775003

Projektant:

ATRIS s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			5 162 225,28
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně	Výše daně
snížená	15,00%	5 162 225,28	1 084 067,31
		0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			6 246 292,59

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20163004001

Stavba: Oprava střechy gymnázium Jevíčko

Místo: Jevíčko

Datum: 29.09.2016

Zadavatel: Gymnázium Jevíčko

Projektant: ATRIS s.r.o.

Uchazeč: TESLICE CZ s.r.o., Jiráskova 701, 755 01 Vsetín

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		5 162 225,28	6 246 292,59	
001	Oprava střechy gymnázium jevíčko	5 162 225,28	6 246 292,59	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Oprava střechy gymnázium Jevíčko

Objekt:

001 - Oprava střechy gymnázium jevíčko

KSO:

Místo: Jevíčko

Zadavatel:

Gymnázium Jevíčko

Uchazeč:

TESLICE CZ s.r.o., Jiráskova 701, 755 01 Vsetín

Projektant:

ATRIS s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 29.09.2016

IČ:

DIČ:

IČ: 27775003

DIČ: CZ27775003

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

5 162 225,28

DPH základní
snížená

Základ daně
5 162 225,28
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
1 084 067,31
0,00

Cena s DPH

v CZK

6 246 292,59

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava střechy gymnázium Jevíčko

Objekt:

001 - Oprava střechy gymnázium Jevíčko

Místo:

Jevíčko

Datum:

29.09.2016

Zadavatel:

Gymnázium Jevíčko

Projektant: ATRIS s.r.o.

Uchazeč:

TESLICE CZ s.r.o., Jiráskova 701, 755 01 Vsetín

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

5 162 225,28

HSV - Práce a dodávky HSV

1 045 993,15

101 - HZS

37 500,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

200 800,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

131 815,16

99 - Přesuny hmot a suti

1 295,16

94 - Lešení a stavební výtahy

615 555,00

997 - Přesun sutě

60 322,99

PSV - Práce a dodávky PSV

3 940 637,13

762 - Konstrukce tesařské

2 006 528,05

764 - Konstrukce klempířské

832 776,86

765 - Krytina skládaná

1 068 148,22

783 - Dokončovací práce - nátěry

33 184,00

M - Práce a dodávky M

114 595,00

21-M - Elektromontáže

114 595,00

VRN - VRN

61 000,00

999 - Vedlejší náklady dle vyhl. 230/2012 Sb.

61 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava střechy gymnázium Jevíčko

Objekt:

001 - Oprava střechy gymnázium Jevíčko

Místo:

Jevíčko

Datum:

29.09.2016

Zadavatel:

Gymnázium Jevíčko

Projektant:

ATRIS s.r.o.

Uchazeč:

TESLICE CZ s.r.o., Jiráskova 701, 755 01 Vsetín

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

5 162 225,28

D HSV

Práce a dodávky HSV

1 045 993,15

D 101

HZS

37 500,00

1	K	R-1010010	Osttani nepředvídané práce	Hod	150,000	250,00	37 500,00	
---	---	-----------	----------------------------	-----	---------	--------	-----------	--

D 6

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

200 800,00

2	K	R-6210010	Očištění, vyspravení omítky pozedního zdiva a komínů vč. provedení malby, vč. dodávky materiálu	m2	502,000	400,00	200 800,00	
---	---	-----------	---	----	---------	--------	------------	--

VV zdivo pod pozednicí, komíny

VV 310+192

502,000

VV Součet

502,000

D 9

Ostatní konstrukce a práce-bourání

131 815,16

3	K	938902121	Čištění ploch dřevěných konstrukcí ocelovými kartáči	m2	544,000	170,00	92 480,00	
---	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------	--

VV stávající krov nad aulou

VV 414

414,000

VV nad soc. zařízením

VV 130

130,000

VV Součet

544,000

4	K	R-9520012	Vyklizení a vyčištění půdního prostoru	m2	1 268,000	30,00	38 040,00	
---	---	-----------	--	----	-----------	-------	-----------	--

VV viz.v.č. D.1.1.b)01-04

VV 1141+127

1 268,000

VV Součet

1 268,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 99			Přesuny hmot a sutí				1 295,16	
5	K	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	5,020	258,00	1 295,16	CS ÚRS 2016 01
D 94			Lešení a stavební výtahy				615 555,00	
6	K	941221111	Montáž lešení řadového rámového těžkého zatížení do 300 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m	m2	4 983,000	38,00	189 354,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		k fasádě - viz.v.č D.1.1.b)10-19					
	VV		4983		4 983,000			
	VV		Součet		4 983,000			
7	K	941221211	Příplatek k lešení řadovému rámovému těžkému š 1,2 m v do 25 m za první a ZKD den použití	m2	298 980,000	0,75	224 235,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		nájem na 60 dní					
	VV		4983*60		298 980,000			
	VV		Součet		298 980,000			
8	K	941221811	Demontáž lešení řadového rámového těžkého zatížení do 300 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m	m2	4 983,000	25,00	124 575,00	CS ÚRS 2016 01
9	K	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	4 983,000	8,00	39 864,00	CS ÚRS 2016 01
10	K	944511211	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití	m2	298 980,000	0,05	14 949,00	CS ÚRS 2016 01
11	K	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	4 983,000	4,00	19 932,00	CS ÚRS 2016 01
12	K	944711113	Montáž záchytné stříšky š do 2,5 m	m	6,000	106,00	636,00	CS ÚRS 2016 01
13	K	944711213	Příplatek k záchytné stříšce š do 2,5 m za první a ZKD den použití	m	540,000	3,00	1 620,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		6*90		540,000			
	VV		Součet		540,000			
14	K	944711813	Demontáž záchytné stříšky š do 2,5 m	m	6,000	65,00	390,00	CS ÚRS 2016 01
D 997			Přesun sutě				60 322,99	
15	K	997013116	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 21 m s použitím mechanizace	t	56,219	205,00	11 524,90	CS ÚRS 2016 01
16	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	56,219	258,00	14 504,50	CS ÚRS 2016 01
17	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	787,066	15,00	11 805,99	CS ÚRS 2016 01
	VV		56,219*14 *Přepočtené koeficientem množství		787,066			
18	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	56,219	400,00	22 487,60	CS ÚRS 2016 01
D PSV			Práce a dodávky PSV				3 940 637,13	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 762			Konstrukce tesařské	2 006 528,05				
19	K	762083122	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 3 a 4	m3	101,650	400,00	40 660,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		viz. výpis řeziva					
	VV		54,065+2,398+45,187		101,650			
	VV		Součet		101,650			
20	K	762331815	Demontáž vázaných kci krovů z hranolů průřezové plochy přes 450 cm2	m	3 490,000	69,00	240 810,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		viz. v.č. D.1.1b)01-04					
	VV		3490		3 490,000			
	VV		Součet		3 490,000			
21	K	762332132	Montáž vázaných kci krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 224 cm2	m	2 547,300	157,00	399 926,10	CS ÚRS 2016 01
	VV		viz. výpis řeziva					
	VV		2547,3		2 547,300			
	VV		Součet		2 547,300			
22	M	605120110	řezivo jehličnaté hranol jakost I nad 120 cm2	m3	54,065	5 300,00	286 544,50	CS ÚRS 2016 01
	VV		viz. výpis řeziva					
	VV		50,06*1,08		54,065			
	VV		Součet		54,065			
23	K	762332133	Montáž vázaných kci krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 288 cm2	m	88,000	215,00	18 920,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		viz. výpis řeziva					
	VV		88		88,000			
	VV		Součet		88,000			
24	M	605120110	řezivo jehličnaté hranol jakost I nad 120 cm2	m3	2,398	5 300,00	12 709,40	CS ÚRS 2016 01
	VV		viz. výpis řeziva					
	VV		2,22*1,08		2,398			
	VV		Součet		2,398			
25	K	762332134	Montáž vázaných kci krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 450 cm2	m	775,900	255,00	197 854,50	CS ÚRS 2016 01
	VV		viz. výpis řeziva					
	VV		775,9		775,900			
	VV		Součet		775,900			
26	M	605120110	řezivo jehličnaté hranol jakost I nad 120 cm2	m3	45,187	5 300,00	239 491,10	CS ÚRS 2016 01
	VV		viz. výpis řeziva					
	VV		41,84*1,08		45,187			
	VV		Součet		45,187			
27	K	762341811	Demontáž bednění střech z prken	m2	1 422,000	18,00	25 596,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		viz. výkresy bouracích prací					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1422		1 422,000			
	VV		Součet		1 422,000			
28	K	762342811	Demontáž laťování střeš z latí osově vzdálenosti do 0,22 m	m2	1 422,000	10,00	14 220,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		viz.výkresy bouracích prací					
	VV		1422		1 422,000			
	VV		Součet		1 422,000			
29	K	762395000	Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, laťování, světlíky, klíny	m3	101,650	780,00	79 287,00	CS ÚRS 2016 01
30	K	998762203	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 24 m	%	5,700	18 983,24	108 204,45	CS ÚRS 2016 01
31	K	R-7620010	D+M kontralatí 50/40 mm vč. dodávky spojovacích prvků, vč. kotvení a dodávky kotevních prvků, vč. impregnace	m2	1 457,000	30,00	43 710,00	
	VV		viz.v.č. D.1.1.b)05-08					
	VV		1411+46		1 457,000			
	VV		Součet		1 457,000			
32	K	R-7620016	Výměna poškozených části krovu (nad aulou a soc. zařízením) - předpoklad cca 30% vč. dodávky řeziva, vč. impregnace, vč. kotvení, vč. dodávky kotevních a spoj. prvků	m	160,000	745,00	119 200,00	
	VV		viz.v.č. D.1.1.c)02, TZ, v.č. D.1.1.b)04-07					
	VV		160		160,000			
	VV		Součet		160,000			
33	K	R-7620020	D+Mlatí 40/60 mm vč. dodávky spojovacích prvků, vč. kotvení a dodávky kotevních prvků, vč. impregnace	m2	1 457,000	85,00	123 845,00	
	VV		viz.v.č. D.1.1.b)05-08					
	VV		1411+46		1 457,000			
	VV		Součet		1 457,000			
34	K	R-7620050	Kotvení pozednice vč. dodávky kotevních prvků	m	252,500	220,00	55 550,00	
D 764			Konstrukce klempířské				832 776,86	
35	K	764001831	Demontáž krytiny z taškových tabulí do sutí	m2	1 457,000	30,00	43 710,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		viz.v.č. D.1.1.b)05-08					
	VV		1411+46		1 457,000			
	VV		Součet		1 457,000			
36	K	764002821	Demontáž střešního výlezu do sutí	kus	18,000	30,00	540,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		viz.v.č D.1.1.b)01-04					
	VV		18		18,000			
	VV		Součet		18,000			
37	K	764002871	Demontáž oplechování do sutí	m	359,600	10,00	3 596,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		viz.v.č D.1.1.b)01-04 - oplechování atiky, okapu, římsy					
	VV		294+12,8+5,5+13,3+34		359,600			
	VV		Součet		359,600			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
38	K	764004821	Demontáž nástřešního žlabu do suti	m	307,900	10,00	3 079,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		viz.v.č D.1.1.b)01-04					
	VV		295,1+12,8		307,900			
	VV		Součet		307,900			
39	K	764542406	Žlab nadřímsový uložený v hácích se spádovou vložkou z TiZn předzvětrálního plechu ršdo 500 mm	m	12,800	766,00	9 804,80	CS ÚRS 2016 01
	VV		viz. výpis kl. prvků - K03					
	VV		12,8		12,800			
	VV		Součet		12,800			
40	K	764543406	Žlaby nástřešní oblého tvaru včetně háků, čel a hrdel z TiZn předzvětrálního plechu rš do 500 mm	m	295,100	1 283,00	378 613,30	CS ÚRS 2016 01
	VV		viz. výpis kl. prvků - K02					
	VV		295,1		295,100			
	VV		Součet		295,100			
41	K	998764203	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m	%	2,000	8 164,48	16 328,96	CS ÚRS 2016 01
42	K	R-7640010	D+M střešní krytiny - titanzinkový plech předzvětralý tl. 0,7mm vč. kotvení a dodávky kotevních prvků, vč. všech příslušenství a doplňků	m2	46,000	1 327,00	61 042,00	
	VV		viz.v.č. D.1.1.b)05-08					
	VV		46		46,000			
	VV		Součet		46,000			
43	K	R-7640015	D+M oplechování okapu - viz. K04, vč. kotvení a dodávky kotevních prvků	m	294,000	666,00	195 804,00	
	VV		viz. výpis kl. prvků - K04					
	VV		294		294,000			
	VV		Součet		294,000			
44	K	R-7640016	D+M oplechování okapu - viz. K05, vč. kotvení a dodávky kotevních prvků	m	12,800	592,00	7 577,60	
	VV		viz. výpis kl. prvků - K05					
	VV		12,8		12,800			
	VV		Součet		12,800			
45	K	R-7640017	D+M ochranné větrací mřížky - odvětrání střechy - viz. K06	m	306,800	21,00	6 442,80	
	VV		viz. výpis kl. prvků - K06					
	VV		306,8		306,800			
	VV		Součet		306,800			
46	K	R-7640018	D+M oplechování komínu - viz. K07	m	5,500	595,00	3 272,50	
	VV		viz. výpis kl. prvků - K07					
	VV		5,5		5,500			
	VV		Součet		5,500			
47	K	R-7640019	D+M oplechování římsy - viz. K08	m	13,300	595,00	7 913,50	
	VV		viz. výpis kl. prvků - K08					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		13,3		13,300			
	VV		Součet		13,300			
48	K	R-7640020	D+M oplechování zdi - viz. K09	m	34,000	428,00	14 552,00	
	VV		viz. výpis kl. prvků - K09					
	VV		34		34,000			
	VV		Součet		34,000			
49	K	R-7640021	D+M oplechování krokvi - viz. K10	m	295,000	130,00	38 350,00	
	VV		viz. výpis kl. prvků - K10					
	VV		295		295,000			
	VV		Součet		295,000			
50	K	R-7640022	D+M okapničky - viz. K11	m	295,000	99,00	29 205,00	
	VV		viz. výpis kl. prvků - K11					
	VV		295		295,000			
	VV		Součet		295,000			
51	K	R-7640023	D+M zaatikový žlab - viz. K12	m	16,900	766,00	12 945,40	
	VV		viz. výpis kl. prvků - K12					
	VV		16,9		16,900			
	VV		Součet		16,900			
D		765	Krytina skládaná				1 068 148,22	
52	K	765115302	Montáž střešního výlezu	kus	20,000	400,00	8 000,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		viz. výpis kl. prvků - K01					
	VV		20		20,000			
	VV		Součet		20,000			
53	M	611406060	střešní výlez , poklop s prosklením, výklopný nahoru 450x500 mm	kus	20,000	2 394,00	47 880,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		viz. výpis kl. prvků - K01					
	VV		20		20,000			
	VV		Součet		20,000			
54	K	998765203	Přesun hmot procentní pro krytiny skládané v objektech v do 24 m	%	6,000	10 076,87	60 461,22	CS ÚRS 2016 01
55	K	R-7650010	D+M difúzní fólie	m2	1 653,000	45,00	74 385,00	
	VV		viz.v.Č. D.1.1.b)05-08					
	VV		1607+46		1 653,000			
	VV		Součet		1 653,000			
56	K	R-7650020	D+M střešní krytiny - pálená taška - typ Románská tl. 40 mm, vč. větracích tašek, sněhových zachytávačů, vč. kotvení a dodávky kotevních prvků, vč. všech příslušenství a doplňků	m2	1 607,000	546,00	877 422,00	

P

Poznámka k položce:
vč. okrajových tašek, prostupových tašek, odvětrávacích tašek,

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			viz.v.č. D.1.1.b)05-08					
VV			1607		1 607,000			
VV			Součet		1 607,000			
D	783		Dokončovací práce - nátěry				33 184,00	
57	K	783783312	Nátěry tesařských kcí proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním preventivní dvojnásobné v exteriéru	m2	544,000	61,00	33 184,00	CS ÚRS 2015 01
VV			stávající krov nad aulou					
VV			414		414,000			
VV			nad soc. zařízením					
VV			130		130,000			
VV			Součet		544,000			
D	M		Práce a dodávky M				114 595,00	
D	21-M		Elektromontáže				114 595,00	
58	K	R-2100010	Hromosvod - viz. samostatný rozpočet	soubor	1,000	114 595,00	114 595,00	
D	VRN		VRN				61 000,00	
D	999		Vedlejší náklady dle vyhl. 230/2012 Sb.				61 000,00	
59	K	R-99906	Dokumentace skutečného provedení stavby v počtu a formátech dle SoD	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00	
60	K	R-99908	Vybudování zařízení staveniště	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	
P			Poznámka k položce: Zajištění bezpečného příjezdu a přístupu na staveniště vč. dopravního značení a potřebných souhlasů a rozhodnutí s vybudováním zařízení staveniště, náklady na připojení staveniště na energii vč. zajištění měření odběru energií, vytýčení obvodu staveniště, oplacení a zabezpečení prostoru staveniště proti neoprávněnému vstupu					
61	K	R-99909	Provoz zařízení staveniště	soubor	1,000	14 000,00	14 000,00	
P			Poznámka k položce: náklady na vybavení zařízení staveniště, náklady na spotřebované energie provozem zařízení staveniště, náklady na úklid v prostoru staveniště a příjezdových komunikací ke staveništi, opatření k zabránění nadměrného zatěžování zařízení staveniště a jeho okolí prachem (např. používání plachet, kropení sutě a odtěžované zeminy vodou)					
62	K	R-9991010	Odstranění zařízení staveniště	soubor	1,000	3 000,00	3 000,00	
P			Poznámka k položce: náklady na odstranění zařízení staveniště, uvedení stavbou dotčených ploch a ploch zařízení staveniště do původního stavu					
63	K	R-9991011	Výrobní dokumentace	soubor	1,000	6 000,00	6 000,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k položce: náklady na odstranění zařízení staveniště, uvedení stavbou dotčených ploch a ploch zařízení staveniště do původního stavu</i>					
64	K	R-9991014	Náklady spojené s pojištěním odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám	soubor	1,000	4 000,00	4 000,00	
			<i>Poznámka k položce: náklady na odstranění zařízení staveniště, uvedení stavbou dotčených ploch a ploch zařízení staveniště do původního stavu</i>					
65	K	R-9991015	Náklady spojené se zřízením a vedením bankovní záruky	soubor	1,000	4 000,00	4 000,00	
			<i>Poznámka k položce: náklady na odstranění zařízení staveniště, uvedení stavbou dotčených ploch a ploch zařízení staveniště do původního stavu</i>					
66	K	R-9991016	Zábory veřejného prostranství	soubor	1,000	15 000,00	15 000,00	
			<i>Poznámka k položce: náklady na odstranění zařízení staveniště, uvedení stavbou dotčených ploch a ploch zařízení staveniště do původního stavu</i>					

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLS. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatně sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

- Plný popis položky
- Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
- Výkaz výměr

Pokud je k řádce výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPoložky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST

Krycí list zadání

Zakázka :	Oprava střechy Gymnázium Jevíčko				Část :			
Faktura :								
Zakázka číslo :	TOLA0940		Umístění :					
Stavební objekt číslo :			Investor :					
Rozpočet číslo :	c:\RozpNz\LocalData\Data;TO		Objednal :					
Dodatek číslo :			Projektant :					
Archivní číslo :			Zpracoval :					
Datum :	02/05/2016		Soubor :	c:\RozpNz\LocalData\Data;TOLA0940;Oprava střechy Gymnázium Jevíčko				
Rozpočtové náklady [Kč]				Ostatní náklady			Vypracoval:	
Typ oddílu	Dodávka	Montáž	HZS	Přirážky	Název nákladu	Částka	Sazba DPH	
HSV								
PSV								
MON	50 821,00	56 474,00						
VRN								
OST		6 600,00	700,00					
Celkem	50 821,00	63 074,00	700,00					
Základní rozpočtové náklady			114 595,00 Kč					TESLICE CZ s.r.o. Martin Šrámek - jednatel společnosti Dne: 29.9.2016
Přirážky								
Celkové rozpočtové náklady (bezDPH)			114 595,00 Kč		Celkové ostatní náklady			
Daň z přidané hodnoty (Rozpočet+Ostatní)				Dílčí DPH				
Sazba[%]	Základ	Daň			Základna	Daň		
21 %	114 595,00 Kč	24 064,95 Kč						
15 %								
0 %								
	114 595,00 Kč	24 065,00 Kč						
Celkové náklady (Rozpočet +Ostatní) vč. DPH				Účelové měrné jednotky (bez DPH)				
138 660,00 Kč				Název MJ	Počet MJ	Náklady/MJ		
Razítko: TESLICE CZ s. r. o. Jiráskova 701, 755 01 Vsetín Tel./fax: 571 420 787 DIČ: CZ27775003 ①								

Položkový rozpočet

Zakázka : TOLA0940 Oprava střechy Gymnázium Jevíčko

c:\rozph\LocalData\TOLA0940\Oprava střešy\Gymnázium Jevíško															
Objekt	Oddíl	Druh	A	Číslo(SKP)	Popis řádku	Měrná jednotka	M	Sazba	Cena celkem	Dodávka	Montáž	HZB	Průběhy	hm1/qm	% Dph
									114 595,00 Kč	50 821,00	63 074,00	700,00	0,00	2,15	24 065,00
001	B				oprava hromosvodové instalace				114 595,00 Kč	50 821,00	63 074,00	700,00	0,00	2,149	24 064,95
744	O	MON			hromosvodová instalace				83 785,00 Kč	50 821,00	32 964,00	0,00	0,00	0,794	17 594,85
Seznam položek pro oddíl :															
P	1	210220020			Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi páskou do 120 mm2 ve městské zástavbě	70,000	m	30,00	2 100,00 Kč		2 100,00				21 %
S	2	35441120			Pásek uzemňovací 30x4mm 1m/1kg	70,000	KG	33,00	2 310,00 Kč	2 310,00				0,001	21 %
P	3	210220101			Montáž hromosvodného vedení svodových vodičů s podpěrami průměru do 10 mm	580,000	m	40,00	23 200,00 Kč		23 200,00				21 %
S	4	35441451			podpěra pro zatepl. zdi vč hmožd. (275820,106760)	140,000	kus	31,00	4 340,00 Kč	4 340,00				0,000	21 %
S	5	15615226			Drát AlMgSi 8,00mm 1m/0,14kg	81,200	m	135,00	10 962,00 Kč	10 962,00				0,001	21 %
S	6	35441470			Podpěra pro tašk krytinu na hřeben 204 107	180,000	KUS	36,00	6 480,00 Kč	6 480,00				0,001	21 %
S	7	35441475			Podpěra ved tašk kryt PV12 100	110,000	KUS	25,00	2 750,00 Kč	2 750,00				0,000	21 %
P	8	210220301			Montáž svorek hromosvodných typu SS, SR 03 se 2 šrouby	140,000	kus	20,00	2 800,00 Kč		2 800,00				21 %
S	9	35441885			Svorka spojov SS lano pr 8-10mm	80,000	KUS	15,00	1 200,00 Kč	1 200,00				0,000	21 %
S	10	35441895			Svorka připoj SP1 pr 6-12mm	4,000	KUS	15,00	60,00 Kč	60,00				0,000	21 %
S	11	35441986			Svorka uzemň SR 02 30x4mm pasovin	28,000	KUS	29,00	812,00 Kč	812,00				0,000	21 %
S	12	35441875			Svorka křížov SK pro vodič pr 6-10	28,000	KUS	29,00	812,00 Kč	812,00				0,000	21 %
P	13	210220302			Montáž svorek hromosvodných typu ST, S.J, SK, S.Z, SR 01, 02 se 3 a více šrouby	42,000	kus	20,00	840,00 Kč		840,00				21 %
S	14	35441925			Svorka zkušební S.Z lano pr6-12mm	14,000	KUS	33,00	462,00 Kč	462,00				0,000	21 %
S	15	35441865			Svorka pro zemn tyč SJO2 D28mm	14,000	KUS	33,00	462,00 Kč	462,00				0,000	21 %
S	16	35441896			Svorka připoj SO okapová	14,000	KUS	33,00	462,00 Kč	462,00				0,000	21 %
P	17	210220201			Montáž tyčí jímacích délky do 3 m na střešní hřeben	9,000	kus	150,00	1 350,00 Kč		1 350,00				21 %
S	18	35441051			Tyč jímací dl.2,0m D16 mm Al 104 200	9,000	KUS	425,00	3 825,00 Kč	3 825,00				0,014	21 %
S	19	35441032			svorky k jím tyči SV 380 029	18,000	KUS	93,00	1 674,00 Kč	1 674,00				0,002	21 %
P	20	210220361			Montáž tyčí zemních délky do 2 m	14,000	kus	100,00	1 400,00 Kč		1 400,00				21 %
S	21	35441865			Svorka pro zemn tyč SJO2 D28mm	28,000	KUS	34,00	952,00 Kč	952,00				0,000	21 %
S	22	354420A1			zaváděcí tyč 2.25 m 480022	14,000	KUS	609,00	8 526,00 Kč	8 526,00					21 %
S	23	354420A2			podpěra zav. tyče 275 916	28,000	KUS	79,00	2 212,00 Kč	2 212,00					21 %
P	24	210220372			Montáž ochranných prvků - úhelníků nebo trubek do zdíva	14,000	kus	85,00	1 190,00 Kč		1 190,00				21 %
S	25	35441830			Ochranný úhel OU pro vodič pr 6-12	14,000	KUS	115,00	1 610,00 Kč	1 610,00				0,004	21 %
S	26	35441840			Držák ochranní úhelníku DUŽ do zdi	28,000	KUS	30,00	840,00 Kč	840,00				0,000	21 %
P	27	210220401			Montáž vedení hromosvodné - štítků k označení svodů	14,000	kus	6,00	84,00 Kč		84,00				21 %
S	28	35412000			Štítek označovací	14,000	KUS	5,00	70,00 Kč	70,00				0,012	21 %
745	O	MON			demontáž elektro Mx0,5				8 580,00 Kč	0,00	8 580,00	0,00	0,00	0,000	1 801,60
Seznam položek pro oddíl :															
P	1	210220102			Montáž hromosvodného vedení svodových vodičů s podpěrami průměru přes 10 mm	180,000	m	30,00	5 400,00 Kč		5 400,00				21 %
P	2	210220211			Montáž tyčí jímacích délky do 3 m na konstrukci dřevěnou	6,000	kus	100,00	600,00 Kč		600,00				21 %
P	3	210220301			Montáž svorek hromosvodných typu SS, SR 03 se 2 šrouby	64,000	kus	20,00	1 280,00 Kč		1 280,00				21 %
P	4	210220302			Montáž svorek hromosvodných typu ST, S.J, SK, S.Z, SR 01, 02 se 3 a více šrouby	30,000	kus	20,00	600,00 Kč		600,00				21 %
P	5	210220372			Montáž ochranných prvků - úhelníků nebo trubek do zdíva	14,000	kus	50,00	700,00 Kč		700,00				21 %
746	O	MON			zemní práce pro elektro				8 030,00 Kč	0,00	8 030,00	0,00	0,00	0,843	1 686,30
Seznam položek pro oddíl :															
P	1	460030182			Řezání podkladu nebo krytu betonového hloubky do 15 cm	10,000	m	100,00	1 000,00 Kč		1 000,00			0,000	21 %
P	2	460030041			Rozebrání dlažeb ručně z kamene do písku spáry zalité	10,000	m2	60,00	600,00 Kč		600,00				21 %
P	3	460650932			Kladení dlažby po překopecch dlaždice betonové zámkové do lože z kameniva liténého	10,000	m2	125,00	1 250,00 Kč		1 250,00			0,084	21 %
P	4	460200143			Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 60 cm, v hornině tř 3	28,000	m	125,00	3 500,00 Kč		3 500,00				21 %
P	5	460560143			Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 60 cm, z horniny třídy 3	28,000	m	60,00	1 680,00 Kč		1 680,00				21 %
747	O	OST			stavební práce				7 300,00 Kč	0,00	8 600,00	700,00	0,00	0,512	1 533,00
Seznam položek pro oddíl :															
P	1	973021300			Výsekání kapes ve zdívu betonovém nebo kamenném pro krabice do 15x15x10 cm	140,000	kus	40,00	5 600,00 Kč		5 600,00			0,000	21 %
H	2	222100004			ODVOZ SUTI NA SKLADKU	0,500	T	1 400,00	700,00 Kč			700,00			21 %
P	3	34000004			poplatek za pronájem kontejneru	0,500	měsíc	2 000,00	1 000,00 Kč		1 000,00			1,000	21 %


Položkový rozpočet

Zakázka : TOLA0940 Oprava střechy Gymnázium Jevíčko

c:\RozeN\Loca\Data\TOLA0940\Oprava střechy Gymnázium Jevíčko															
Objekt	Oddíl	Druh	R	Číslo/SKPI	Popis řádku	Množství MJ	Mj	Jednotka	Cena celkem	Dodávka	Montáž	HZS	Přirážky	Hm100MJ	% Dph
									114 595,00 Kč	50 821,00	63 074,00	700,00	0,00	2,15	24 065,00
750	0		MON		výchozí revize elektro				5 900,00 Kč	0,00	5 900,00	0,00	0,00	0,000	1 449,00
Seznam položek pro oddíl :															
P	1	P.REVIZE 33			Spolupráce s revizním technikem	3,000	h	200,00	600,00 Kč		600,00				21 %
P	2	REVIZE 33 20			Revize dle ČSN 33 2000-6-61	18,000	h	350,00	6 300,00 Kč		6 300,00				21 %

Příloha č. 3

Harmonogram realizace díla



"Gymnázium Jevíčko - rekonstrukce havarijního stavu střechy vč. krovu"

[illegible]

ČERVENEC 2017	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Lešení																															
Stavební práce, úklidy																															
Tesařské práce, nátěry																															
Klempířské práce																															
Pokrývačské práce																															
Hromosvod																															
Předání díla																															

Legenda:

	Lešení
	Stavební práce, úklidy
	Tesařské práce, nátěry
	Předání díla

	Klempířské práce
	Pokrývačské práce
	Hromosvod

TESLICE CZ
s. r. o.
Jiráskova 701, 755 01 Vsetín
Tel./fax: 571 420 787

Ve Vsetíně, dne 29.9.2016