

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo:

č.smlouvy objednatele: SML/192/2017
č.smlouvy zhotovitele: ze dne 27. 7. 2017
uzavřený mezi níže uvedenými smluvními stranami dne

2017

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel: město Kroměříž
zastoupené: se Mgr. Jaroslavem Němcem, starostou
sídlem: bankovní Velké náměstí 115/1, 767 01 Kroměříž
spojení: číslo účtu: xxxxx
IČ: 00287351
DIČ: není plátce DPH

osoby oprávněné jednat ve věcech:

smluvních: Mgr. Jaroslav Němec, starosta
technických: Ing. Soňa Mertová, vedoucí odboru rozvoje města
- xxx
p. Jaroslav Pajgr, referent oddělení investiční výstavby
- xxx
Ing. Jana Gregorová, referent oddělení investiční výstavby
Ing. Jiří Ondrušek, technický dozor stavby
- xxx

(dále jen „objednatel“¹¹)

1.2. Zhotovitel: PROVING s.r.o.
zastoupený: se Ing. Zbyněk Schaffer
sídlem: bankovní Poštovní 480, 768 24 Hulín
spojení: číslo xxx
úctu: xxx
IČ: 262 44 888
DIČ: CZ 262 44 888

osoby oprávněné jednat ve
věcech: smluvních: Ing. Zbyněk Schaffer
technických (vedoucí stavby s autorizací v oboru Pozemní stavby)
Ing. Jiří Schaffer

(dále jen „zhotovitel“) společně též jako „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s čl. XVI. odst. 16.2. Smlouvy o dílo - č. smlouvy objednatele: SML/192/2017, uzavřené dne 27. 7. 2017 (dále jen „Smlouva“ nebo „SoD“) tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě (dále jen „Dodatek“):

2. PŘEDMĚT DODATKU

2.1 Článek IV. (TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ) odst. 4.3 se z důvodu nepředvídatelného stavu podloží zeminy v místě přístupového chodníku k budovanému objektu sociálního zařízení (skála třída těžitelnosti č. 4) při plnění předmětu díla mění takto:

4.3. Zahájení prací na díle:	16. 08. 2017
Dokončení díla bez terénních úprav a přístupového chodníku:	16. 10. 2017
Dokončení díla, protokolární předání a převzetí díla:	15. 11. 2017

Lhůta plnění je doba ode dne předání staveniště do termínu dokončení díla

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Ostatní ujednání Smlouvy, mimo výše uvedené v čl. 2 tohoto Dodatku, zůstávají beze změn.
- 3.2 Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech shodné právní síly, z nichž dvě (2) vyhotovení obdrží objednatel a dvě (2) vyhotovení obdrží zhotovitel.
- 3.3 Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- 3.4 Účastníci prohlašují, že si tento Dodatek přečetli, že byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv pod nátlakem či za jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.
- 3.5 Zhotovitel podpisem tohoto Dodatku uděluje objednateli výslovný souhlas k uvedení údajů o uhrazených daňových dokladech Zhotovitele ze strany Objednatele na webových stránkách Objednatele, a to ve formě uvedení názvu Zhotovitele, jeho IČ, výše uhrazené částky a účelu platby.
- 3.6 S odkazem na zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, se smluvní strany dohodly, že Dodatek č.1 smlouvy o dílo - č. smlouvy objednatele: SML/192/2017, uzavřené dne 27. 7. 2017, uveřejní v registru smluv, za podmínek stanovených uvedeným zákonem, Objednatel. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez ustanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

V Kroměříži, dne: ~~13.10.2017~~
13.10.2017

Objednatel:
Mgr. Jaroslav Němec starosta města

V Kroměříži, dne: 13.10.2017

Zhotovitel:
Ing. Zbyněk Schaffer
Jednatel

i