

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO
č. S921/2017/263

I.

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: [redacted] ředitelem
Krajského ředitelství Brandýs nad Labem

ve věcech technických jedná: [redacted] technický pracovník pro stavební činnost

Krajského ředitelství Brandýs nad Labem (technický dozor)

č. telefonu: [redacted] e-mail: [redacted]

zastupitelnost: [redacted], hlavní technický pracovník pro stavební činnost Krajského
ředitelství Brandýs nad Labem, č. telefonu: [redacted] e-mail: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové, číslo účtu: [redacted]

(dále jen „objednatel“)

a

Okrouhlický s.r.o.

IČO: 25255819

DIČ: CZ25255819

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 10483

sídlo: Zemědělská 1131, Hradec Králové 500 03

zastoupený: [redacted] jednatelem společnosti

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: [redacted]

č. telefonu: [redacted], e-mail: [redacted]

ve věcech technických jedná: [redacted] příprava výroby

č. telefonu [redacted] e-mail: [redacted]

bankovní spojení: ČSOB v Hradci Králové, číslo účtu: [redacted]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném
znění tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo:

I.

Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na provedení stavby: „**LC
Tůmovka – stavební práce**“ (dále jen „smlouva o dílo“), kterým se smlouva o dílo mění a doplňuje
níže uvedeným způsobem.

II.

Článek II. Předmět smlouvy se mění a doplňuje o provedení méněprací a víceprací, jejichž specifikace
je uvedena v oceněném výkazu výměr méněprací a víceprací, které jsou nedílnou součástí tohoto
dodatku č. 1 smlouvy o dílo jako příloha č. 1.

III.

Článek IV. Cena za dílo se mění a doplňuje takto:

1. Cena za dílo bez DPH:	4 480 903,02 Kč
DPH (21%):	940 989,63 Kč

Cena za dílo včetně DPH:	5 421 892,65 Kč
Dodatek č.1:	
Méněpráce: _____	5 520,00 Kč
Vícepráce: _____	239 031,15 Kč
Celková cena dle SOD a Dodatku č.1:	4 714 414,17 Kč
DPH 21%:	900 026,98 Kč
Celková cena včetně DPH:	5 704 441,15 Kč

Cena se mění a doplňuje z důvodu změn prováděných prací odsouhlasených objednatelem v průběhu realizace výstavby.

IV.

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti a beze změn.


Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dva stejnopisy.

Součástí tohoto dodatku je příloha – rozpočet.

Na znamení souhlasu s obsahem tohoto dodatku č.1 smlouvy připojují obě strany své podpisy:

V Hradci Králové, dne:

V Brandýse nad Labem, dne: 06-11-2017



Příloha k dodatku č. 1 SOD S921/2017/263

Stavba: Lesní cesta Tůmovka

Podveky

01.11.2017

Lesy ČR, Hradec Králové
Okrouhlický s.r.o., Hradec Králové

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Méněpráce dle ceníku SOD

Sanace							
38	K	564861111x	Podklad ze štěrkodrtě ŠDb tl 200 mm	m2	5 753,250	-115,00	-661 623,75
7	K	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	m3	92,000	-60,00	-5 520,00

Vícepráce dle ceníku SOD

Sanace							
37	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠDa tl 200 mm	m2	5 753,250	118,00	678 883,50
změna materiálu v sanacích z ŠD b na ŠD a							
37	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠDa tl 200 mm	m2	1 155,000	118,00	136 290,00
rozšíření sanací dle doplňujícího opatření - viz tabulka							

Vícepráce dle ceníku ÚRS

Geotextilie							
ÚRS	K	91972-6202	Geotextilie tkaná pro vyztužení, separaci nebo filtraci z polypropylenu 28 KN/m	m2	2 510,000	27,22	68 322,20
Sanace							
ÚRS	K	564661111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm, s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění v tl. 200 mm	m2	30,000	170,00	5 100,00

Vícepráce dle ceníku SOD

Rekonstrukce propustku							
SOD	K	122102202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 1 a 2	m3	10,000	50,00	500,00
ÚRS	K	114203103	Rozebrání betonových dílců z cementové malty	m	5,000	371,84	1 859,20
SOD	K	919521140	Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo žb DN 600	m	5,000	800,00	4 000,00
SOD	K	919535555	Obetonování trubního propustku betonem prostým tř. C 12/15	m3	2,000	2 350,00	4 700,00
SOD	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	10,000	100,00	1 000,00

CELKEM ZMENOVY LIST C.1

233 511,15

