

ke sml. 25FD/16

č. 1066



97807

## KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE Vysočina

Název dokumentu:	Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby III/12924 Humpolec - ul. Lnářská. Předmětem dodatku je změna termínů provádění a dokončení stavby. Akce je financována z rozpočtu kraje. ORG 127010		
Oprávněn/pověřen k podpisu:	Ing. Libor Joukl, náměstek hejtmána kraje pro oblast majetku, dopravy a silničního hospodářství		
Schváleno:	ZK	Datum:	16. 12. 2014 Č.usnesení: 0560/07/2014/ZK
Dokument uložen u:	ODSH/T. Pípal		
Počet vyhotovení:	5		
Adresát:	Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.		
Smluvní částka: 1)	0.00		
Odpovědný odbor: 2)	odbor dopravy a silničního hospodářství		
Podpis zajistit do:	neprodleně		

	Pracoviště/pracovník	Datum	Podpis
Zpracoval:	ODSH/T. Pípal	29. 9. 2016	
Projednáno s:	ODSH/H. Matulová	29. 9. 2016	
Právní kontrola:	ODSH/A. Mládek	29. 9. 2016	
Předkládá:	ODSH/H. Strnadová	29. 9. 2016	
Potvrzení příjmu smlouvy do předběžné evidence 3)	ODSH/H. Strnadová	29. 9. 2016	
Zodpovídá:	Příkazce operace:	ODSH/H. Strnadová	
	Správce rozpočtu:	OE/R. Paulíková	

## Poznámka:

Subjekt (IČO: 60932171), se kterým je uzavírána smlouva NENÍ nespolehlivým plátcem dle § 109 od. 3 zákona o DPH; (ověření provedl: pípal, datum ověření: 03.10.2016 13:56:50):

Jedná se o dodatek ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby III/12924 Humpolec - ul. Lnářská. Předmětem dodatku je změna termínů provádění a dokončení stavby. Akce je financována z rozpočtu kraje. ORG 127010

## Rozpočtová skladba:

1) Použije se, pokud se jedná o písemnost typu smlouvy, jejímž předmětem je peněžité plnění. Pokud je v košilce více smluv, uvede se částka souhrnná. Pokud se jedná o smlouvu, příp. smlouvy, u níž je peněžité plnění stanoveno částkou za čerpanou jednotku (např. hodinovou sazbu), uvede se částka maximálního rozsahu tohoto plnění. V případě smluv na dobu neurčitou uveďte částku jedné platby.



KUJIP016Z4CE

**Dodatek č. 2 smlouvy o dílo**

Číslo smlouvy objednatele: 91296, číslo smlouvy zhotovitele: 16018/032-A  
uzavřené podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012, Občanský zákoník, v platném znění  
pro akci „III/12924 Humpolec – ul. Lnářská“

ke sml. 2500/16

o. 1066

**I. Článek 1 - smluvní strany**

**1.1. Objednatel:** Kraj Vysočina, se sídlem v Jihlavě, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, zastoupený hejtmánem MUDr. Jiřím Běhounkem, k podpisu smlouvy pověřen Ing. Libor Joukl - náměstek hejtmána pro oblast majetku, dopravy a silničního hospodářství  
zástupce pro věci smluvní: MUDr. Jiří Běhounek – hejtmán, Ing. Libor Joukl - náměstek hejtmána pro oblast majetku, dopravy a silničního hospodářství  
zástupce pro věci technické: Tomáš Pípal, Ing. Hana Matulová  
Bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s., pobočka Jihlava  
Číslo účtu: 4050005000/6800  
IČO: 70890749  
**(dále jen „objednatel“)**

**1.2. Zhotovitel:** Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.  
Adresa: Průmyslová 941, 580 01 Havlíčkův Brod  
zástupce pro věci smluvní: Petr Suchý, předseda představenstva  
zástupce pro věci technické: Ing. Vlastimil Hladík, člen představenstva  
Luboš Hájek, vedoucí stř. 032 Silnice  
Ing. Matuš Srnský, vedoucí výrobního oddělení  
bankovní spojení: ČSOB, a.s., pobočka Havlíčkův Brod  
číslo účtu: 3925017/0300  
IČ: 60932171  
DIČ: CZ60932171  
zápis v obchodním rejstříku: KS v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2487  
**(dále jen „zhotovitel“)**

V případě změny údajů uvedených v bodě 1.1. a 1.2. článku 1 této smlouvy je povinna smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto škodu nahradit.

**II.**

S ohledem na lhůtu potřebnou k projednání dopravně inženýrského opatření v dotčené lokalitě (lokalita charakteru průmyslové zóny), které si vyžádalo dodatečné úpravy harmonogramu, etapizaci stavby a s tím spojenou úpravu provádění stavby po samostatných etapách se smluvní strany dohodli na uzavření tohoto dodatku č. 2 smlouvy o dílo :

**III. Článek 3 - Termín plnění****1) Článek 3 – Termín plnění, odst. 3.1, ve znění dodatku č. 1 smlouvy o dílo:**

„3.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto sjednaných dílčích termínech plnění:

Zahájení dočasného sjezdu – předání staveniště: 8. 7. 2016  
 Zahájení realizace stavby – předání staveniště: 25. 7. 2016

Uvedení stavby do předčasného užívání v úseku km cca 0,420 – 0,647: 3. 10. 2016

Dle projektové dokumentace „III/12924 Humpolec – ul. Lnářská – Změna č. 1“ bude část stavby v km 0,420 – 0,647 realizována po jednotlivých etapách tj. samostatně úsek v km 0,555 – 0,647 a následně 0,420 – 0,555. Tyto úseky budou prováděny tak, aby po jejich dokončení bylo umožněno zprůjezdění těchto úseků.

Uvedení stavby do předčasného užívání v úseku km 0,000 – 0,420: 23. 12. 2016  
 Dokončení díla vč. předání kompletní dokladové části: 28. 12. 2016

Nejpozději do 10 dnů od předání staveniště předloží uchazeč podrobný časový harmonogram postupu prací k odsouhlasení. Harmonogram bude aktualizován a předkládán průběžně vždy po dohodě s objednatelem. Dřívější dokončení předmětu plnění je možné.

Objednatel připouští přiměřené prodloužení lhůty plnění zejména v těchto případech:  
 Dojde-li během výstavby k výrazné změně rozsahu a druhu prací na žádost objednatele  
 Nebude-li moci zhotovitel plynule pokračovat v pracích z jakéhokoliv důvodu na straně objednatele

V případě prodloužení termínu dokončení stavby musí být uzavřen dodatek k této smlouvě.

Zhotovitel neodpovídá za prodlení s provedením díla způsobené vyšší mocí, zásahem třetích osob, rozhodnutím státní správy a samosprávy apod., pokud takový zásah či rozhodnutí nezavinil.“

### **se ruší a nahrazuje novým v tomto znění:**

„3.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto sjednaných dílčích termínech plnění:

Zahájení dočasného sjezdu – předání staveniště: 8. 7. 2016

Zahájení realizace stavby – předání staveniště: 25. 7. 2016

Uvedení stavby do předčasného užívání v úseku km cca 0,420 – 0,647: 25. 10. 2016

Dle projektové dokumentace „III/12924 Humpolec – ul. Lnářská – Změna č. 1“ bude část stavby v km 0,420 – 0,647 realizována po jednotlivých etapách tj. samostatně úsek v km 0,555 – 0,647 a následně 0,420 – 0,555. Tyto úseky budou prováděny tak, aby po jejich dokončení bylo umožněno zprůjezdění těchto úseků.

Uvedení stavby do předčasného užívání v úseku km 0,000 – 0,420: 23. 12. 2016  
 Dokončení díla vč. předání kompletní dokladové části: 28. 12. 2016

Nejpozději do 10 dnů od předání staveniště předloží uchazeč podrobný časový harmonogram postupu prací k odsouhlasení. Harmonogram bude aktualizován a předkládán průběžně vždy po dohodě s objednatelem. Dřívější dokončení předmětu plnění je možné.

Objednatel připouští přiměřené prodloužení lhůty plnění zejména v těchto případech:  
Dojde-li během výstavby k výrazné změně rozsahu a druhu prací na žádost objednatele

Nebude-li moci zhotovitel plynule pokračovat v pracích z jakéhokoliv důvodu na straně objednatele

V případě prodloužení termínu dokončení stavby musí být uzavřen dodatek k této smlouvě.

Zhotovitel neodpovídá za prodlení s provedením díla způsobené vyšší mocí, zásahem třetích osob, rozhodnutím státní správy a samosprávy apod., pokud takový zásah či rozhodnutí nezavinil.“

#### IV. Ostatní ujednání

1. Ostatní ustanovení smlouvy ve znění dodatku č. 1 ze dne 25. 08. 2016 tímto dodatkem č. 2 nedotčené zůstávají v platnosti.
2. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavřely na základě pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
3. Dodatek č. 2 je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu, z nichž tři vyhotovení obdrží „objednatel“ a dvě vyhotovení obdrží „zhotovitel“.
4. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
5. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
6. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.

V Jihlavě dne 3. 10. 2016

Za objednatele:

.....  
Ing. Libor Joukl  
náměstek hejtmána pro oblast  
majetku, dopravy a silničního  
hospodářství

  
Kraj Vysočina

Žižkova 57, 587 33 Jihlava

16

V Havlíčkově Brodě dne 3. 10. 2016

Za zhotovitele:

.....  
Petr Suchý  
předseda představenstva

