

Dodatek č. 1 **ke SMLOUVĚ O DÍLO č. S919/2017/175**

I.

Lesy České republiky, s. p.

IČ: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové – Nový Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel,

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: [REDACTED],

MBA, ředitelem KŘ Choceň

ve věcech technických jedná: [REDACTED] (technický dozor)

č. telefonu: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Hradec Králové, číslo účtu: [REDACTED]

fakturační adresa: LS Rychnov nad Kněžnou, Na Sádkách 1177, 516 01 Rychnov nad Kněžnou

(dále jen „objednatel“)

a

HELP, silnice-železnice s.r.o.

IČO: 27497976

DIČ: CZ27497976

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 22566

sídlo: Moravská 537, 562 03 Ústí nad Orlicí

zastoupený: [REDACTED], jednatel společnosti

ve věcech technických jedná: [REDACTED]

č. telefonu: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení: ČSOB, a.s., pobočka Svitavy, číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

II.

Při provádění stavebních prací na akci: **“Rekonstrukce okolí altánu Panské Pole – LS Rychnov nad Kněžnou – P2020”**, v rozsahu dle smlouvy o dílo č. S919/2017/175, uzavřené dne 1. 8. 2017, byla zjištěna potřeba víceprací a méněprací. Tato odchylka od provedení díla a jeho postupu vymezeného smlouvou byla oběma smluvními stranami předem písemně odsouhlasena zápisem do stavebního deníku. Jedná se o práce blíže specifikované v příloze č. 2 tohoto dodatku Změnovém listu. Tyto práce budou provedeny zhotovitelem dle odsouhlaseného položkového rozpočtu obsahujícího vícepráce a méněpráce a Změnového listu, které tvoří přílohu č. 1 a 2 tohoto dodatku.

Rekapitulace nákladů:

Rekonstrukce okolí	Cena původní SoD	Méněpráce	Vícepráce	Nová cena SOD
altánu Panské Pole – LS	983.638,07 Kč bez	48.799,73 Kč	62.523,77 Kč	997.362,11 Kč
RK	DPH	bez DPH	bez DPH	bez DPH

Z těchto důvodů se smluvní strany dohodly na tomto dodatku smlouvy o dílo:

III.

Smluvní strany se dohodly na změně ceny za dílo tak, jak stanoví čl. IV. odst. 2 smlouvy. **Ruší se původní text článku IV. odstavec 1. smlouvy a nahrazuje se takto:**

Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **997.362,11 Kč bez DPH**, slovy: devětsetdevadesátšesttisícitřistašedesátdvakorunčeskýchjedenácthaléřů bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.

Cena za dílo je strukturována dle rozpočtu uvedeného v příloze smlouvy, upraveného výkazem výměr víceprací, který tvoří přílohu tohoto dodatku a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

IV.

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. S919/2017/175 zůstávají nezměněna.
2. Dodatek č. 1 ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými osobami. V případě, že se na tento dodatek vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost tohoto dodatku vázána na jeho uveřejnění, nabývá tento dodatek účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.
3. Dodatek se vyhotovuje ve 4 vyhotoveních a každá smluvní strana dostane po dvou výtiscích.
4. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.

Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), v důsledku tedy jednat tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejich zaměstnanců podle platných právních předpisů.

Objednatel za tímto účelem vytvořil tzv. Criminal compliance program Lesů České republiky, s. p. (viz www.lesy.cz), (dále jen „CCP LČR“), a v jeho rámci přijal závazek dodržovat zejména Kodex CCP LČR, Protikorupční program LČR a Etický kodex zaměstnanců LČR, a to včetně všech příloh, čímž se LČR vymezují proti jakémukoli protiprávnímu a neetickému jednání a nastavují postupy k prevenci a odhalování takového jednání. Za účelem naplnění tohoto článku, tj. za účelem nastavení funkčních a efektivních prevenčních procesů při plnění této smlouvy nebo v

souvislosti s ním, lze obsah těchto dokumentů poskytnout na žádost druhé smluvní straně, která je rovněž může přijmout za své, a to v plném jejich znění.


Přílohy:

Příloha č. 1: Výkazy výměr víceprací a méněprací

Příloha č. 2: Změnový list

V Ústí nad Orlicí, dne: 30. 10. 2017

V Týništi nad Orlicí, dne: ...3.1.2017



SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 2017-005
Stavba: Úpravy okolí Altán Panské Pole

JKSO:
Místo: Panské Pole

CC-CZ:
Datum: 30.10.2017

Objednatel:
Lesy ČR, s.p.

IČ: 42196451
DIČ: CZ42196451

Zhotovitel:
HELP, silnice-železnice s.r.o.

IČ: 27497976
DIČ: CZ27497976

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	13 724,04
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00
Cena bez DPH	13 724,04

DPH	základní	21,00%	ze	0,00	0,00
	snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
	zákl. přenesená	21,00%	ze	13 724,04	0,00
	sníž. přenesená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	13 724,04
-------------------	----------	------------	------------------

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 2017-005

Stavba: Úpravy okolí Altán Panské Pole

Místo: Panské Pole

Datum: 30.10.2017

Objednatel: Lesy ČR, s.p.

Projektant:

Zhotovitel: HELP, silnice-železnice s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	13 724,04	12 476,64
001a	Altán ostatní práce - D1	-12 166,00	-12 166,00
002a	Ohniště- D1	-11 495,34	-11 495,34
003a	Oprava studánky - D1	-1 798,29	-1 798,29
004a	Povalový chodník - D1	-1 165,75	-1 165,75
005a	Mlatový chodník - D1	62 523,77	62 523,77
006a	Mostky - D1	-16 234,35	-16 234,35
010a	Herní prvky-D1	-5 940,00	-7 187,40
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		13 724,04	12 476,64

ROZPOČET

Stavba: Úpravy okolí Altán Panské Pole

Objekt: 001a - Altán ostatní práce - D1

Místo: Panské Pole

Datum: 30.10.2017

Objednatel: Lesy ČR, s.p.

Projektant:

Zhotovitel: HELP, silnice-železnice s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

-12 166,00

766 - Konstrukce truhlářské

-12 166,00

25	K	7660001	Lavice podél altánu včetně podpěrné konstrukce a konzol uchycených do sloupů altánu	m	-17,380	700,00	-12 166,00
			-(2,6+2,64+2,6)-2,6*2-(1,35*2+1,64)"lavice kolem altánu včetně podpěrné konstrukce		-17,380		

ROZPOČET

Stavba: Úpravy okolí Altán Panské Pole

Objekt: 002a - Ohniště- D1

Místo: Panské Pole

Datum: 30.10.2017

Objednatel: Lesy ČR, s.p.

Projektant:

Zhotovitel: HELP, silnice-železnice s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

-11 495,34

HSV - Práce a dodávky HSV

-11 495,34

3 - Svislé a kompletní konstrukce

-10 871,42

6	M	583810860	kámen lomový upravený pískovec	t	-0,894	2 961,00	-2 647,13
			-0,447*2"použit místní kámen		-0,894		
7	K	311213921	Příplatek k cenám zdění zdiva na maltu za vytvoření hrany rohu	m	-6,800	945,00	-6 426,00
			-0,4*17"provedeno bez hran		-6,800		
8	K	348272525	Plotová stříška pro zeď tl 295 mm z tvarovek hladkých nebo štípaných barevných	m	-3,770	477,00	-1 798,29
			-3,142*1,2"obruba, seřezaná do kruhu-po ohodě neprováděno		-3,770		

6 - Úpravy povrchu, podlahy, osazení

-623,92

11	K	636231121	Dlažba z cihel šamotových dl 250 mm naplocho do písku	m2	-0,636	981,00	-623,92
			-0,45*0,45*3,14"ohniště-neprováděno, nahrazeno místním kamenem		-0,636		

ROZPOČET

stavba: Úpravy okolí Altán Panské Pole

Objekt: 003a - Oprava studánky - D1

Místo: Panské Pole

Datum: 30.10.2017

Objednatel: Lesy ČR, s.p.

Projektant:

Zhotovitel: HELP, silnice-železnice s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

-1 798,29

9	K	348272525	Plotová stříška pro zed' tl 295 mm z tvarovek hladkých nebo štípaných barevných	m	-3,770	477,00	-1 798,29
					-3,770		

ROZPOČET

Stavba: Úpravy okolí Altán Panské Pole

Objekt: 004a - Povalový chodník - D1

Místo: Panské Pole

Datum: 30.10.2017

Objednatel: Lesy ČR, s.p.

Projektant:

Zhotovitel: HELP, silnice-železnice s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

-1 165,75

PSV - Práce a dodávky PSV

-1 165,75

762 - Konstrukce tesařské

-1 165,75

3	K	762595001	Spojovací prostředky pro položení dřevěných podlah	m2	-5,000	26,70	-133,50
-5"menší délka povalového chodníku					-5,000		
4	K	762811110	Montáž vrchního přesahovaného záklopu z fošen	m2	-5,000	120,00	-600,00
-5"menší délka povalového chodníku					-5,000		
5	M	605161110	řezivo modřínové tl. 50mm	m3	-0,046	8 160,00	-375,36
-5*0,05*1,06*(0,14/0,16)"fošny 140/50, mezera 2cm"+(8*0,5)*0,05*1,06*(0,14/0,16)"rozšíření u studánky					-0,046		
9	K	998762201	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	%	-11,089	5,13	-56,89

ROZPOČET

stavba: Úpravy okolí Altán Panské Pole

Objekt: 005a - Mlatový chodník - D1

Místo: Panské Pole

Datum: 30.10.2017

Objednatel: Lesy ČR, s.p.

Projektant:

Zhotovitel: HELP, silnice-železnice s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

62 523,77

HSV - Práce a dodávky HSV

62 523,77

5 - Komunikace pozemní (index 99463,05/79891,65=1,245)

56 727,18

9	K	564731111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 100 mm 249*2,0 pro mlatové chodníky-rozšíření pod chodníky pro pojezd mechanismů cena 91,5*1,245=113,91	m2	498,000	113,91	56 727,18
					498,000		

998 - Přesun hmot

5 796,59

14	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živíčným	t	98,081	59,10	5 796,59
----	---	-----------	--	---	--------	-------	----------

ROZPOČET

Stavba: Úpravy okolí Altán Panské Pole

Objekt: 006a - Mostky - D1

Místo: Panské Pole

Datum: 30.10.2017

Objednatel: Lesy ČR, s.p.

Projektant:

Zhotovitel: HELP, silnice-železnice s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

-16 234,35

HSV - Práce a dodávky HSV

-7 685,29

1 - Zemní práce

-708,58

1	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v horně tř. 3 objemu do 100 m3 1,7*0,9*0,35*2"základový pas mostku -1,071*1 ks	m3	-1,071	509,00	-545,14
2	K	162201211	Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 ručně -1*1,071*1 ks	m3	-1,071	73,50	-78,72
3	K	171101105	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných do 103 % PS	m3	-1,071	79,10	-84,72

2 - Zakládání

-2 537,45

4	K	274313511	Základové pásy z betonu tř. C 12/15 1,7*0,8*0,35*2*1,035"základový pas mostku - bez bednění Mezisoučet -0,985*1*1 ks mostků Mezisoučet	m3	-0,985	2 170,00	-2 137,45
5	K	275351215	Zřízení bednění stěn základových patek 0,2*(1,7+0,35)*2*2"bednění vrchní části -1,64*1*3 ks mostků	m2	-1,640	195,00	-319,80
6	K	275351216	Odstranění bednění stěn základových patek	m2	-1,640	48,90	-80,20

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

-4 252,82

7	K	953942121	Osazování ochranných úhelníků bez jejich dodání -4"2 úhelníky 65x100mm dl. 1,5m-2ks na mostek	kus	-4,000	74,00	-296,00
8	M	130105240	úhelník ocelový nerovnostranný, v jakosti 11 375, 100 x 65 x 7 mm -1,5*8,77*2*2*0,001*1"2ks L 100/65mm dl. 1500mm na každý mostek	t	-0,053	20 340,00	-1 078,02
9	K	953961212	Kotvy chemickou patronou M 10 hl 90 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru 6"montáž patek nos.trámu mostku -6*1*1 ks mostků - osazení L profilů	kus	-6,000	99,80	-598,80
10	K	953961216	Kotvy chemickou patronou M 24 hl 210 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru 4"montáž patek nos.trámu mostku -4*1*1 ks mostků	kus	-4,000	320,00	-1 280,00
11	M	5530001	Patka kotevní s roxorem U tvar, žárově pozinkovaná 100x100mm	kus	-4,000	250,00	-1 000,00

998 - Přesun hmot

-186,44

12	K	998222012	Přesun hmot	t	-2,296	81,20	-186,44
----	---	-----------	-------------	---	--------	-------	---------

PSV - Práce a dodávky PSV

-8 549,06

Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
762 - Konstrukce tesařské						-6 034,34	
13	K	762081410	Vícestranné hoblování hraněného řeziva na staveništi	m2	-7,360	104,00	-765,44
					(2,0*2"madlo"+1,2*4*1"sloupky"*(1,2*2)*2"podélné výplně"+0,8*3*2*1"svislé výplně")*4*0,1	-7,360	
14	K	762223110	Montáž zábradlí výšky 1,1 m	m	-4,000	169,00	-676,00
					-2*2	-4,000	
15	M	605121212	modřínové řezivo jehličnaté hranol 100/100mm	m3	-0,195	9 800,00	-1 911,00
					(2,0*2"madlo"+1,2*4*1"sloupky"*(1,2*2)*2"podélné výplně"+0,8*3*2*1"svislé výplně")*1,06*0,1*0,1	-0,195	
16	K	762295001	Spojovací prostředky pro montáž schodiště a zábradlí	m3	-0,195	345,00	-67,28
					-0,195	-0,195	
17	K	762595001	Spojovací prostředky pro položení dřevěných podlah	m2	-3,000	26,70	-80,10
					-1,5*2	-3,000	
18	K	762811110	Montáž vrchního přesahovaného záklopu z fošen	m2	-3,000	120,00	-360,00
					-1,5*2"PM1	-3,000	
19	M	605161110	řezivo modřínové tl. 50mm	m3	-0,139	8 160,00	-1 134,24
					-3*0,05*1,06*(0,14/0,16)"fošny 140/50, mezera 2cm	-0,139	
20	K	762822110	Montáž stropního trámu z hraněného řeziva průřezové plochy do 144 cm2	m	-4,000	40,40	-161,60
					-2*2"PM1	-4,000	
21	M	605121211	modřínové řezivo jehličnaté hranol 100/140mm	m3	-0,059	9 800,00	-578,20
					-4*1,06*0,1*0,14	-0,059	
22	K	762895000	Spojovací prostředky pro montáž záklopu, stropnice a podbíjení	m3	-0,059	102,00	-6,02
					-0,059	-0,059	
23	K	998762201	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	%	-57,399	5,13	-294,46

783 - Dokončovací práce - nátěry

-2 514,72

24	K	783218111	Lazurovací dvojnásobný syntetický nátěr tesařských konstrukcí	m2	-16,120	156,00	-2 514,72
			-7,36"zábradlí		-7,360		
			-(0,05+0,14)*2*1,5*12"fošny 140/50,-podlaha		-6,840		
			-2*2*(0,1+0,14)*2"trámy		-1,920		
			Součet		-16,120		

ROZPOČET

Stavba: Úpravy okolí Altán Panské Pole

Objekt: 010a - Herní prvky-D1

Místo: Panské Pole

Datum: 30.10.2017

Objednatel: Lesy ČR, s.p.

Projektant:

Zhotovitel: HELP, silnice-železnice s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------


Náklady z rozpočtu

-5 940,00

OST - Ostatní

-5 940,00

3	K	OST003	D+M travní lem betonový barva písková	m	-27,000	220,00	-5 940,00
			-27"proveden lem pouze u travnaté plochy		-27,000		

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY		Změna č: 1	
		Datum změny: 30.10.2017	
Název veř. zakázky: Rekonstrukce okolí altánu Panské Pole			
Zhotovitel: HELP, silnice-železnice s.r.o.			
Objednatel: Lesy České republiky, s. p., LS Rychnov nad Kněžnou			
Název akce (majetku): Rekonstrukce okolí altánu Panské Pole	Charakter akce: I N IP NP	Číslo objektů: 01-06, 10	Stavební díly:
Popis změny: SO 01 – Altán-ostatní práce – odpočet - lavice kolem altánu (provádí Fy DASPA s.r.o. z důvodu společné zakázky s vnitřními lavicemi a stoly) SO 02 – Ohniště – odpočet - provedeno z místního kamene a místní kámen použit i na dno ohniště (není ze šamot, Cihel) SO 03 – Studánka – odpočet – nebyla provedena krycí stříška zdíva a bylo pouze provedeno spárování kamenné zdičky SO 04 – Povalový chodník – odpočet – byla zmenšena plocha o 5 m2, nosná konstrukce v původní délce (prodloužení kolem studánky) SO 05 – Mlatový chodník – přípočet – z důvodu zpevnění podkladu byla provedena vrstva drti 32/63 v tl. 10cm v ploše pod celým mlatovým chodníkem vč. obrub SO 06 – Mostky – odpočet – nebyl proveden mostek dl. 2m a nahrazen ve stejném místě povalovým chodníkem SO 10 – Herní prvky – odpočet – po dohodě nebyl proveden travní lem u obrub mlatového chodníku			
Zdůvodnění změny: Změny byly oboustranně odsouhlaseny při provádění prací a vedly k úspěšnému dokončení objektů.			
Posouzení změny - autorský dozor projektanta: souhlasím		Datum: 30.10.2017	Podpis: 
Dopady:	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):		Ne
	do časového plánu (Ano/Ne):		Ne
			Termín dokončení do: 31.10.2017
	do ceny:	Snížení ceny o: (Kč bez DPH) I: 48 799,73 N: Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH) I: 62 523,77 N:	Bilance: Původní cena 983 638,07 Přípočet: 13 724,04 Odpočet: 0,00
	Konečná celková cena akce po změně		997 362,11 Kč
Konečná celková cena veř. zakázky po změně		997 362,11 Kč	
Zástupce zhotovitele - jméno: 		Datum: 30.10. 2017	Podpis: 
Zástupce objednatele - jméno: 		Datum: 30.10. 2017	Podpis: 
Přílohy: (např. položkový výkaz výměr) č. 1 Položkový rozpočet stavby – vícepráce, méněpráce			
Poznámka:			