

Metrostav a.s.  
Praha 8, Koželužská 2450/4  
IČ: 00 01 49 15  
(0139)



KUMSP00RKY42

**DODATEK č. 1**

ke smlouvě o dílo ev. číslo 02062/2017/KŘ  
č. zhotovitele: DZ 17010102/Ve


MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ - KRAJSKÝ ÚŘAD		
ČÍSLO SMLOUVY (DODATKU)		
02062/2017/D1	2017	11
poř. číslo	rok	okr. odb.

**I.  
Smluvní strany**

**1. Moravskoslezský kraj**

se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava  
zastoupen: Ing. Jaroslavem Kaniou  
náměstkem hejtmána kraje  
IČO: 70890692  
DIČ: CZ70890692  
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.  
číslo účtu: 200184-1650676349/0800

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:



Zástupce pro administraci projektu, kontaktní osoba vůči řídicím a kontrolním orgánům:




(dále jen „objednatel“)

**2. Metrostav a.s.**

se sídlem: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8  
zastoupena: Ing. Jaroslavem Heranem, ředitelem divize 1, na základě plné  
moci  
IČO: 00014915  
DIČ: CZ00014915  
bankovní spojení: KB Praha 1  
číslo účtu: 1809071, kód 0100

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 758

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:



(dále jen „zhotovitel“)

**II.  
Základní ustanovení**

1. Smluvní strany uzavřely dne 23. 6. 2017 smlouvu o dílo evidenční č. 02062/2017/KŘ (dále jen „smlouva“) na zajištění realizace stavby „Integrované výjezdové centrum Český Těšín“ (dále jen „stavba“ či „dílo“).
2. Z důvodu změn okolností vzniklých při výstavbě díla vyvstala potřeba změny smlouvy.

L

3. V průběhu realizace díla vyvstala potřeba níže uvedených prací a dodávek, které nejsou obsaženy v původní projektové dokumentaci stavby (dále též „vícepráce“):

- 1) provedení stabilizace pláně pod parkoviště, komunikace a hřiště a s tím související zlepšení vlastnosti podkladních vrstev komunikací, na základě vyhodnocení odebraných vzorků,
- 2) provedení záchytného systému na střechách objektů SO 01, 02 a 03 pro zajištění bezpečnosti osob pohybujících se po střeše při provádění kontrol a údržby střechy,
- 3) zajištění náhradní parcely k uložení vykopané zeminy, z důvodu vyčerpání kapacity zavážení původní v projektové dokumentaci určené parcely, proto se trasa prodloužila z původních 10 km na 31,5 km,
- 4) vybudování hlavního elektroměrového rozvaděče NN, který není součástí napojení, prováděného jako samostatné dílo společností Distribuce ČEZ, a.s. a není tak součástí stavby; projektová dokumentace stavby v době jejího zpracování počítala s tím, že zmíněný rozvaděč bude proveden v rámci napojení, avšak v průběhu výstavby došlo ke zjištění, že takový postup není možný.

Bližší specifikace víceprací je uvedena v položkovém rozpočtu, který je součástí nabídky uchazeče podané v rámci veřejné zakázky a ve změnových listech č. 1, 3, 4, 5.

4. Zároveň se smluvní strany dohodly, že v rámci díla dle původní projektové dokumentace nebudou provedeny níže uvedené práce a dodávky, které již nejsou nutné pro provedení díla (dále jen „méněpráce“):

- 1) původní v projektové dokumentaci předepsaná stabilizace pláně pod parkoviště, komunikace a hřiště (5% vápno v tl. 500 mm) nebude provedena a bude nahrazena pracemi uvedenými v odst. 3 bodu 1) tohoto článku dodatku.

Bližší specifikace méněprací je uvedena v položkovém rozpočtu, který je součástí nabídky uchazeče a ve změnových listech č. 1.

### III. Změna smlouvy

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly takto:

1. Vícepráce uvedené v tomto dodatku jsou nedílnou součástí díla a zhotovitel se zavazuje k jejich provedení a rozsah díla uvedený v čl. III odst. 1 smlouvy o jejich provedení rozšiřuje. V rámci díla nebudou provedeny méněpráce uvedené v tomto dodatku.
2. Realizace víceprací nebude mít vliv na termín realizace díla sjednaný v čl. IV smlouvy.
3. **Cena víceprací** činí 7.518.582,40 Kč bez DPH, DPH 21% je 1.578.902,30 Kč a cena víceprací včetně DPH je 9.097.484,70 Kč.
4. **Cena méněprací** činí 623.162,00 Kč bez DPH, DPH 21% je 130.864,02 Kč a cena méněprací včetně DPH je 754.026,02 Kč.
5. **Cena za dílo, sjednaná v čl. V odst. 1 smlouvy, se navyšuje o cenu výše uvedených víceprací** a činí:

cena bez DPH	123.755.705,87 Kč
DPH 21%	25.988.698,23 Kč
<b>cena včetně DPH</b>	<b>149.744.404,10 Kč</b>
6. Příloha č. 1 smlouvy – „Souhrnný rozpočet stavby“ – se nahrazuje novým zněním, které je přílohou č. 1 tohoto dodatku.

**IV.**  
**Závěrečná ustanovení**

1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží čtyři a zhotovitel jedno jeho vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“). V takovém případě nabývá dodatek účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
5. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv provede v souladu se zákonem Moravskoslezský kraj.
6. Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:  
K uzavření tohoto dodatku má Moravskoslezský kraj souhlas rady kraje udělený usnesením č. 23/2047 ze dne 24. 10. 2017.
7. Nedílnou součástí tohoto dodatku je:  
příloha č. 1 - Souhrnný rozpočet stavby

V Ostravě dne - 8 .11. 2017

V Praze dne 31.10.2017



za objednatele

**Ing. Jaroslav Kania**  
náměstek hejtmána kraje



za zhotovitele

**Ing. Jaroslav Heran**  
ředitel divize 1  
Metrostav a.s.

**Příloha č. 1: Souhrnný rozpočet stavby**  
**Integrované výjezdové centrum Český Těšín**

I. ETAPA Rekapitulace nákladů		Smlouva	Dodatek č. 1	Smlouva +dodatek č. 1
<b>C. Stavební objekty</b>		<b>106 426 316,60</b>		
<b>ZRN</b>		<b>106 426 316,60</b>		
01 - SO - 01 - HZS		39 418 285,91	241 200,00	39 659 485,91
02 - SO - 02 - MP		13 069 859,58	42 800,00	13 112 659,58
03 - SO - 03 - PČR		34 944 064,59	85 600,00	35 029 664,59
05a - SO - 05a - Komunikace a parkoviště		7 707 077,66	3 112 517,44	10 819 595,10
06 - SO - 06 - Kanalizace dešťová,splašková, OLK		6 623 135,00	1 108 512,00	7 731 647,00
07 - SO - 07 - Vodovodní přípojka		806 422,00	119 626,92	926 048,92
08 - SO - 08 - Plynovodní přípojka		525 112,00		
09 - SO - 09 - VO, venkovní elektroinst. silnopr.oud		1 807 346,03	72 200,48	1 879 546,51
10 - SO - 10 - Slabopr.oud		974 082,83		
11 - SO - 11 - Přeložky		550 931,00		
<b>F. Vedlejší náklady</b>		<b>180 000,00</b>		
<b>VRN z rozpočtu</b>		<b>180 000,00</b>		
01 - SO - 01 - HZS		40 000,00		
02 - SO - 02 - MP		30 000,00		
03 - SO - 03 - PČR		40 000,00		
05a - SO - 05a - Komunikace a parkoviště		10 000,00		
06 - SO - 06 - Kanalizace dešťová,splašková, OLK		10 000,00		
07 - SO - 07 - Vodovodní přípojka		10 000,00		
08 - SO - 08 - Plynovodní přípojka		10 000,00		
09 - SO - 09 - VO, venkovní elektroinst. silnopr.oud		10 000,00		
10 - SO - 10 - Slabopr.oud		10 000,00		
11 - SO - 11 - Přeložky		10 000,00		
I. ETAPA cena celkem bez DPH		<b>106 606 316,60</b>	<b>4 782 456,84</b>	<b>111 388 773,44</b>
DPH 21 %		22 387 326,49	1 004 315,94	23 391 642,43
<b>celkem I. ETAPA</b>		<b>128 993 643,09</b>	<b>5 786 772,78</b>	<b>134 780 415,87</b>
<b>II. ETAPA Rekapitulace nákladů</b>				
<b>C. Stavební objekty</b>		<b>10 203 968,87</b>		
<b>ZRN</b>		<b>10 203 968,87</b>		

04 - SO - 04 - Sportovní plocha a cvičná věž	5 797 612,40	1 424 537,91	7 222 150,31
05b - SO - 05b - Zastřešení parkoviště	2 037 632,76		
12 - SO - 12 - Terénní úpravy, sadové úpravy a oplocení	2 368 723,71	688 425,65	3 057 149,36
<b>F. Vedlejší náklady</b>	<b>50000,00</b>		
<b>VRN z rozpočtu</b>	<b>50000,00</b>		
04 - SO - 04 - Sportovní plocha a cvičná věž	30000,00		
05b - SO - 05b - Zastřešení parkoviště	10000,00		
12 - SO - 12 - Terénní úpravy, sadové úpravy a oplocení	10000,00		
I. ETAPA cena celkem bez DPH	10 253 968,87	2 112 963,56	10 279 299,67
DPH 21 %	2 153 333,46	443 722,35	2 158 652,93
<b>celkem II. ETAPA</b>	<b>12 407 302,33</b>	<b>2 556 685,91</b>	<b>14 963 988,24</b>

#### I. ETAPA + II. ETAPA

cena celkem bez DPH	116 860 285,47	6 895 420,40	123 755 705,87
DPH 21 %	24 540 659,95	1 448 038,28	25 988 698,23
<b>celkem I. ETAPA + II. ETAPA</b>	<b>141 400 945,42</b>	<b>8 343 458,68</b>	<b>149 744 404,10</b>



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*