

## **DODATEK č. 2**

(MJ-SML/0358/2017-2)

### **ke Smlouvě o dílo č. MJ-SML/0358/2017 ze dne 20.06.2017 na zhotovení stavby „Sportovní hala Jeseník“**

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi stranami

#### **Objednatel: Město Jeseník**

Sídlo: Masarykovo nám. 1/167, 790 01 Jeseník  
IČ: 00302724  
DIČ: CZ00302724  
Bankovní ústav: Komerční banka Šumperk a.s., exp. Jeseník  
Číslo účtu: 86-7692800237/0100  
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Adam Kalous – starosta města  
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ing. Jiří Uher, vedoucí Oddělení investic, tel: 584 498 180,  
e-mail: [jiri.uher@mujes.cz](mailto:jiri.uher@mujes.cz)  
Bc. Marek Fatura, referent Oddělení investic, tel: 584 498 112,  
e-mail: [marek.fatura@mujes.cz](mailto:marek.fatura@mujes.cz)  
Tel. : 584 498 111  
E-mail: [posta@mujes.cz](mailto:posta@mujes.cz)  
(dále jen „Objednatel“)

#### **Zhotovitel: OHL ŽS, a.s.**

Sídlo: Burešova 938/17, 602 00 Brno, Veveří  
Zapsán v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Brně oddíl B, vložka 695,  
IČ: 463 42 796  
DIČ: CZ46342796  
Bankovní ústav: *anonymizováno*  
Číslo účtu: *anonymizováno*  
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Jaromír Pelinka, MBA, ředitel Divize M - Morava  
Tel.: *anonymizováno*  
E-mail: *anonymizováno*  
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ing. Jiří Calábek  
Tel.: *anonymizováno*  
E-mail: *anonymizováno*  
Sídlo OHL ŽS, a.s., Divize M – Morava, Tovačovského 22, 772 00 Olomouc :

(dále jen „Zhotovitel“)

## **1. Úvodní ustanovení**

- 1.1. Dne 20.06.2017 byla mezi účastníky tohoto dodatku č. 2 uzavřena smlouva o dílo č. MJ-SML/0358/2017 ve znění dodatku č. 1 ze dne 01.09.2017 (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je zhotovení stavby „Sportovní hala Jeseník“, jak je předmět smlouvy vymezen v čl. 2. smlouvy.
- 1.2. V intencích čl. 22. Změny smlouvy, Obchodních podmínek, které jsou nedílnou součástí smlouvy a tvoří její přílohu č. 1, je uzavírán následující dodatek č. 2, kterým smluvní strany upravují, případně mění některá dále uvedená smluvní ujednání.

## **2. Předmět dodatku**

1. Rozsah díla se upravuje a to ve znění Změnových listů č. 01, 02, 04, 05, 07, 08 a 09 podrobně vymezujících provedené změny, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejichž hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce v souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek:

Změnový list	Vícepráce v Kč bez DPH	Méněpráce v Kč bez DPH	Rozdíl v Kč bez DPH
č. 01	103.767,62	0,00	103.767,62
č. 02	46.941,77	38.714,87	8.226,90
č. 04	13.491,57	0,00	13.491,57
č. 05	134.625,17	0,00	134.625,17
č. 07	99.765,36	29.370,50	70.394,86
č. 08	168.511,63	93.387,39	75.124,24
č. 09	128.321,93	199.260,00	-70.938,07
<b>Celkem</b>	<b>695.425,05</b>	<b>360.732,76</b>	<b>334.692,29</b>
<b>Hodnota změny v Kč bez DPH (vícepráce + méněpráce)</b>	<b>1.056.157,81</b>		
<b>Hodnota změny v %</b>	<b>1,97</b>		

2.1. Celková smluvní cena se tedy navyšuje o 334.692,29 Kč bez DPH.

2.2. Smluvní strany tedy sjednávají změnu čl. 4 Cena díla tak, že cena díla nově zní:

<b>Cena díla bez DPH celkem</b>	<b>54.002.855,59 Kč</b>
<b>Výše DPH</b>	<b>11.340.599,67 Kč</b>
<b>Celková cena díla vč. DPH</b>	<b>65.343.455,26 Kč</b>

2.3. V ostatních částech zůstává smlouva beze změn.

### 3. Závěrečná ustanovení

3.1. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

3.2. Tento dodatek č. 2 je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel dvě vyhotovení.

3.3. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 2 je projevem jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz toho připojují své podpisy.

3.4. Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.

3.5. Schvalovací doložka dle ustanovení § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů: Tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě ve znění dodatku č. 1 schválila Rada města Jeseník dne 6.10.2017 svým usnesením č. 3295.

V Jeseníku dne 9.10.2017	V Olomouci dne 19.10.2017
Za Objednatele:	Za Zhotovitele:
Ing. Adam Kalous starosta	Ing. Jaromír Pelinka, MBA Ředitel Divize M – Morava OHL ŽS, a.s.

Přílohy Dodatku:

Změnový list č. 01  
Změnový list č. 02  
Změnový list č. 04  
Změnový list č. 05  
Změnový list č. 07  
Změnový list č. 08  
Změnový list č. 09