

DODATEK č. 2

ke SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 11.07.2016

na zpracování projektové dokumentace
„Oprava komunikací v ulicích Ivana Olbrachta, Wolkerova, Slunečná a Cihlářská“

Článek 1 Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Obchodní jméno : Město Semily
Sídlo : Husova 82, 513 01 Semily
Zastoupený : Bc. Lenou Mlejnkovou, starostkou
IČ : 00276111
DIČ : CZ00276111
Bankovní spojení : 27-1263108309/0800
Oprávněný k jednání
ve věcech technických : Ing. Daniel Mach, odbor rozvoje a správy majetku
Tel : 481 629 217
E-mail : mach@mu.semily.cz

(dále jen „**Objednatel**“) na straně jedné

a

1.2. Zhotovitel:

Obchodní jméno : Civil engineering s.r.o.
Sídlo : Jiráskova 303, 512 63 Rovensko pod Troskami
Zastoupený : Ing. Tomášem Bláhou, jednatelem
IČ : 02461561
DIČ : CZ02461561
Bankovní spojení : xxxxxxxxxxxxxxxx
Zapsaný v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 33257
Oprávněný k jednání
ve věcech technických : Ing. Tomáš Bláha
Tel : xxxxxxxxxxxxxxxx
E-mail : xxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „**Zhotovitel**“) na straně druhé

Článek 2 Základní ustanovení

- 2.1. Smluvní strany uzavřely dne 11.07.2016 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zpracování a provedení souvisejících činností na akci „**Projektová dokumentace Oprava komunikací v ulicích Ivana Olbrachta, Wolkerova, Slunečná a Cihlářská**“ (dále jen „Smlouva“).
- 2.2. Ke dni uzavření tohoto Dodatku č. 2 Zhotovitel provedl části díla:
 - 2.2.1. Dokumentace pro stavební povolení – ul. I. Olbrachta, Wolkerova, Slunečná,
 - 2.2.2. Dokumentace pro výběr zhotovitele stavby – ul. I. Olbrachta, Wolkerova, Slunečná.
- 2.3. Dodatek č. 2 Smlouvy se uzavírá z důvodu:
 - 2.3.1. zrušení etapy Dokumentace pro územní řízení – ul. Cihlářská,
 - 2.3.2. částečné změny zadání pro zhotovení Dokumentace pro stavební povolení – ul. Cihlářská,

2.3.3. dílčích změn ceny za jednotlivé části díla – v částech Dokumentace pro stavební povolení – ul. Cihlářská a Dokumentace pro výběr zhotovitele stavby – ul. Cihlářská,

2.3.4. změny termínu dopracování a předání části dokumentace týkající se ul. Cihlářská,

2.3.5. změny platebních podmínek a fakturace.

2.4. Změny zadání části projektu jsou vyvolány změnou technického řešení úseku Cihlářské ulice od domu č.p. 365 na konec řešeného úseku. V úseku se ruší varianta posunu komunikace a koryta potoka jihovýchodním směrem a dokumentace bude zpracována dle varianty A Studie opravy komunikace (zpracovatel: Vaner s.r.o., V Horkách 101/1, Liberec 9) zpracované v květnu 2013 s návrhem opěrné zdi mezi komunikací a vodním tokem.

2.5. Smluvní strany se dohodly, že část díla uvedená v Článku 3 odst. 3.1 písm. A. Smlouvy (dokumentace pro územní řízení – ul. Cihlářská) nebude provedena.

2.6. Smluvní strany se tímto dohodly, že termín dokončení části dokumentace spočívající v provedení dokumentace pro stavební povolení SO.3 ul. Cihlářská (Článek 3 odst. 3.1 písm. B. Smlouvy) a výkazu výměr pro výběr zhotovitele stavby SO.3 ul. Cihlářská 1. a 2. část (Článek 3 odst. 3.1. písm. C. Smlouvy) se mění a stanovuje takto :

1.	Dokumentace pro stavební povolení – ul. Cihlářská	29.03.2018
2.	Dokumentace pro výběr zhotovitele stavby – ul. Cihlářská (ve 2 dílech)	do 4 týdnů od doručení písemné výzvy ze strany Objednatele

2.7. Smluvní strany se dohodly na změně ceny za jednotlivé části dokumentace takto

	Etapy Dokumentace	Cena bez DPH	Cena včetně DPH
1.	Dokumentace pro územní řízení – ul. Cihlářská	ruší se	ruší se
2.	Dokumentace pro stavební povolení – ul. Cihlářská	155 000,-	187 550,-
3.	Dokumentace pro výběr zhotovitele stavby – ul. Cihlářská (ve 2 dílech)	35 000,-	42 350,-

2.8. Smluvní strany se dohodly na dílčí změně platebních podmínek a způsobu fakturace uvedených v článku 6 odst. 6.3. Smlouvy. Zhotoviteli vzniká právo na úhradu 50 % ceny dokumentace pro stavební povolení dle odst. 2.7. výše po předání dokumentace v počtu 1 ks včetně vyjádření dotčených orgánů a správců infrastruktury. Nárok na úhradu dalších 40 % ceny dokumentace pro stavební povolení vznikne Zhotoviteli po zahájení stavebního řízení na danou část stavby u příslušného stavebního úřadu a 10 % ceny dokumentace pro stavební povolení bude uhrazeno po vydání pravomocného stavebního povolení na danou část stavby příslušným stavebním úřadem.

2.9. Ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem č. 2 nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.

Článek 3

Platnost a účinnost Dodatku č. 2, zveřejnění Dodatku č. 2

3.1. Tento Dodatek č. 2, vč. Smlouvy a Dodatku č. 1, podléhá zveřejnění v Registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb., v platném znění. Dodatek č. 2, vč. Smlouvy a Dodatku č. 1, do 30 dnů od jeho uzavření zveřejní Objednatel. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č. 2, Smlouvě a Dodatku č. 1 nepovažuje za obchodní tajemství, a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

3.2. Tento Dodatek č. 2 je platný podpisem oběma smluvními stranami.

3.3. Dodatek č. 2 nabývá účinnosti dnem zveřejnění Dodatku č. 2 městem Semily v Registru smluv, a to i v případě, že bude v Registru smluv zveřejněn Zhotovitelem nebo třetí osobou před tímto dnem.

Článek 4
Závěrečná ustanovení

- 4.1. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě vážně a srozumitelně, což stvrzují vlastnoručními podpisy.
- 4.2. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží dva. Všechna vyhotovení mají stejnou platnost.

Tento Dodatek č. 2 byl schválen Radou města Semily dne 23.10.2017 usnesením č. **171023/RM/565**.

V Semilech dne 08.11.2017

V Rovensku pod Troskami dne 06.11.2017

.....
za Objednatele

.....
za Zhotovitele