

## Dodatek č. 4

ke smlouvě o dílo uzavřené dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,  
ve znění pozdějších předpisů

**číslo smlouvy objednatele: E618-S-2198/2015/Svj, číslo smlouvy zhotovitele: 136/SOD/15  
uzavřené dne 16. 06. 2015 mezi**

### Článek 1 – SMLUVNÍ STRANY

#### 1.1. Objednatel:

**Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**, se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00, IČO: 70994234, DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodní rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená **Ing. Luborem Hruběšem**, ředitelem Stavební správy západ

(dále jen „**Objednatel**“)

a

#### 1.2. Zhotovitel:

**TMS Projekt s.r.o.**

se sídlem Dubičné 106, Rudolfov, České Budějovice, PSČ 373 71

IČO: 48200891, DIČ: CZ48200891

zapsaná v OR u Krajského soudu v Českých Budějovicích, spisová značka C 2479

zastoupená: **Ing. Markem Tyrem**, jednatelem společnosti,

**Adresa pro zasílání smluvní korespondence:**

TMS Projekt s.r.o., [REDACTED]

(dále jen „**Zhotovitel**“)

**na zpracování projektu souboru staveb, výkon autorského dozoru projektanta a činnosti koordinátora BOZP stavby s názvem:**

## **„Modernizace přejezdů na trati Planá u Mariánských Lázní - Tachov“**

**ISPROFIN: 532 373 0008 / 500 354 0006**

(dále jen „Smlouva“)

### PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku je:

- 1) změna rozsahu předmětu plnění v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a s tím související níže uvedená úprava nákladů. V průběhu projektových prací došlo ke změně zadávacích podmínek (definitivní zadávací podmínky byly předány **12.7.2017**) z důvodu realizace stavby a vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby (dále *DSPS*) „*Optimalizace traťových rychlostí Planá-Tachov*“ (dále „*Optimalizace*“), která aktualizovala projekt stavby „*Optimalizace*“. Projekt stavby „*Optimalizace*“ byl původním projektovým podkladem předmětné stavby. Úpravy vyvolané změnou zadávacích podmínek jsou zejména:
  - úprava dle nového GPK všech žel. přejezdů, úprava propustků, zpracování přestaničení celého traťového úseku, z toho plynoucí úpravy výkresových částí tak, aby odpovídaly Směrnici 11/2006, přepracování položkových rozpočtů dle nové směrnice SŽDC č. 20 (směrnice je platná od 1.8.2017 s přechodným obdobím 3 měsíců). Důvodem přepracování položkových rozpočtů je končící přechodné období a požadované odsouhlasení dokumentace Projektu stavby odbornými složkami SŽDC.
  - kontrola návrhu kabelových tras podle nového zadání, kontrola polohy výstražníků vůči nové ose koleje a oprava jejich polohy v místě měn osy koleje, kontrola rozhledových poměrů, přepracování položkových rozpočtů dle nové směrnice SŽDC č. 20;
  - kompletní přepracování geodetické dokumentace, projednání a schválení na SŽG;

Celkem vícepráce činí 269.750,- Kč. Celková hodnota změny závazků ze smlouvy dle shora uvedených ustanovení je cca 8,5 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy.

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se upravuje článek 5 – CENA ZA DÍLO, resp. odstavce 5.1. a 5.5. Smlouvy.

## I.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly s odvoláním na ustanovení čl. 6 odst. 6.2 Smlouvy, na úpravě Smlouvy č. obj.: E618-S-2198/2015/Svj, č. zhot.:136/SOD/15 ve znění dodatku č. 3 takto:

### 1) Článek 5 – CENA ZA DÍLO

- zrušuje se stávající text v odst. 5.1. a 5.5. ve znění dodatku č. 1, č. 2 a č. 3 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

5.1. Cena za řádně zhotovené dílo činí:

#### A) PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

a) Smluvní cena PS bez DPH ve výši	2 820 000,- Kč
b) Smluvní cena PS bez DPH podle dodatku č. 4 bez DPH	3 089 750,- Kč
c) DPH (základní sazba)	648 847,- Kč
d) Celková cena PS vč. DPH	3 738 597,- Kč

#### B) GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ

a) Smluvní cena GZ bez DPH ve výši	75 000,- Kč
b) DPH (základní sazba)	15 750,- Kč
c) Celková cena PS vč. DPH	90 750,- Kč

#### C) GEOTECHNICKÝ PRŮZKUM

a) Smluvní cena GP bez DPH ve výši	90 000,- Kč
b) DPH (základní sazba)	18 900,- Kč
c) Celková cena PS vč. DPH	108 900,- Kč

#### D) ČINNOST KOORDINÁTORA BOZP

a) Smluvní cena BOZP bez DPH ve výši	60 000,- Kč
b) DPH (základní sazba)	12 600,- Kč
c) Celková cena vč. DPH	72 600,- Kč

#### E) SPRÁVNÍ POPLATKY ZA VYDÁVÁNÍ STAVEBNÍHO POVOLENÍ

a) Smluvní cena bez DPH ve výši	30 000,- Kč
b) DPH (základní sazba)	6 300,- Kč
c) Celková cena vč. DPH	36 300,- Kč

#### F) VÝKON AUTORSKÉHO DOZORU

a) Smluvní cena AD bez DPH ve výši	75 000,- Kč
b) DPH (základní sazba)	15 750,- Kč
c) Celková cena vč. DPH	90 750,- Kč

Uvedená cena za autorský dozor představuje pracnost ■■■ hodin při průměrné hodinové sazbě ■■■- Kč/hod. po celou dobu výkonu AD. Uvedená cena za výkon AD zahrnuje veškeré náklady na výkon dozoru po celou dobu realizace stavby a je cenou nejvýše přípustnou.

**G) CELKOVÁ CENA ZA DÍLO**

- |   |                |
|---|----------------|
| a) Smluvní cena celkem bez DPH ve výši                    | 3 150 000,- Kč |
| b) Smluvní cena celkem bez DPH podle dodatku č. 4 bez DPH | 3 419 750,- Kč |
| c) DPH (základní sazba)                                   | 718 148,- Kč   |
| d) Celková cena vč. DPH                                   | 4 137 898,- Kč |

**5.5. Rozpis ceny k datu plnění zakázky (bez DPH) – upřesnění a doplnění článku 9 Platební podmínky, fakturace, zádržné, odstavce 9.1. Všeobecných podmínek na projektovou dokumentaci železničních staveb (příloha č. 1 této smlouvy o dílo) o další text označený jako 9.1.1 v tomto znění:**


**9.1.1.** V návaznosti na jednotlivé etapy provádění díla sjednané v čl. 4 této Smlouvy, bude zhotovitel fakturovat cenu za dílo sjednanou v čl. 5, odst. 5. 1. této Smlouvy následovně:

<u>Specifikace položky</u>	<u>Cena položky Kč (bez DPH)</u>	<u>Cena položky Kč (s DPH)</u>	<u>Podíl z Ceny díla</u>
<b>1. Dílčí etapa</b>	Bez fakturace	bez fakturace	<b>0%</b>
<b>2. Dílčí etapa</b>	1 890 000,- Kč	2 286 900,- Kč	<b>55,0%</b>
<b>3. Dílčí etapa</b>	1 185 000,- Kč	1 433 850,- Kč	<b>37,5%</b>
<b>3a. Dílčí etapa vícepráce dle dodatku č. 4</b>	269 750,- Kč	56 648,- Kč	<b>5,5%</b>
<b>Výkon autorského dozoru</b>	75 000,- Kč	90 750,- Kč	<b>2%</b>
<b>Celkem:</b>	<b>3 419 750,- Kč</b>	<b>4 137 898,- Kč</b>	<b>100%</b>

**II.**

- Dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- Ostatní ustanovení Smlouvy č. obj.: E618-S-2198//2015/Svj, č. zhot.:136/SOD/15 ve znění dodatků č. 1, č. 2 a č. 3, nedotčená dodatkem č. 4 se nemění.
- Tento dodatek č. 4 je vyhotoven v sedmi (7) vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží pět (5) vyhotovení a Zhotovitel dvě (2) vyhotovení.

V Praze dne 30 -10- 2017

 V  dne 24 -10- 2017

**Objednatel:**
**Zhotovitel:**
**Ing. Lubor Hrubeš**  
 ředitel Stavební správy západ

**Ing. Marek Tyr**  
 jednatel TMS Projekt s.r.o.