

kv pml 823/16
0 1034



KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE Vysočina

Název dokumentu:	Dodatek č. 1 smlouvy o dílo III/03815 Dlouhá Ves - sanace svahu		
Oprávněn/pověřen k podpisu:	Ing. Libor Joukl, náměstek hejtmána kraje pro oblast majetku, dopravy a silničního hospodářství		
Schváleno:	ZK	Datum:	16. 12. 2014 Č.usnesení: 0560/07/2014/ZK
Dokument uložen u:	ODSH/T. Pípal		
Počet vyhotovení:	5		
Adresát:	Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.		
Smluvní částka: 1)	7245725.18		
Odpovědný odbor: 2)	odbor dopravy a silničního hospodářství		
Podpis zajistit do:	neprodleně		

	Pracoviště/pracovník	Datum	Podpis
Zpracoval:	ODSH/T. Pípal	23. 9. 2016	
Projednáno s:	ODSH/H. Matulová	23. 9. 2016	
Právní kontrola:	ODSH/A. Mládek	23. 9. 2016	
Předkládá:	ODSH/H. Strnadová	23. 9. 2016	
Potvrzení příjmu smlouvy do předběžné evidence 3)	ODSH/H. Strnadová	23. 9. 2016	
Zodpovídá:	Příkazce operace: ODSH/H. Strnadová	23. 9. 2016	
	Správce rozpočtu: OE/R. Paulíková	23. 9. 2016	

Poznámka:

Subjekt (IČO: 60932171), se kterým je uzavírána smlouva NENÍ nespolehlivým plátcem dle § 109 od. 3 zákona o DPH; (ověření provedl: pipal, datum ověření: 23.09.2016 09:34:27):

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo III/03815 Dlouhá Ves - sanace svahu. Předmětem dodatku jsou dodatečné stavební práce.

Hrazeno z rozpočtu kraje - příloha D2.

Rozpočtová skladba:

Částka s DPH: 7245725.18, Datum Od: , Datum do: 31.10.2016, Perioda: měsíčně, ODPA: 2212, ORJ: 1001, ORG: 137018 POL: 6121 UZ:

1) Použije se, pokud se jedná o písemnost typu smlouvy, jejímž předmětem je peněžité plnění. Pokud je v košilce více smluv, uvede se částka souhrnná. Pokud se jedná o smlouvu, příp. smlouvy, u níž je peněžité plnění stanoveno částkou za čerpanou jednotku (např. hodinovou sazbu), uvede se částka maximálního rozsahu tohoto plnění. V případě smluv na dobu neurčitou uveďte částku jedné platby.

2) Odpovědným odborem se rozumí odbor, příp. sekce nebo samostatné oddělení, které za písemnost, její vyřízení a správu záležitostí (správu smluvního vztahu) odpovídá.

3) Potvrzuje vždy vedoucí odpovědného odboru (nenahrazuje právní kontrolu).



Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

Číslo smlouvy objednatele: 89712, číslo smlouvy zhotovitele: 15082/032
uzavřené podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012, Občanský zákoník, v platném znění
pro akci „III/03815 Dlouhá Ves – sanace svahu“

I. Článek 1 - smluvní strany

1.1. Objednatel: **Kraj Vysočina**, se sídlem v Jihlavě, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, zastoupený hejtmanem MUDr. Jiřím Běhounkem, k podpisu smlouvy pověřen Ing. Libor Joukl - náměstek hejtmána pro oblast majetku, dopravy a silničního hospodářství
zástupce pro věci smluvní: MUDr. Jiří Běhounek – hejtman, Ing. Libor Joukl - náměstek hejtmána pro oblast majetku, dopravy a silničního hospodářství
zástupce pro věci technické: Tomáš Pípal, Ing. Hana Matulová
Bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s., pobočka Jihlava
Číslo účtu: 4050005000/6800
IČO: 70890749
(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel: **Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.**
Adresa: Průmyslová 941, 580 01 Havlíčkův Brod
zástupce pro věci smluvní: Petr Suchý, předseda představenstva
zástupce pro věci technické: Ing. Vlastimil Hladík, člen představenstva
Luboš Hájek, vedoucí stř. 032 Silnice
Ing. Matouš Srnský, vedoucí výrobního oddělení
bankovní spojení: ČSOB, a.s., pobočka Havlíčkův Brod
číslo účtu: 3925017/0300
IČO: 60932171
DIČ: CZ60932171
zápis v obchodním rejstříku: KS v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2487

(dále jen „zhotovitel“)

V případě změny údajů uvedených v bodě 1.1. a 1.2. článku 1 této smlouvy je povinna smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto škodu nahradit.

II. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na této změně smlouvy o dílo, č. smlouvy objednatele: 89712, č. smlouvy zhotovitele: 15082/032, uzavřené dne 8. 3. 2016

- 1) **Článek 2 - Předmět smlouvy** o dílo uzavřené dne 8. 3. 2016 je rozšířen o dodatečné stavební práce a ponížen o méněpráce v rozsahu přílohy č. 1 tohoto dodatku.

2) Bod 4.3 článku Článek 4 – Cenové ujednání uvedené smlouvy o dílo, v původním znění:

„4.3. Cena za provedení díla, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli, činí:

Cena za dílo:

cena celkem bez DPH:	5 792 044,14 Kč
DPH 21%:	1 216 329,27 Kč
cena celkem včetně DPH:	7 008 373,41 Kč

(slovy: **Sedmmilionůosmtisíctřístasedmdesáttři** korun českých čtyřicetjedna haléřů“

se ruší, a nahrazuje novým v tomto znění:

„4.3. Cena za provedení díla, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli, činí:

Cena za dílo:

cena celkem bez DPH:	5 988 202,63 Kč
DPH 21%:	1 257 522,55 Kč
cena celkem včetně DPH:	7 245 725,18 Kč

(slovy: sedmmilionůdvěstěčtyřicetpěttisícsemsetdvacet korun českých a osmnáct haléřů“


IV. Ostatní ujednání

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčené zůstávají v platnosti.
2. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavřely na základě pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
3. Dodatek č. 1 je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu, z nichž tři vyhotovení obdrží „objednatel“ a dvě vyhotovení obdrží „zhotovitel“.
4. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
5. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
6. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinností dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.

7. Nedílnou součástí tohoto dodatku je položkový rozpočet dodatečných stavebních prací, který je přílohou č. 2.
8. Nedílnou součástí tohoto dodatku je položkový soupis prací stavby III/03815 Dlouhá Ves – sanace svahu v rozsahu všech stavebních objektů, dodatečných stavebních prací i méněprací. Tento soupis je přílohou č. 1, tohoto dodatku.

V Jihlavě dne 27. 09. 2016

Za objednatele:



.....
Ing. Libor Joukl
náměstek hejtmána kraje
pro oblast majetku, dopravy
a silničního/hospodářství

Kraj Vysočina
Žižkova 57, 587 01 Jihlava

16

V Havlíčkově Brodě dne 27. 09. 2016

Za zhotovitele:



.....
Petr Suchý
předseda představenstva

(42) Chládek Průmyslová 941
a Tintěra P.O. box 10, 580 01
Havlíčkův Brod Havlíčkův Brod
a.s. tel./fax: 569 400 500
telefon: 569 425 220
telefon: 569 422 394
IČ: 699 32 171 DIČ: CZ60932171

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY - rozdílový rozpočet

Kód:

Stavba: III/03815 Dlouhá Ves - sanace svahu

Místo: Datum: 20.9.2016

Objednatel: Kraj Vysočina Projektant:
 Zhotovitel: Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s. Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena SOD + dodatečné st. práce - MP cena	Rozdíl PDPS - RDS cena
1)	Náklady z rozpočtů	5 792 044,14	5 988 202,6	196 158,5
001	Vedlejší a ostatní náklady	250 530,00	250 530,0	0,0
SO 101	Komunikace a propustek	2 541 334,18	2 710 146,0	168 811,9
SO 201	Sanace svahu	3 000 179,96	3 027 526,6	27 346,6
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00		
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		5 792 044,14	5 988 202,63	196 158,49
DPH 21%:		1 216 329,27	1 257 522,55	41 193,28
cena SOD + DČ. 1 celkem včetně DPH		7 008 373,41	7 245 725,18	237 351,77

ROZPOČET

Stavba: III/03815 Dlouhá Ves - sanace syahu

Objekt: 001 - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Datum: 20.09.2016

Objednatel: Kraj Vysočina Projektant:

Zhotovitel: Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s. Zpracovatel:

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							250 530,00
0 - Všeobecné konstrukce a práce							215 000,00
12	K	03770	POMOC PRÁCE ZAJIŠT NEBO ZŘÍZ ČERPÁNÍ VODY	KPL	1,000	5 000,00	5 000,00
1	K	02520	ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU	KPL	1,000	20 000,00	20 000,00
10	K	03710	POMOC PRÁCE ZAJIŠT NEBO ZŘÍZ OBJ A PŘÍSTUP CESTY	KPL	1,000	25 000,00	25 000,00
11	K	03730	POMOC PRÁCE ZAJIŠT NEBO ZŘÍZ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	KPL	1,000	25 000,00	25 000,00
9	K	02960	OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR	KPL	1,000	10 000,00	10 000,00
2	K	02911R	OSTATNÍ POŽADAVKY - ZAMĚŘENÍ	KPL	1,000	25 000,00	25 000,00
6	K	02944	OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ	KPL	1,000	25 000,00	25 000,00
4	K	02943A	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS	KPL	1,000	20 000,00	20 000,00
5	K	02943B	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS	KPL	1,000	20 000,00	20 000,00
7	K	02945	OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN	KPL	1,000	25 000,00	25 000,00
8	K	02953	OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA	KUS	1,000	5 000,00	5 000,00
3	K	029412	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU	KUS	1,000	10 000,00	10 000,00
1 - Zemní práce							33 510,00
13	K	11524	PŘEVEDENÍ VODY POTR DN 400 NEBO ŽLABY R.O. DO 1,4M	M	30,000	581,00	17 430,00
15	K	17710	ZEMNÍ HRÁZKY ZE ZEMIN SE ZHUTNĚNÍM	M3	90,000	127,00	11 430,00
14	K	122738	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBEČNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	M3	30,000	155,00	4 650,00
9 - Ostatní konstrukce a práce							2 020,00
16	K	91355	EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU	KUS	2,000	1 010,00	2 020,00

Množství dle SOD	Množství změn	Množství dle RDS	Množství dle RDS *j.cena	Cena rozdílu
	6	7	8	
1,000	0,0	1,00	5 000,00	0,00
1,000	0,0	1,00	20 000,00	0,00
1,000	0,0	1,00	25 000,00	0,00
1,000	0,0	1,00	25 000,00	0,00
1,000	0,0	1,00	10 000,00	0,00
1,000	0,0	1,00	25 000,00	0,00
1,000	0,0	1,00	25 000,00	0,00
1,000	0,0	1,00	20 000,00	0,00
1,000	0,0	1,00	20 000,00	0,00
1,000	0,0	1,00	25 000,00	0,00
1,000	0,0	1,00	5 000,00	0,00
1,000	0,0	1,00	10 000,00	0,00
30,000	0,0	30,00	17 430,00	0,00
90,000	0,0	90,00	11 430,00	0,00
30,000	0,0	30,00	4 650,00	0,00
2,000	0,0	2,00	2 020,00	0,00

250 530,00

250 530,00 0,00

ROZPOČET

Stavba: III/03815 Dlouhá Ves - sanace svahu

Objekt: SO 101 - Komunikace a propustek

Místo: Datum: 20.09.2016

Objednatel Kraj Vysočina Projektant:
Zhotovitel: Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

2 541 334,18

1 - Zemní práce

723 219,55

1	K	113168	ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK ZE SILNIČNÍCH DÍLCŮ, ODVOZ DO 20KM	M3	76,000	791,00	60 116,00
2	K	121103	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 3KM	M3	15,200	114,00	1 732,80
3	K	11120	ODSTRANĚNÍ KŘOVIN	M2	25,000	38,00	950,00
4	K	113138	ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM	M3	33,200	965,00	32 038,00
5	K	113328	ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM	M3	259,500	223,00	57 868,50
6	K	123838	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. II, ODVOZ DO 20KM	M3	656,900	175,00	114 957,50
7	K	18221	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M	M2	152,000	22,00	3 344,00
8	K	18241	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2	132,000	14,00	1 848,00
9	K	126738	ZŘÍZENÍ STUPŇŮ V PODLOŽÍ NÁSYPŮ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	M3	80,000	385,00	30 800,00
10	K	17180	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	80,000	491,00	39 280,00

Množství dle SOD	Množství změny	Množství dle RDS	Množství dle RDS *j.cena	Cena rozdílu k RDS celkem
	6	7	8	
76,000	0,0	76,00	60 116,00	0,00
15,200	0,0	15,20	1 732,80	0,00
25,000	0,0	25,00	950,00	0,00
33,200	13,28	46,48	44 853,20	12 815,20
259,500	0,00	259,50	57 868,50	0,00
656,900	265,00	921,90	161 332,50	46 375,00
152,000	0,00	152,00	3 344,00	0,00
132,000	0,00	132,00	1 848,00	0,00
80,000	0,00	80,00	30 800,00	0,00
80,000	0,00	80,00	39 280,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
11	K	124738	VYKOPÁVKY PRO KORYTA VODOTEČÍ TR. I, ODVOZ DO 20KM	M3	31,050	357,00	11 084,85
12	K	17481	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	391,000	409,00	159 919,00
13	K	17581	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	216,890	645,00	139 894,05
14	K	171303R	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ V AKTIV ZÓNĚ SE ZHUT DO 100% PS	M3	176,500	69,30	12 231,45
15	K	123734	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I, ODVOZ DO 5KM	M3	234,600	149,00	34 955,40
16	K	113726	FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 12KM	M3	15,000	1 480,00	22 200,00

9 - Ostatní konstrukce a práce

928 486,60

17	K	919113	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM	M	10,000	170,00	1 700,00
18	K	931312	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 200MM2	M	54,000	103,00	5 562,00
19	K	91839R	PROPUSTY Z TRUB DN PŘES 1600MM	M	23,000	21 400,00	492 200,00
20	K	918346	PROPUSTY Z TRUB DN 400MM	M	10,000	1 790,00	17 900,00
21	K	93521Z	PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM	M	21,000	421,00	8 841,00
22	K	918146R	ČELA VÝTOKOVÁ PROPUSTKA Z TRUB DN DO 400MM	KUS	2,000	21 500,00	43 000,00
23	K	917224	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	37,000	305,00	11 285,00
24	K	9113C1	SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	46,000	3 830,00	176 180,00
25	K	9112A1R	ZÁBRADLÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	6,500	3 900,00	25 350,00
26	K	93582Z	ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z KOSTEK VELKÝCH DO BETONU TL 100MM	M2	61,410	1 060,00	65 094,60
27	K	96613	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC	M3	85,000	690,00	58 650,00
28	K	9113C3	SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	M	46,000	494,00	22 724,00

0 - Všeobecné konstrukce a práce

200 772,50

Množství dle SOD	Množství změny	Množství dle RDS	Množství dle RDS *j.cena	Cena rozdílu k RDS celkem
31,050	0,00	31,05	11 084,85	0,00
391,000	194,00	585,00	239 265,00	79 346,00
216,890	0,00	216,89	139 894,05	0,00
176,500	0,00	176,50	12 231,45	0,00
234,600	-114,00	120,60	17 969,40	-16 986,00
15,000	-13,28	1,72	2 545,60	-19 654,40
10,000	0,00	10,00	1 700,00	0,00
54,000	0,00	54,00	5 562,00	0,00
23,000	0,00	23,00	492 200,00	0,00
10,000	-10,00	0,00	0,00	-17 900,00
21,000	0,00	21,00	8 841,00	0,00
2,000	-2,00	0,00	0,00	-43 000,00
37,000	10,00	47,00	14 335,00	3 050,00
46,000	6,00	52,00	199 160,00	22 980,00
6,500	0,00	6,50	25 350,00	0,00
61,410	0,00	61,41	65 094,60	0,00
85,000	0,00	85,00	58 650,00	0,00
46,000	0,00	46,00	22 724,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
29	K	014101.B	POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	37,500	495,00	18 562,50
30	K	014101.C	POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	373,500	290,00	108 315,00
31	K	014101.A	POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	738,950	100,00	73 895,00

5 - Komunikace

490 702,75

32	K	56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	M2	1 052,000	69,50	73 114,00
33	K	574E46	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM	M2	441,000	267,00	117 747,00
34	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	885,000	19,00	16 815,00
35	K	574C56	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM	M2	430,500	342,00	147 231,00
36	K	574A34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM	M2	465,000	256,00	119 040,00
37	K	56930	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI	M3	24,750	677,00	16 755,75

8 - Potrubí

35 802,00

38	K	89712	VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ	KUS	2,000	6 950,00	13 900,00
39	K	87433	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM	M	34,000	203,00	6 902,00
40	K	894857	ŠACHTY KANALIZAČNÍ PLASTOVÉ D 500MM	KUS	1,000	15 000,00	15 000,00

2 - Základy

21 291,80

41	K	23117R	ŠTĚTOVÉ STĚNY BERANĚNÉ Z KOVOVÝCH DÍLCŮ TRVALÉ (HMOTNOST)	T	3,472	5 900,00	20 484,80
42	K	272315	ZÁKLADY Z PROSTĚHO BETONU DO C30/37 (B37)	M3	0,300	2 690,00	807,00
A42 základové patky zábradlí: "0,3*0,2*5"m3					0,300		

4 - Vodorovné konstrukce

141 058,98

43	K	46591	DLAŽBY Z KAMENICKÝCH VÝROBKŮ	M2	37,500	1 590,00	59 625,00
----	---	-------	------------------------------	----	--------	----------	-----------

Množství dle SOD	Množství změny	Množství dle RDS	Množství dle RDS *j.cena	Cena rozdílu k RDS celkem
37,500	0,00	37,50	18 562,50	0,00
373,500	0,00	373,50	108 315,00	0,00
738,950	265,00	1 003,95	100 395,00	26 500,00
1 052,000	467,00	1 519,00	105 570,50	32 456,50
441,000	23,00	464,00	123 888,00	6 141,00
885,000	67,50	952,50	18 097,50	1 282,50
430,500	44,50	475,00	162 450,00	15 219,00
465,000	58,00	523,00	133 888,00	14 848,00
24,750	0,00	24,75	16 755,75	0,00
2,000	0,00	2,00	13 900,00	0,00
34,000	0,00	34,00	6 902,00	0,00
1,000	0,00	1,00	15 000,00	0,00
3,472	-3,47	0,00	0,00	-20 484,80
0,300	0,00	0,30	807,00	0,00
				0,00
37,500	-17,83	19,67	31 275,30	-28 349,70

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství dle SOD	Množství změny	Množství dle RDS	Množství dle RDS *j.cena	Cena rozdílu k RDS celkem
44	K	451313	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20	M3	3,750	2 490,00	9 337,50	3,750	-1,78	1,97	4 897,83	-4 439,67
45	K	46452	POHOZ DNA A SVAHŮ Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	16,200	733,00	11 874,60	16,200	0,00	16,20	11 874,60	0,00
46	K	467313	STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C16/20	M3	9,396	3 880,00	36 456,48	9,396	0,00	9,40	36 456,48	0,00
47	K	46451	POHOZ DNA A SVAHŮ Z LOMOVÉHO KAMENE	M3	24,300	978,00	23 765,40	24,300	55,49	79,79	78 034,62	54 269,22
26	K	935822	ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z KOSTEK VELKÝCH DO BETONU TL 100MM - náhrada za propustek DN 400 - žlab dl. 10m x 0,8m	M2	0,000	543,00	0,00	0,000	8,00	8,00	4 344,00	4 344,00

2 541 334,18

2 710 146,03

168 811,85

ROZPOČET

Stavba: III/03815 Dlouhá Ves - sanace svahu

Objekt: SO 201 - Sanace svahu

Místo: Datum: 20.09.2016

Objednatel Kraj Vysočina Projektant:
Zhotovitel: Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

3 000 179,96

1 - Zemní práce

101 823,13

3	K	12110	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY	M3	84,990	47,00	3 994,53
2	K	111204	ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 5KM	M2	25,000	75,00	1 875,00
6	K	126838	ZŘÍZENÍ STUPŇŮ V PODLOŽÍ NÁSYPŮ TR. II, ODVOZ DO 20KM	M3	27,200	679,00	18 468,80
8	K	131838	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. II, ODVOZ DO 20KM	M3	29,735	481,00	14 302,54
7	K	131834	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. II, ODVOZ DO 5KM	M3	25,840	294,00	7 596,96
5	K	122738	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TR. I, ODVOZ DO 20KM	M3	141,062	155,00	21 864,61
9	K	17110	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM	M3	36,678	53,00	1 943,93
11	K	18222	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M	M2	383,356	31,00	11 884,04
12	K	18241	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2	383,356	14,00	5 366,98
10	K	17581	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	13,037	695,00	9 060,72
4	K	122734	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TR. I, ODVOZ DO 5KM	M3	36,678	149,00	5 465,02

9 - Ostatní konstrukce a práce

570 048,50

42	K	9117C1	SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	53,000	9 020,00	478 060,00
41	K	9113C1	SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	16,000	3 830,00	61 280,00

Množství dle SOD	Množství změny	Množství dle RDS	Množství dle RDS *j.cena	Cena rozdílu celkem
84,99	0,0	84,99	3 994,53	0,00
25,00	0,0	25,00	1 875,00	0,00
27,20	0,0	27,20	18 468,80	0,00
29,74	0,0	29,74	14 302,54	0,00
25,84	0,0	25,84	7 596,96	0,00
141,06	0,0	141,06	21 864,61	0,00
36,68	0,0	36,68	1 943,93	0,00
383,36	0,0	383,36	11 884,04	0,00
383,36	0,0	383,36	5 366,98	0,00
13,04	0,0	13,04	9 060,72	0,00
36,68	0,0	36,68	5 465,02	0,00
53,00	0,0	53,00	478 060,00	0,00
16,00	9,0	25,00	95 750,00	34 470,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
44	K	967188	VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH S ODVOZEM DO 20KM	T	0,470	3 550,00	1 668,50
43	K	966842	ODSTRANĚNÍ OPLOCENÍ Z DRÁT PLETIVA	M	60,000	94,00	5 640,00
40	K	9112A1R	ZÁBRADLÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	6,000	3 900,00	23 400,00

3 - Svislé konstrukce

505 637,10

21	K	317325	ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)	M3	13,457	6 230,00	83 837,11
23	K	327325	ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 (B37)	M3	64,107	4 730,00	303 226,11
22	K	317366	VÝZTUŽ ŘÍMS Z KARI-SÍTÍ	T	0,705	22 500,00	15 862,50
24	K	327365	VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z OCELI 10505	T	3,187	23 100,00	73 619,70
25	K	32812R	OPĚRNÁ ZEĎ Z BETON TVAROVEK VÝŠ 2M - 4M	M2	13,750	1 940,00	26 675,00
26	K	348171	ZÁBRADLÍ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH S NÁTĚREM	KG	40,278	60,00	2 416,68

2 - Základy

1 561 493,20

15	K	227821	MIKROPILOTY KOMPLET D DO 100MM NA POVRCHU	M	288,000	884,00	254 592,00
14	K	22594	ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU TRVALÉ	T	17,154	11 400,00	195 555,60
17	K	26185	VRT PRO KOTV, INJEK, MIKROPIL NA POVR TRĚ III A IV D DO 300MM	M	392,000	1 170,00	458 640,00
16	K	26184	VRT PRO KOTV, INJEK, MIKROPIL NA POVR TRĚ III A IV D DO 200MM	M	288,000	1 000,00	288 000,00
13	K	21361	DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXILIE	M2	124,600	51,00	6 354,60
19	K	281611	INJEKTOVÁNÍ NÍZKOTLAKÉ Z CEMENTOVÝCH POJIV NA POVRCHU	M3	27,695	6 920,00	191 649,40
18	K	272315	ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C30/37 (B37)	M3	2,055	3 360,00	6 904,80
20	K	282611	INJEKTOVÁNÍ VYSOKOTLAKÉ Z CEMENTOVÝCH POJIV NA POVRCHU	M3	19,440	8 220,00	159 796,80

4 - Vodorovné konstrukce

125 211,33

27	K	451312	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15	M3	10,725	2 050,00	21 986,25
31	K	45157	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	9,056	701,00	6 348,26

Množství dle SOD	Množství změny	Množství dle RDS	Množství dle RDS *j.cena	Cena rozdílu
0,47	0,0	0,47	1 668,50	0,00
60,00	0,0	60,00	5 640,00	0,00
6,00	0,0	6,00	23 400,00	0,00
13,46	0,0	13,46	83 837,11	0,00
64,11	0,0	64,11	303 226,11	0,00
0,71	-0,7	0,00	0,00	-15 862,50
3,19	0,6	3,74	86 463,30	12 843,60
13,75	0,0	13,75	26 675,00	0,00
40,28	-40,3	0,00	0,00	-2 416,68
288,00	0,0	288,00	254 592,00	0,00
17,15	0,0	17,15	195 555,60	0,00
392,00	0,0	392,00	458 640,00	0,00
288,00	0,0	288,00	288 000,00	0,00
124,60	23,0	147,60	7 527,60	1 173,00
27,70	0,0	27,70	191 649,40	0,00
2,06	0,0	2,06	6 904,80	0,00
19,44	0,0	19,44	159 796,80	0,00
10,73	0,0	10,73	21 986,25	0,00
9,06	2,6	11,66	8 170,86	1 822,60

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
29	K	45152	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	7,976	759,00	6 053,78
33	K	46321	ROVNANINA Z LOMOVÉHO KAMENE	M3	45,890	1 150,00	52 773,50
28	K	451313	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20	M3	1,275	2 240,00	2 856,00
34	K	46591	DLAŽBY Z KAMENICKÝCH VÝROBKŮ	M2	8,500	1 590,00	13 515,00
32	K	45852	VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	2,969	702,00	2 084,24
30	K	451523	VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,9	M3	25,850	758,00	19 594,30

7 - Přidruže lace

96 574,00

37	K	76792	OPLOCENÍ Z DRÁTĚNÉHO PLETIVA POTAŽENÉHO PLASTEM	M2	120,000	212,00	25 440,00
36	K	76299R	OSTATNÍ ATYPICKÉ TESAŘSKÉ KONSTRUKCE	M3	2,500	15 500,00	38 750,00
35	K	711337	IZOLACE PODZEMNÍCH OBJEKTŮ PROTI VOLNĚ STÉKAJÍCÍ VODĚ Z PE FÓLIÍ	M2	128,000	253,00	32 384,00

0 - Všeobecné konstrukce a práce

19 799,70

1	K	014101.A	POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	197,997	100,00	19 799,70
---	---	----------	---------------------	----	---------	--------	-----------

8 - Potrubí

19 593,00

38	K	875272	POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST (I FLEXIBIL) DN DO 100MM DĚROVANÝCH	M	33,000	441,00	14 553,00
39	K	89536	DRENÁŽNÍ VÝUSTĚ Z PROST BETONU	KUS	1,000	5 040,00	5 040,00
		213141132	Zřízení vrstvy z geotextilie ve sklonu do 1:1 š do 6 m	m2	288,000	25,08	
		PC1	Netkaná geotextilie Ráltexgrass	m2	288,000	73,50	

Množství dle SOD	Množství změny	Množství dle RDS	Množství dle RDS *j.cena	Cena rozdílu
7,98	0,0	7,98	6 053,78	0,00
45,89	-45,9	0,00	0,00	-52 773,50
1,28	0,0	1,28	2 856,00	0,00
8,50	0,0	8,50	13 515,00	0,00
2,97	0,0	2,97	2 084,24	0,00
25,85	0,0	25,85	19 594,30	0,00
120,00	0,0	120,00	25 440,00	0,00
2,50	0,0	2,50	38 750,00	0,00
128,00	0,0	128,00	32 384,00	0,00
198,00	0,0	198,00	19 799,70	0,00
33,00	30,0	63,00	27 783,00	13 230,00
1,00	0,0	1,00	5 040,00	0,00
0,00	335,0	335,00	8 400,13	8 400,13
0,00	360,0	360,00	26 460,00	26 460,00

3 000 179,96

3 027 526,60

27 346,64

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY - Dodatečné stavební práce

Kód:
Stavba: III/03815 Dlouhá Ves - sanace svahu
Místo: Dlouhá Ves Datum: 20.9.2016
Objednatel: zákl. přenesená Projektant:
Zhotovitel: sníž. přenesená Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		418 025,75
001	Vedlejší a ostatní náklady	0,00
SO 101	Komunikace a propustek	265 357,20
SO 201	Sanace svahu	152 668,55
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		418 025,75
DPH 21%:		87 785,41
Dč.1 celkem včetně DPH		505 811,16

SO 101 Komunikace

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	J.cena [CZK]	Množství změny	Jednotková cena	Cena rozdílu k RDS celkem
Náklady z rozpočtu								
1 - Zemní práce								
4	K	113138	ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM	M3		13,28	965,00	12 815,20
6	K	123838	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. II, ODVOZ DO 20KM	M3		265,00	175,00	46 375,00
12	K	17481	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3		194,00	409,00	79 346,00
9 - Ostatní konstrukce a práce								
23	K	917224	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M		10,00	305,00	3 050,00
24	K	9113C1	SVODIČLO OCEL SILNIC JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	M		6,00	3 830,00	22 980,00
0 - Všeobecné konstrukce a práce								
31	K	014101.A	POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3		265,00	100,00	26 500,00
5 - Komunikace								
32	K	56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	M2		467,00	69,50	32 456,50
33	K	574E46	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM	M2		23,00	267,00	6 141,00
34	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2		67,50	19,00	1 282,50
35	K	574C56	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM	M2		44,50	342,00	15 219,00
36	K	574A34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM	M2		58,00	256,00	14 848,00
4 - Vodorovné konstrukce								
26	K	935822	ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z KOSTEK VELKÝCH DO BETONU TL 100MM - náhrada za propustek DN 400 - žlab dl. 10m x 0,8m	M2		8,00	543,00	4 344,00
Cena celkem bez DPH								265 357,20

III/03815 Dlouhá Ves - sanace svahu- dodatečné stavební práce příloha zápisu z jednání

SO 201 Sanace svahu

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	J.cena [CZK]	Množství změny	Jednotková cena	Cena rozdílu celkem
Náklady z rozpočtu								
9 - Ostatní konstrukce a práce								
41	K	9113C1	SVODIDLO OCEL SILNÍČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	M		9,000	3830,000	34 470,00
24	K	327365	VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z OCELI 10505	T		0,556	23100,000	12 843,60
13	K	21361	DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE	M2		23,000	51,000	1 173,00
4 - Vodorovné konstrukce								
31	K	45157	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3		2,600	701,000	1 822,60
47	K	46451	POHOZ DNA A SVAHŮ Z LOMOVÉHO KAMENE	M3		55,490	978,000	54 269,22
8 - Potrubí								
38	K	875272	POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST (I FLEXIBIL) DN DO 100MM DĚROVANÝCH	M		30,000	441,000	13 230,00
Nové položky								
		213141132	Zřízení vrstvy z geotextílie ve sklonu do 1:1 š do 6 m	m2		335,000	25,075	8 400,13
		PC1	Netkaná geotextílie Raltexgrass	m2		360,000	73,500	26 460,00
Cena celkem bez DPH								152 668,55