

Přehled dokladů

Číslo ZBV:	1
Název a evidenční číslo Stavby:	I. třídy – Obnova VDZN v Olomouckém kraji Oblast Střed
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO	NE - Uloženo
	Počet listů/od listu č.	
Krycí list ZBV	1	ŘSD ČR Správa Olomouc/Saroute
Průvodní list zařazení změny do skupiny	1	ŘSD ČR Správa Olomouc/Saroute
Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (pro celou ZBV)		NE
Rozpis ocenění změn položek (pro celou ZBV)	1	ŘSD ČR Správa Olomouc/Saroute
Přehled zařazení změn do Skupin	1	ŘSD ČR Správa Olomouc/Saroute
Evidenční list vyhrazené změny (Skupina 1)	1	ŘSD ČR Správa Olomouc/Saroute
Rozpis ocenění změn položek (Skupina 1)	1	ŘSD ČR Správa Olomouc/Saroute
Evidenční list smluvních kompenzačních nároků (Skupina 6)		NE
Rozpis ocenění změn položek (Skupina 6)		NE
Změnový list (Skupina 2)		NE
Rozpis ocenění změn položek (Skupina 2)		NE
Změnový list (Skupina 3)		NE
Rozpis ocenění změn položek (Skupina 3)		NE
Změnový list (Skupina 4)		NE
Rozpis ocenění změn položek (Skupina 4)		NE
Změnový list (Skupina 5)		NE
Rozpis ocenění změn položek (Skupina 5)		NE
Soupis prací		NE
Další doklady nezbytné pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění změn: [doplňt název dokladu, příp. další identifikaci, např. zpracovatel, č.j., datum ...]		NE

Poznámka:

Vzhledem k zařazení Změn do Skupin nemusí ZBV obsahovat všechny výše uvedené doklady.

Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby:

I. třídy - Obnova VZDN v Olomouckém kraji Oblast Střed

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

Číslo ZBV:

1

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČ: 65993390

Zhotovitel: SAROUTE s.r.o.
Zašovská 750, 757 01 Valašské Meziříčí, Krásno nad Bečvou
IČ: 26820706

Rekapitulace ZBV č. ? dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5 a 6

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.1	-99 190,00	0,00	-99 190,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
?.2	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
?.3	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
?.4	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
?.5	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
?.6	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
?	-99 190,00	0,00	-99 190,00

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy
a pro Rozpis ocenění změn položek.

Průvodní list zařazení změny do skupiny
pro ZBV číslo: 1

Věcně příslušný útvar: ŘSD ČR, Správa Olomouc, provozní úsek
 Název stavby: I. třídy - Obnova VDZN v Olomouckém kraji Oblast Střed
 Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: 1
 Název SO/PS:

Údaje jsou zpracovány ke dni vzniku Změny:

Přijatá smluvní částka (bez Rezervy a DPH):	4 561 590,00 Kč;
Celková cena SO/PS dle Smlouvy:	4 561 590,00 Kč (bez DPH)
Orientač. cena navrhovaných Změn záporných:	-99 100,, Kč - 2,17 % z ceny SO/PS dle Smlouvy
Orientační cena navrhovaných Změn kladných:	0,00 Kč, 0,00% z ceny SO/PS dle Smlouvy
Aktuální orientační smluvní částka:	4 462 400 Kč, 97,83% z Přijaté smluvní částky

Stručný popis Změny, popis původního řešení (např. dle PDPS), včetně jejich vzájemného porovnání, posouzení možnosti vzniku řetězení Změn a možnosti vzniku Smluvních kompenzačních nároků (Claimy):

Změna spočívá v doměření skutečně provedených výměr oprotizadávací dokumentaci. K řetězení změn vlivem této změny nedochází. Není možný vznik smluvních kompenzačních nároků.

JEDNÁ SE O ZMĚNU NEPODSTATNOU DLE § 222, ODS. (3) ZZVZ: **ANO / NE**
 (NEHODÍCÍ SE ŠKRTNĚTE)

ZDŮVODNĚNÍ PRO SKUPINU 1 - Vyhrazená změna (dle § 100 ZZVZ), zejména:

Jedná se o položku VDZ plošné v barvě

ZPRACOVATEL:

Jméno, funkce: XXXXXXXXXX

datum: 25.10.17

SCHVALOVATEL - ŘEDITEL VĚCNĚ PŘÍSLUŠNÉHO ÚTVARU:

Jméno: XXXXXXXXXX

datum: 25.10.17

Evidenční list vyhrazené změny

Název a evidenční číslo Stavby: I. třídy - Obnova VDZN v Olomouckém kraji Oblast Střed Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS:	Číslo ZBV: 1
--	---------------------------------------	------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne [doplňte!!!] (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: SAROUTE s.r.o. , Zašovská 750, 757 01 Valašské Meziříčí, Krásno nad Bečvou

Přílohy Evidenčního listu vyhrazené změny: Rozpis ocenění změn položek	Paré č.	Příjemce
	1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)
	2	Zhotovitel
	3	Projektant
	4	Supervize
	[doplňte dle potřeby]	

Popis Změny:

Jedná se o rozdíl skutečně provedených prací dle zaměření. S ohledem na rozsah se jedná o o změnu, která je doměrkem, tedy vyhrazenou změnou

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-99 190,00	0,00	-99 190,00

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	podpis
Funkce zaměstnance ŘSD ČR určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV [doplňte dle potřeby]	jméno	datum 25.10.2017	podpis
Supervize	jméno	datum	podpis
Správce stavby	jméno	datum 25.10.2017	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list vyhrazené změny. **Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek.** Konstatuje se, že práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě zůstávají podpisem tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nedotčeny, hodnota závazku/smluvní částky se mění dle smluvních ustanovení (měřený kontrakt). Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele dle § 24 Směrnice č. 18/2016)	jméno	datum 25.10.2017	podpi
Zhotovitel	jméno	datum 25.10.2017	podpi
Změna během výstavby (ZBV)	Číslo par. 3		

ZÁPIS

**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro celou ZBV číslo: 1**

Název Stavby: I. třídy - Obnova VDZN v Olomouckém kraji Oblast Střed	
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: 1	
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
4 561 950,00

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem minus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	4 561 950,00	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=(10/1)*100
stavební/montážní práce	-99 190,00	0,00	0,00	0,00

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=(15/1)*100
stavební/montážní práce	-99 190,00	4 462 760,00	-99 190,00	-2,17

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

25.10.2017

Projektant (autorský dozor):

Stavební dozor:

25.10.2017

Správce stavby:

25.10.2017

Zaměstnanec ŘSD ČR odpovědný za cenové projednání Změny: 25.10.17

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 1

Evidenční číslo a název stavby: I.třídy - Obnova VDZN v Olomouckém kraji Oblast Sever								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
Číslo a název SO/PS:								č. 1					
Číslo a název rozpočtu:								Skupina Změn:					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5,00	6,00	7,00	8,00	9,00	10,00	11,00	12,00	13,00	14,00
Silnice I/35 Olomouc, okr.kříž. I/35H u Globusu - po most ev.č. 35-145 ul. Albertova													
		VDZ v barvě - dělicí čára š. 12,5 cm		726,00	726,00	0,00	105,00	76 230,00	0,00	0,00	76 230,00	0,00	0,00
		VDZ v barvě - vodící proužek š. 25 cm		2 904,00	2 904,00	0,00	105,00	304 920,00	0,00	0,00	304 920,00	0,00	0,00
		VDZ plošné v barvě		162,00	102,00	-60,00	130,00	21 060,00	-7 800,00	0,00	13 260,00	-7 800,00	0,00
Silnice I/35 Olomouc, ul. Pražská													
		Odstranění VDZ		72,00	72,00	0,00	90,00	6 480,00	0,00	0,00	6 480,00	0,00	0,00
Silnice I/35 Olomouc, ul. Velkomoravská, vč. ramp Baumax, ul. Babičková, ul. Tovární													
		VDZ v barvě - dělicí čára š. 12,5 cm		250,00	250,00	0,00	105,00	26 250,00	0,00	0,00	26 250,00	0,00	0,00
		VDZ v barvě - vodící proužek š. 25 cm		1 384,00	1 384,00	0,00	105,00	145 320,00	0,00	0,00	145 320,00	0,00	0,00
		VDZ plošné v barvě		74,00	32,00	-42,00	130,00	9 620,00	-5 460,00	0,00	4 160,00	-5 460,00	0,00
I/35 most ev.č. 35-146													
		VDZ ve strukturálním plastu - dělicí čára š. 12,5 cm		24,00	24,00	0,00	230,00	5 520,00	0,00	0,00	5 520,00	0,00	0,00
		VDZ ve strukturálním plastu - vodící proužek š. 25 cm		96,00	96,00	0,00	230,00	22 080,00	0,00	0,00	22 080,00	0,00	0,00
I/35 od kruh.objezdu III/4436 Bystrovany, Holice u Peugeotu po exit II/436 Přáslavice													
		VDZ v barvě - dělicí čára š. 12,5 cm		2 965,00	2 965,00	0,00	105,00	311 325,00	0,00	0,00	311 325,00	0,00	0,00
		VDZ v barvě - vodící proužek š. 25 cm		2 718,00	2 718,00	0,00	105,00	285 390,00	0,00	0,00	285 390,00	0,00	0,00
		VDZ plošné v barvě		674,00	374,00	-300,00	130,00	87 620,00	-39 000,00	0,00	48 620,00	-39 000,00	0,00
D 35 exit Br-Mohel, exit Mohel-OL, exit Ova - Br,OL, OL-Mohel, exit Ova - Br, OL - Ova, Mohel-Brno													
		VDZ v barvě - dělicí čára š. 12,5 cm		198,50	198,50	0,00	105,00	20 842,50	0,00	0,00	20 842,50	0,00	0,00
		VDZ v barvě - vodící proužek š. 25 cm		1 078,00	1 078,00	0,00	105,00	113 190,00	0,00	0,00	113 190,00	0,00	0,00
		VDZ plošné v barvě		1 258,00	1 236,00	-22,00	130,00	163 540,00	-2 860,00	0,00	160 680,00	-2 860,00	0,00
D 46 Ostrava - Brno													
		VDZ v barvě - vodící proužek š. 25 cm		392,50	392,50	0,00	105,00	41 212,50	0,00	0,00	41 212,50	0,00	0,00
Silnice I/55 Olomouc od kříž. I/46xI/35 po okr. kříž. I/55 x II/570xIII/4359													
		VDZ v barvě - dělicí čára š. 12,5 cm		1 291,00	1 291,00	0,00	105,00	135 555,00	0,00	0,00	135 555,00	0,00	0,00
		VDZ v barvě - vodící proužek š. 25 cm		1 171,00	1 171,00	0,00	105,00	122 955,00	0,00	0,00	122 955,00	0,00	0,00
		VDZ plošné v barvě		431,00	231,00	-200,00	130,00	56 030,00	-26 000,00	0,00	30 030,00	-26 000,00	0,00
Silnice I/55 Olomouc konec čtyřpruhu - po kříž. III/4353 Velký Týnec													
		VDZ v barvě - dělicí čára š. 12,5 cm		125,00	125,00	0,00	105,00	13 125,00	0,00	0,00	13 125,00	0,00	0,00
		VDZ v barvě - vodící proužek š. 25 cm		400,00	400,00	0,00	105,00	42 000,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00
		VDZ plošné v barvě		77,00	77,00	0,00	130,00	10 010,00	0,00	0,00	10 010,00	0,00	0,00
Silnice I/55 průtah obcí Krčmaň po hr. okr. Přerov													
		VDZ v barvě - dělicí čára š. 12,5 cm		359,00	359,00	0,00	105,00	37 695,00	0,00	0,00	37 695,00	0,00	0,00
		VDZ v barvě - vodící proužek š. 25 cm		1 436,00	1 436,00	0,00	105,00	150 780,00	0,00	0,00	150 780,00	0,00	0,00

	VDZ plošné v barvě	95,00	95,00	0,00	130,00	12 350,00	0,00	0,00	12 350,00	0,00	0,00
Silnice I/46 průtah obcí Šternberk vč. okr. křiž. I/46 ul. Olomoucká - Nádražní											
	VDZ v barvě - dělicí čára š. 12,5 cm	431,00	431,00	0,00	105,00	45 255,00	0,00	0,00	45 255,00	0,00	0,00
	VDZ v barvě - vodící proužek š. 25 cm	1 725,00	1 725,00	0,00	105,00	181 125,00	0,00	0,00	181 125,00	0,00	0,00
	VDZ plošné v barvě	147,00	87,00	-60,00	130,00	19 110,00	-7 800,00	0,00	11 310,00	-7 800,00	0,00
Silnice I/46 - konec obce Šternberk - zač. obce Lipina											
	VDZ v barvě - dělicí čára š. 12,5 cm	305,00	305,00	0,00	105,00	32 025,00	0,00	0,00	32 025,00	0,00	0,00
	VDZ v barvě - vodící proužek š. 25 cm	1 217,50	1 217,50	0,00	105,00	127 837,50	0,00	0,00	127 837,50	0,00	0,00
Silnice I/46 - zač. obce Lipina po konec lesního úseku směr Horní Loděnice											
	VDZ v barvě - dělicí čára š. 12,5 cm	421,00	421,00	0,00	105,00	44 205,00	0,00	0,00	44 205,00	0,00	0,00
	VDZ v barvě - vodící proužek š. 25 cm	1 682,00	1 682,00	0,00	105,00	176 610,00	0,00	0,00	176 610,00	0,00	0,00
Silnice I/46 Horní Loděnice - průtah											
	VDZ v barvě - dělicí čára š. 12,5 cm	91,00	91,00	0,00	105,00	9 555,00	0,00	0,00	9 555,00	0,00	0,00
	VDZ plošné v barvě	24,00	24,00	0,00	130,00	3 120,00	0,00	0,00	3 120,00	0,00	0,00
Silnice I/46 - křiž. I/45 hranice MSK											
	VDZ v barvě - dělicí čára š. 12,5 cm	1 215,00	1 215,00	0,00	105,00	127 575,00	0,00	0,00	127 575,00	0,00	0,00
	VDZ plošné v barvě	185,00	185,00	0,00	130,00	24 050,00	0,00	0,00	24 050,00	0,00	0,00
Silnice I/46 Olomouc, ul. Wurmova od ul. Brněnské po výjezd směr HK											
	VDZ v barvě - dělicí čára š. 12,5 cm	340,00	340,00	0,00	105,00	35 700,00	0,00	0,00	35 700,00	0,00	0,00
	VDZ v barvě - vodící proužek š. 25 cm	1 220,00	1 220,00	0,00	105,00	128 100,00	0,00	0,00	128 100,00	0,00	0,00
	VDZ plošné v barvě	97,00	97,00	0,00	130,00	12 610,00	0,00	0,00	12 610,00	0,00	0,00
Silnice I/46 Olomouc, ul. Brněnská - od D46 Prostějov po ul. Wurmova											
	VDZ v barvě - dělicí čára š. 12,5 cm	351,00	351,00	0,00	105,00	36 855,00	0,00	0,00	36 855,00	0,00	0,00
	VDZ v barvě - vodící proužek š. 25 cm	1 264,00	1 264,00	0,00	105,00	132 720,00	0,00	0,00	132 720,00	0,00	0,00
	VDZ plošné v barvě	159,00	80,00	-79,00	130,00	20 670,00	-10 270,00	0,00	10 400,00	-10 270,00	0,00
D 46 1 hr. okr. po exit 37, Brno - směr OL, Ova											
	VDZ v barvě - dělicí čára š. 12,5 cm	1 037,00	1 037,00	0,00	105,00	108 885,00	0,00	0,00	108 885,00	0,00	0,00
	VDZ v barvě - vodící proužek š. 25 cm	3 785,00	3 785,00	0,00	105,00	397 425,00	0,00	0,00	397 425,00	0,00	0,00
D 46 2 napojení ze směru Ova - Mohelnice, po hr. okr., OL - Brno											
	VDZ v barvě - dělicí čára š. 12,5 cm	1 145,00	1 145,00	0,00	105,00	120 225,00	0,00	0,00	120 225,00	0,00	0,00
	VDZ v barvě - vodící proužek š. 25 cm	3 587,00	3 587,00	0,00	105,00	376 635,00	0,00	0,00	376 635,00	0,00	0,00
D 46 Ostrava - Brno											
	VDZ v barvě - vodící proužek š. 25 cm	608,00	608,00	0,00	105,00	63 840,00	0,00	0,00	63 840,00	0,00	0,00
D 46 exit II/570 v obou směrech, exit D35 Br - Ova											
	VDZ v barvě - dělicí čára š. 12,5 cm	20,00	20,00	0,00	105,00	2 100,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00
	VDZ v barvě - vodící proužek š. 25 cm	455,50	455,50	0,00	105,00	47 827,50	0,00	0,00	47 827,50	0,00	0,00
	VDZ plošné v barvě	264,00	264,00	0,00	130,00	34 320,00	0,00	0,00	34 320,00	0,00	0,00
Silnice I/45 - křiž. I/46 hranice MSK											
	VDZ v barvě - dělicí čára š. 12,5 cm	208,00	208,00	0,00	105,00	21 840,00	0,00	0,00	21 840,00	0,00	0,00
	VDZ plošné v barvě	79,00	79,00	0,00	130,00	10 270,00	0,00	0,00	10 270,00	0,00	0,00

4 561 590,00

-99 190,00

0,00

4 462 400,00

-99 190,00

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN (údaje v Kč bez DPH)

Název a evidenční číslo Stavby: I. třídy - Obnova VDZN v Olomouckém kraji Oblast Střed

1	Přijaté smluvní částka bez rezervy a DPH	4 561 950,00
2=1+19+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	4 462 760,00
3=(2/1)*100	Procento změny Přijaté smluvní částky	97,83%
4=(24/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	0,00%
5=(27/1)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	0,00%
41=(19/1)*100	Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 16, odst. (5), písm. b)	2,17% ABS

6=(30/34)	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	0,00
7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	0,00%
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	1 368 585,00 Kč

bez ABS

9=(31/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 3	0,00%
10=(35/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 4	0,00%
11=1*0,5	Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	2 280 975,00 Kč

ABS

12=(39/1)*100	Sledování limitu 15 %	0,00%
13=39	Sledování limitu 142 668 000 Kč	0,00 Kč
14=142668000-39	Zbývá do limitu	142 668 000,00

Skupiny změn																											
		- 1 -					- 2 -					- 3 -					- 4 -					- 5 -					- 6 -
		Vyhrazené změna (Doměrky)					Záměna položek (Započítávání)					Nepředvídanost					Nezbytnost					Změny de minimis					Smluvní kompenzační nároky
SO	ZBV č.	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma abs. hodnot Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma abs. hodnot Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	limit 15 %	Suma abs. hodnot Změn záporných a Změn kladných	Změny kladné			
16	17	18	19=22+25+28+32+36	20=23+26+29+33+37+40	21=19+20	22	23	24=22+23	25	26	27=25+26	28	29	30=28+29	31=(28)+29	32	33	34=32+33	35=(32)+33	36	37	38=(30/1)*100	39=(36)+37	40			
			99 190,00	0,00	99 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00			
1		Olomouc, Přerovská 0,332,Tovární 247,175,Chvátkovická 42	99 190,00	0,00	99 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00			

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Evidenčního listu vyhrazené změny, Evidenčního listu smluvních kompenzačních nároků či Změnového listu ke schválení.