

## Přehled dokladů

Číslo ZBV:	1
Název a evidenční číslo Stavby:	I. třídy – Obnova VDZN v Olomouckém kraji Oblast Sever
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO	NE - Uloženo
	Počet listů/od listu č.	
Krycí list ZBV	1	ŘSD ČR Správa Olomouc/Saroute
Průvodní list zařazení změny do skupiny	1	ŘSD ČR Správa Olomouc/Saroute
Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (pro celou ZBV)		NE
Rozpis ocenění změn položek (pro celou ZBV)	1	ŘSD ČR Správa Olomouc/Saroute
Přehled zařazení změn do Skupin	1	ŘSD ČR Správa Olomouc/Saroute
Evidenční list vyhrazené změny (Skupina 1)	1	ŘSD ČR Správa Olomouc/Saroute
Rozpis ocenění změn položek (Skupina 1)	1	ŘSD ČR Správa Olomouc/Saroute
Evidenční list smluvních kompenzačních nároků (Skupina 6)		NE
Rozpis ocenění změn položek (Skupina 6)		NE
Změnový list (Skupina 2)		NE
Rozpis ocenění změn položek (Skupina 2)		NE
Změnový list (Skupina 3)		NE
Rozpis ocenění změn položek (Skupina 3)		NE
Změnový list (Skupina 4)		NE
Rozpis ocenění změn položek (Skupina 4)		NE
Změnový list (Skupina 5)		NE
Rozpis ocenění změn položek (Skupina 5)		NE
Soupis prací		NE
Další doklady nezbytné pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění změn: [doplnit název dokladu, příp. další identifikaci, např. zpracovatel, č.j., datum ...]		NE

**Poznámka:**

Vzhledem k zařazení Změn do Skupin nemusí ZBV obsahovat všechny výše uvedené doklady.



## Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby:

**I. třídy - Obnova VZDN v Olomouckém kraji Oblast Sever**

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

Číslo ZBV:

**1**

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR  
Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4  
IČ: 65993390

Zhotovitel: SAROUTE s.r.o.  
Zašovská 750, 757 01 Valašské Meziříčí, Krásno nad Bečvou  
IČ: 26820706

## Rekapitulace ZBV č. ? dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5 a 6

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.1	-249 300,00	0,00	-249 300,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
?2	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
?3	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
?4	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
?5	0,00	0,00	0,00


Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
?6	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
?	-249 300,00	0,00	-249 300,00

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny. Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy a pro Rozpis ocenění změn položek.



**Průvodní list zařazení změny do skupiny  
pro ZBV číslo: 1**

Věcně příslušný útvar: ŘSD ČR, Správa Olomouc, provozní úsek  
Název stavby: I. třídy - Obnova VDZN v Olomouckém kraji Oblast Sever  
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: 1  
Název SO/PS:

Údaje jsou zpracovány ke dni vzniku Změny:

Přijatá smluvní částka (bez Rezervy a DPH):	6 370 603,00 Kč;
Celková cena SO/PS dle Smlouvy:	6 370 603,00 Kč (bez DPH)
Orientač. cena navrhovaných Změn záporných:	- 249 300 Kč, - 3,91 % z ceny SO/PS dle Smlouvy
Orientační cena navrhovaných Změn kladných:	0,00 Kč, 0,00% z ceny SO/PS dle Smlouvy
Aktuální orientační smluvní částka:	6 121 303,00 Kč, 96,09% z Přijaté smluvní částky

Stručný popis Změny, popis původního řešení (např. dle PDPS), včetně jejich vzájemného porovnání, posouzení možnosti vzniku řetězení Změn a možnosti vzniku Smluvních kompenzačních nároků (Claimy):

Změna spočívá v doměření skutečně provedených výměr oprotizadávací dokumentaci. K řetězení změn vlivem této změny nedochází. Není možný vznik smluvních kompenzačních nároků.

**JEDNÁ SE O ZMĚNU NEPODSTATNOU DLE § 222, ODS. (3) ZZVZ:**

**ANO / NE**

(NEHODÍCÍ SE ŠKRTNĚTE)

**ZDŮVODNĚNÍ PRO SKUPINU 1 - Vyhrazená změna (dle § 100 ZZVZ), zejména:**

Jedná se o položku VDZ plošné v barvě

**ZPRACOVATEL:**

Jméno, funkce: XXXXXXXXXX Podpis: .....

datum: ..... 10. 10. 2017

**SCHVALOVATEL - ŘEDITEL VĚCNĚ PŘÍSLUŠNÉHO ÚTVARU:**

Jméno: XXXXXXXXXX Podpis: .....

datum: ..... 10. 10. 2017





## Evidenční list vyhrazené změny

Název a evidenční číslo Stavby: <b>I. třída - Obnova VDZN v Olomouckém kraji Oblast Sever</b> Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS:	Číslo ZBV: <b>1</b>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------	------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne [doplňte!!!] (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: SAROUTE s.r.o. , Zašovská 750, 757 01 Valašské Meziříčí, Krásno nad Bečvou

Přílohy Evidenčního listu vyhrazené změny:  Rozpis ocenění změn položek	Paré č.	Příjemce
	1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)
	2	Zhotovitel
	3	Projektant
	4	Supervize
	[doplňte dle potřeby]	

Popis Změny:

Jedná se o rozdíl skutečně provedených prací dle zaměření. S ohledem na rozsah se jedná o o změnu, která je doměrkem, tedy vyhrazenou změnou

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-249 300,00	0,00	-249 300,00


Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	po
Funkce zaměstnance ŘSD ČR určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV [doplňte dle potřeby]	jméno	datum	po
Supervize	jméno	datum	po
Správce stavby	jméno	datum	po

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list vyhrazené změny. **Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek.** Konstatuje se, že práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě zůstávají podpisem tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nedotčeny, hodnota závazku/smluvní částky se mění dle smluvních ustanovení (měřený kontrakt). Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněně jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele dle § 24 Směrnice č. 18/2016)	jméno	datum
		10.10.2017
Zhotovitel	jméno	datum
		10.10.2017

Změna během výstavby (ZBV)





**ZÁPIS**

**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)  
pro celou ZBV číslo: ?**

<b>Název Stavby:</b> I. třídy - Obnova VDZN v Olomouckém kraji Oblast Sever	
<b>Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: 1</b>	
<b>Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):</b>	

Údaje v Kč bez DPH

<b>Cena SO/PS dle Smlouvy</b>
1 - zadat
6 370 603,00

**Poznámka:** Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

**Cena SO/PS v předchozích ZBV:**

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	6 370 603,00	0,00

**Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:**

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=(10/1)*100
stavební/montážní práce	-249 300,00	0,00	0,00	0,00

**Cena SO/PS po této ZBV:**

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=(15/1)*100
stavební/montážní práce	-249 300,00	6 121 303,00	-249 300,00	-3,91

**Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis**

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

Projektant (autorský dozor):

Stavební dozor:

Správce stavby:

Zaměstnanec ŘSD ČR odpovědný za cenové projednání Změny:







PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN (údaje v Kč bez DPH)

Název a evidenční číslo Stavby: I. třídy - Obnova VDZN v Olomouckém kraji Oblast Sever

1	Přijaté smluvní částka bez rezervy a DPH	6 370 603,00
2=1+19+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	6 121 303,00
3=(2/1)*100	Procento změny Přijaté smluvní částky	96,09%
4=(24/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	0,00%
5=(27/1)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	0,00%
41=(19/1)*100	Sledování limitu 16 % pro podskupinu změn pro Změny záporné dle § 16, odst. (5), písm. b)	3,91% ABS

6=30+34	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	0,00	bez ABS
7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	0,00%	
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	1 911 180,90 Kč	

9=(31/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 3	0,00%	ABS
10=(35/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 4	0,00%	ABS
11=1*0,5	Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	3 185 301,50 Kč	

12=(39/1)*100	Sledování limitu 15 %	0,00%	ABS
13=39	Sledování limitu 142 668 000 Kč	0,00 Kč	ABS
14=142668000-39	Zbývá do limitu	142 668 000,00	

Skupiny změn

SO	ZBV č.	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	- 1 -						- 2 -						- 3 -						- 4 -						- 5 -						- 6 -
						Vyhrazená změna (Doměrky)			Záměna položek (Započítávání)			Nepředvídanost			Nezbytnost			Změny de minimis			Smluvní kompenzační nároky															
						Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	limit 15 %	Suma abs. hodnot Změn záporných a Změn kladných	Změny kladné											
18	17	18	19=22+25+28+32+36	20=23+26+29+33+37+40	21=19+20	22	23	24=22+23	25	26	27=25+26	28	29	30=28+29	31=28+29	32	33	34=32+33	35=32+33	36	37	38=(30/1)*100	39=(30+37)	40												
			- 249 300,00	0,00	- 249 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00											
1		Olomouc, Přerovská 0,332, Továrni 247,175, Chvátkovická 42	- 249 300,00	0,00	- 249 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00											

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Evidenčního listu vyhrazené změny, Evidenčního listu smluvních kompenzačních nároků či Změnového listu ke schválení.